

LĒMUMS Ādažu novadā

2017.gada 24.oktobrī

Nr.230

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes laika grafika izmaiņām

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja SIA „Reģionālie projekti” (adrese: Rūpniecības iela 32B-501, Rīga LV-1045) 04.10.2017. iesniegumu Nr.17-102-e (reģ. Nr. BV/7-4-7/17/1274; 09.10.2017.) “Par līguma Nr. JUR 2015-07/609 pagarināšanu” ar lūgumu pagarināt 2015.gada 8.jūlija līguma Nr. JUR 2015-07/609 (TPL-36/2015) (turpmāk - Līgums), kas noslēgts starp Ādažu novada Domi (turpmāk - Pasūtītājs) un SIA „Reģionālie projekti” (turpmāk - Izpildītājs) izpildes gala termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim.

Izvērtējot iesniegumus un ar tie saistītos apstākļus, tika konstatēts:

- 1) saskaņā ar Līgumu SIA „Reģionālie projekti” izstrādā Ādažu novada teritorijas plānojumu (turpmāk - Teritorijas plānojums) un Vides pārskata projektu. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes termiņš noteikts 08.10.2017.;
- 2) SIA „Reģionālie projekti” norāda, ka Vides pārraudzības valsts birojs pagarināja termiņu atzinuma sniegšanai par Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju līdz 2017.gada 18.oktobrim (elektroniski parakstīta vēstule Nr. Nr.7-01/973). Par Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju atkārtoti tika saņemts negatīvs atzinums (19.07.2017., Nr.06-06/3488) no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - VKPAI), kurā izvirzīti jauni nosacījumi apbūves veidošanai un/vai aizliegšanai valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Ādažu (Baltezera) baznīcas aizsardzības zonā. 14.09.2017. notika tikšanās VKPAI, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem, kuras rezultātā tikai pieņemts lēmums precizēt Teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši abpusēji Ādažu novada pašvaldībai un VKPAI pieņemamam kompromisa risinājumam un pirms iesniegšanas apstiprināšanai, saskaņot atkārtoti ar VKPAI. Līdz ar iepriekšminētajiem apstākļiem Teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešams papildu laiks.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 10.10.2017., Ādažu novada dome

NOLEMJ:

1. Pagarināt Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes darbu izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim.
2. Pagarināt Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atbalsta darba grupas darbības termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim.
3. Juridiskajai un iepirkumu daļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanās projektu par grozījumu veikšanu 2015.gada 8.jūlija līgumā Nr. JUR 2015-07/609 (TPL-36/2015) ar SIA „Reģionālie projekti” par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādi atbilst šī lēmuma 1.punktā noteiktajam.
4. Domes izpilddirektoram parakstīt lēmuma 3.punktā minēto vienošanos.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks