

**Ādažu novada domes
iepirkuma
„Muižas ielas pārbūve”
(ID. Nr. ĀND 2017/01)**

Iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/01-17

Ādažos

2018.gada 18.decembrī

Sēde sākās:

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

| | |
|---------------------------|---|
| Komisijas priekšsēdētājs: | Valērijs Bulāns |
| Komisijas locekļi: | Everita Kāpa Alīna Liepiņa-Jākobsone Halfors Krasts Uģis Dambis Artis Brūvers |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194, 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72 un 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226.

Darba kārtībā:

Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Muižas ielas pārbūve” (ID Nr.: ĀND 2017/01) rezultātā noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

1. V. Bulāns ziņo par Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājas Guntas Dundures iesniegumu (turpmāk - iesniegums) ar lūgumu apstiprināt SIA “Ostas celtnieks” papildus veikto un izslēgto darbu apjomus un būvdarbu apjomos iekļautos papildus materiālus, un veikt 16.08.2017. noslēgtā līguma Nr. JUR 2017-08/662 (turpmāk – līgums) grozījumus par izmaiņām būvdarbu apjomos, samazinot līgumcenu par 7 737.46 *euro*.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, secināts:
 - 2.1. Ādažu novada dome 2016.gada 7.martā noslēdza līgumu Nr. JUR 2016-03/215 ar SIA “Firma L4” (turpmāk – autoruzraugs) par Muižas ielas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu.
 - 2.2. Ādažu novada dome (turpmāk – pasūtītājs) 2017.gada 16.augustā noslēdza līgumu Nr. JUR2017-08/662 ar SIA “Ostas celtnieks” (turpmāk – būvuzņēmējs) par Muižas ielas pārbūves un inženierkomunikāciju izbūves darbiem (turpmāk – būvdarbi).
 - 2.3. Ādažu novada dome 2017.gada 23.augustā noslēdza līgumu Nr. JUR 2017-08/679 ar SIA “BalticLine Globe” (turpmāk – būvuzraugs) par Muižas ielas pārbūves būvdarbu būvuzraudzības veikšanu.

- 2.4. Būvdarbu izpildes gaitā būvprojektā “Muižas ielas pārbūve Ādažos” autoruzraudzības kārtībā tika veiktas tehnisko risinājumu un darbu daudzumu izmaiņas Teritorijas sadaļā (TS) un Inženierisinājumu daļā (ŪKT, LKT un ELT).
- 2.5. Par veiktajām izmaiņām autoruzraugs sagatavoja izmaiņu rasējumus, kurus būvdarbu procesā iesaistītās puses (pasūtītājs, būvuzņēmējs un būvuzraugs) saskaņoja. Izmaiņu rezultātā, kas galvenokārt tika veiktas, lai nodrošinātu publiskās infrastruktūras pieejamību komersantiem, ir radušās būvapjomu izmaiņas.
- 2.6. Būvuzņēmējs 13.12.2018. iesniedza ar būvuzrauga saskaņotas papildus veicamo un izslēdzamo darbu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši būvdarbu izmaiņām (pielikums Nr.1).
3. Komisija iepazīstas ar iesniegumu un būvuzņēmēja iesniegtajām papildus veicamo un izslēdzamo darbu tāmēm.
4. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt līgumu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.
5. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

Akceptēt grozījumus par izmaiņām būvdarbu apjomos un samazināt ar SIA “Ostas Celtnieks” noslēgtā līguma Nr. JUR 2017-08/662 kopējo līgumcenu par **7 737.46 euro bez PVN**.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā:

1. G. Dundures 13.12.2018. iesniegums;
2. SIA “Ostas celtnieks” iesniegtās papildus veicamo un izslēdzamo darbu tāmes.

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:

V. Bulāns

E. Kāpa

A. Liepiņa-Jākobsone

H. Krasts

U. Dambis

A. Brūvers