

Vienošanās Nr. JUR 2019-05/386
pie 21.02.2018 līguma Nr. JUR 2018-02/137

Ādažu novads

2019.gada 7. maijā

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA “MONUM” (turpmāk – Uzņēmējs), kuru, uz statūtu pamata, pārstāv valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš, no otras puses, visi kopā (turpmāk – Puses) un katra atsevišķi Puse,

nemot vērā 21.02.2018. līguma Nr. JUR 2018-02/137 par jaunās skolas un ielas būvniecību (turpmāk – Līgums) nosacījumus, 21.02.2018. Vienošanās pie Līguma par būvdarbu apjoma un izmaksu samazināšanu Nr. JUR 2018-02/138 (turpmāk - Vienošanās Nr.1) nosacījumus, 07.06.2018. Vienošanās Nr. JUR 2018-06/447 (turpmāk – Vienošanās Nr.2) nosacījumus, 04.12.2018. Vienošanās Nr. JUR 2018-12/840 (turpmāk – Vienošanās Nr.3) nosacījumus, 12.04.2019. Būvsaules Nr.53 nolēmumus, Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 2019.gada 30.aprīļa protokolu Nr.05-30-2017/92-17, noslēdz šādu Vienošanos (turpmāk – Vienošanās Nr.4),

Puses vienojas par sekojošo:

1. Puses vienojas, ka izmaksu samazinājums 1.kārtas ietvaros **EUR 78 272,55** (septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit divi eiro 55 eiro centi) apmērā tiek novirzīts 1.kārtas papildus un neparedzēto darbu segšanai, atbilstoši Pasūtītāja, Uzņēmēja, Būvuzrauga un Autoruzrauga apstiprinātiem Būvdarbu izmaiņu aktiem un pielikumā pievienotām Būvdarbu izmaiņu tāmēm (pielikums Nr.1).
2. Puses vienojas un Uzņēmējs garantē veikt stāvlaukumu un ietvju izbūves darbus 1.kārtas ietvaros atbilstoši izmainītajam Būvprojekta ĢP un Priekšpagalma bruģakmens seguma zīmējumam “Balts un melns bruģis” (pielikums Nr.2), kā arī noslēgtā Līguma un Vienošanās Nr.1 noteikumiem, nepārsniedzot Uzņēmēja piedāvāto vienību izcenojumus un Līgumcenu.
3. Puses vienojas, ka Uzņēmējs veiks fasādes sistēmas LS-16 izbūves darbus atbilstoši Līgumā noteiktā kārtībā akceptētam Būvprojekta risinājumam.
4. Puses vienojas, ka 1.kārtas Būvdarbu izpildes termiņš ir **2019.gada 17.jūnijs**, atbilstoši aktualizētajam Būvdarbu izpildes grafikam (pielikums Nr.3), un būves pieņemšanas ekspluatācijā termiņš ir **ne ilgāk kā 1 mēnesis** no Būvdarbu pabeigšanas brīža.
4. Puses vienojas, ka Uzņēmējs veic gaitēņu radiatoru nosegu (ieslēgtie darbi) piegādi un uzstādīšanu līdz 2019.gada 15.augustam, pie nosacījuma, ka tas neietekmēs būves nodošanu ekspluatācijā.
5. Vienošanās Nr.4 neatrunātās Pušu tiesības, pienākumus un saistības nosaka Līgums un tā pielikumi.
6. Vienošanās Nr.4 stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanās N.4 sastādīta uz 1 lapas un 3 pielikumiem, ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
8. Vienošanās Nr.4 neatņemamas sastāvdaļas tās parakstīšanas brīdī ir šādi pielikumi:
 - 8.1. 1.pielikums – Būvdarbu izmaiņu tāmes, uz 13 lpp.;
 - 8.2. 2.pielikums – Priekšpagalma bruģakmens seguma zīmējums “Balts un melns bruģis”, uz 1 lpp.;
 - 8.3. 3.pielikums – Būvdarbu veikšanas grafiks uz 1 lpp.

Pasūtītājs: **Ādažu novada dome**
Reģ. Nr. 90000048472
Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A,
Ādaži, Ādažu novads, LV 2164
Banka: Valsts kase
Kods: TREL LV22
Konts: LV33TREL980241903000B

Uzņēmējs: **SIA „MONUM”**
Reģ. Nr. 441030036801
Juridiskā adrese: Bauskas iela 147,
Rīga, LV- 1104
Banka: Danske Bank A/s filiāle Latvijā
Kods: MARALV22
Konts: LV53MARA2041000034122

Izpilddirektors **Guntis Porietis**

Valdes priekšsēdētājs **Māris Ozoliņš**