

**ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS**
Ādažu novadā

2019.gada 21.maijā

Nr.12

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS (RA).

Domē pavisam 15 deputāti¹.

Sēdē piedalās 13 deputāti:

P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP).

Sēdē piedalās:

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, K.MIĶELSONE, N.KRASNOVA.

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 15.00.

M.SPRINDŽUKS ierosina apstiprināt domes šā gada 21.maija ārkārtas sēdes darba kārtību.

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, **DOME NOLEMJ:**

Apstiprināt domes šā gada 21.maija ārkārtas sēdes darba kārtību.

DARBA KĀRTĪBĀ:

1. Par Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma aktivitātēm Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”.
2. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.83 “Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos””.
3. Par Ādažu novada domes 2019.gada 26.marta nolikumu Nr.7 “Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2019” nolikums”.

1.§

Par Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma aktivitātēm Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”

(K.Miķelsone)

Dome 2017.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu Nr.289 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” (turpmāk – lēmums), paredzot realizēt projektu 2 daļās, un 2017.gada 28.decembrī iesniedza Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai

¹ Deputātu piederība politiskajai partijai:

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.

(turpmāk – CFLA) pieteikumu projektam “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa” (turpmāk – projekta 1.daļa), paredzot:

- 1) 1.aktivitāti - Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana, poldera sūkņu stacijas pārbūve un Gaujas kreisā krasta nostiprināšana (turpmāk – P.1.1.);
- 2) 2.aktivitāti - Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gaujas labā krasta nostiprināšana (turpmāk – P.1.2.).

Savukārt, projekta 2.daļas ietvaros plānots izbūvēt aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam) un sūkņu staciju (pie Vējupes caurtekas-regulatora), veikt krasta stiprināšanu un pārbūvēt Kadagas ceļu (no tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).

Dome 2018.gada 06.februārī pieņēma lēmumu Nr.16 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, lemјot skatīt projekta 2.daļas projektēšanas un īstenošanas iespēju pašvaldības 2019.gada budžeta projekta sagatavošanas laikā.

Dome 2018.gada 13.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.70 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, nolemјot P.1.2. iekļaut projekta 2.daļā un meklēt risinājumus tās īstenošanai, par ko informēja VARAM un CFLA.

Dome 2018.gada 30.maijā nosūtīja CFLA vēstuli Nr.ĀND/1-12-6/18/479 “Par precizētā projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/009 termiņa pagarinājumu”, lūdzot pagarināt precizētā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz šā gada 01.septembrim.

CFLA 2018.gada 05.jūnijā savā vēstulē Nr.39-2-60/7592. informēja par lēmumu “Par grozījumiem Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 28.februāra lēmumā Nr.39-2-60/2893 “Par projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/009 apstiprināšanu ar nosacījumu (trešās atlases kārtas ietvaros)”” un projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz šā gada 01.septembrim.

Dome 2018.gada 28.augustā pieņēma lēmumu Nr.188 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, un 2018.gada 31.augustā iesniedza CFLA precizēto projekta 1.daļas pieteikumu.

Starp domi un VSIA “Meliorprojekts” 2017.gada 16.augustā tika noslēgts līgums Nr.JUR 2017-08/660 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (turpmāk – līgums). Būvprojekts 2018.gada 19.septembrī tika iesniegts būvvaldē, kas 2018.gada 02.oktobrī veica atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Starp domi un SIA “Enviroprojekts” 2018.gadā 02.jūlijā tika noslēgts līgums JUR2018-06/488 par būvprojekta “Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā” ekspertīzes veikšanu projekta 1.daļas aktivitātēm un šā gada 26.jūlijā tika saņemts atzinums par nepilnībām būvprojekta tehniskajā daļā, ko nepieciešams novērst pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē. Būvprojekta ekonomiskā daļa novērtēta pozitīvi, provizoriskie būvdarbi un to apjoms atbilst būvprojekta risinājumiem, kā arī, aprēķini ir objektīvi gan paredzētajiem darbu veidiem, gan materiāliem. Pamatojoties uz SIA “Enviroprojekts” atzinumu, VSIA “Meliorprojekts” būvprojektā precizēja lokālās tāmes 1-6 “Ceļu nobrauktuvju (CN) būve” 2.pozīciju “Grunts izmaksas un transports līdz 20 km”, kā rezultātā palielinājās uzberamā grunts kubatūra par 812 m³, kā arī tika precizētas plānotās būvdarbu un būvuzraudzības izmaksas.

2018.gada 13.novembrī tika veikti grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu

novadā” sagatavošanu un īstenošanu” un izteikt tā 2.punktu šādā redakcijā: “2. Nodrošināt Projekta 1.daļas īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 1206009,11 *euro* apmērā, tajā skaitā, līdz 1175948,11 *euro* finansēt no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.”

Tādējādi, projekta 2.daļas kopējās indikatīvās izmaksas (*euro*) ir šādas:

Projekta pasākumi	Pasargāto iedzīvotāju skaits	Pasargāto objektu skaits	Pašvaldības finansējums, <i>euro</i>	Valsts budžeta dotācija, <i>euro</i>	ERAF finansējums, <i>euro</i>	Kopējais finansējums, <i>euro</i>
2.daļa –dambja būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas–Daugavas kanālam, Kadagas ceļa klātnes pārbūve, “Upmalu” dambja izbūve	4155	21	370 294.00	65 346,00	2 015 693,00	2 451 333,00
Kopā	4155	21	370 294.00	65 346,00	2 015 693,00	2 451 333,00

Lai nodrošinātu projekta 2.daļas īstenošanu, nepieciešams apstiprināt papildu finansējumu un iekļaut to domes turpmāko gadu budžeta finanšu plūsmā.

Realizējot projektu, tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam šādu vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu:

- VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide” (uzdevums: U3.1.8. “Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus, labiekārtot degradētās teritorijas”);
- VTP4 “Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas” (uzdevumi U4.1.2. “Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi”, U4.1.3. “Novērst / mazināt plūdu riskus”).

M.SPRINDŽUKS, J.NEILANDS, K.MIĶELSONE, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, P.BALZĀNS debatē [*domes sēdes audio ieraksta laiks 0.03.11 – 0.21.15*] par:

1. ierosinājumu ieplānot gājēju kustību gar un pa dambi, ņemot vērā dambim blakus esošo nekustamo īpašumu robežas;
2. priekšlikumu noteikto iepriekšējo gadu periodā izvērtēt Gaujas krasta eroziju minētajā dambja posmā, lai izvērtētu nepieciešamību īstenot projekta 2.daļu;
3. riskiem, kas var ietekmēt projekta 2.daļas īstenošanu: 1) blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku nevēlēšanās saskaņot projektu realizāciju; 2) finanšu līdzekļu pieejamība; 3) izmaiņas Gaujas straumē projektēšanas laikā;
4. pieņēmumu, ka pašvaldības plānotais projekta 2.daļas līdzfinansējuma apmērs var būt lielāks par projektā norādīto dažādu iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ (projekta ieplānotais darba apjoms var būt lielāks par faktiski nepieciešamo, tirgus cenas, u.c.);
5. applūšanas gadījumā dome nevarēs pretendēt uz valsts noteiktajām kompensācijām, ja tiks pieņemts lēmums attiekties no projekta 2.daļas īstenošanas;
6. applūšanas teritoriju platību;
7. iespējamo varbūtību domei atteikties no citu ieplānoto projektu īstenošanas, lai nodrošinātu līdzfinansējumu projekta 2.daļas realizācijai, kas var būt lielāks par tagad ieplānoto;
8. projektu īstenošanas termiņu – projektam jābūt īstenotam līdz 2022.gadam;
9. iespējamo risku minēto teritoriju applūšanas un projekta 2.daļas neīstenošanas gadījumā domei veikt projekta 2.daļā noteiktos darbus tikai par pašvaldības līdzekļiem;
10. projekta 2.daļas īstenošanas ieguvumiem ilgtermiņā (nostiprināts krasts, no teritoriju applūšanas pasargāti iedzīvotāji).

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP3 un VTP4, domes 2017.gada 22.decembra lēmumu Nr.289 "Par projekta "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā"",

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, **DOME NOLEMJ:**

Apstiprināt projekta "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" 2.daļas īstenošanu un nepieciešamo papildu finansējumu un iekļaut to domes turpmāko gadu budžeta finanšu plūsmā ar nosacījumu, ka domes līdzfinansējuma daļa tiek finansēta no aizņēmuma Valsts kasē.

Projekta pasākumi	Pasargāto iedzīvotāju skaits	Pasargāto objektu skaits	Pašvaldības finansējums, eiro	Valsts budžeta dotācija, eiro	ERAF finansējums, eiro	Kopējais finansējums, eiro
Kopā	4155	21	370 294.00	65 346,00	2 015 693,00	2 451 333,00

2.§

Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 2019.gada 23.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019 „Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

(N.Krasnova)

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 16.maija e-pasta vēstuli Nr.1-18/4649 par domes šā gada 23.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019 "Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (turpmāk – saistošie noteikumi), kurā lūgts precizēt saistošo noteikumu 10. un 11.punktu, jo saistošajos noteikumos nav 10.1, 10.2., 10.3. un 10.4.apakšpunktu,

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, **DOME NOLEMJ:**

1. Veikt domes 2019.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2019 "Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus redakcionālus labojumus:
 - 1.1. aizstāt saistošo noteikumu 10.punktā teikuma daļu "10.1. un 10.2." ar teikuma daļu "**9.1. un 9.2.**";
 - 1.2. aizstāt saistošo noteikumu 11.punktā teikuma daļu "10.3. un 10.4." ar teikuma daļu "**9.3. un 9.4.**".

3.§

Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu

(M.Sprindžuks)

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas, domes 2017.gada 28.novembra Darba samaksas nolikuma 20.punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājums, kas nepārsniedz 10 darba dienas, domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka šā gada 20.maija iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/1526), kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 8 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 6 darba dienas no šā gada 24.maija līdz 31.maijam,

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, **DOME NOLEMJ:**

1. **Piešķirt** domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 8 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 6 darba dienas no 2019.gada 24.maija līdz 31.maijam.
2. **Uzdot** domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā.

Sēdi slēdz plkst. 15.27.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2019.gada _____