

Rīcības plāns

(aktualizēts ar Ādažu novada domes 22.10.2019. lēmumu Nr.206)

Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam uzdevumus aktualizē, konkretizējot rīcības, projektus, finanses un termiņus. Attīstības programma ir sasaistīta ar Ādažu novada domes projektu datu bāzi, sinhronizējot projektu uzraudzību un programmas izpildes gaitu.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
VTP1: Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra						
U1.1.1: Atbalstīt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu	1.1.1.1. Esošās situācijas centralizētajā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmā izpēte	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikta esošās situācijas izpēte.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.1.1.2. Centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes novērtējums	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Noteikti centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji.	Nav veiktas.
	1.1.1.3. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Privātais finansējums Citi finansējuma avoti	Noteikti pasākumi.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.1.1.4. Pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikti pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai.	Nav veiktas
	1.1.1.5. Centralizētās	SIA "Ādažu	2016.-2022.	Privātais	Īstenoti projekti pakalpojumu	Precizēta info par

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana	Ūdens”		finansējums Citi finansējuma avoti	kvalitātes attīstībai.	plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U1.1.2: Uzlabot esošo inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli	1.1.2.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari)	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Nav veiktas.
U1.1.3: Izveidot jaunas komunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu	1.1.3.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām.	Nav veiktas.
	1.1.3.2. Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde inženierkomunikāciju sistēmas attīstībai	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.1.3.3. Inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.1.3.4. Projektu īstenošana komunikāciju izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām	SIA “Ādažu Ūdens”, SIA “Ādažu Namsaimnieks”,	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti komunikāciju (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
		SID			Projektus Garkalnē, Stapriņos u.c. plānots īstenot ilgtermiņā.	
	1.1.3.5. Nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izveide komercieritoriju pie Kadagas ceļa attīstībai, komercieritoriju realizācijai	SID, AID	2016.-2022.	Privātais finansējums	Līdz 2019.gadam tika uzsākta Mežaparka ceļa projektēšana un sadarbībā ar AM izbūvēts kanalizācijas spiedvads.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U1.1.4: Izstrādāt un ieviest ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus	1.1.4.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.-2022.	Citi finansējuma avoti	Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā.	Nav veiktas.
	1.1.4.2. Tehniskā projekta izstrāde bijušās NAI Kadagā rekultivācijai	SIA "Ādažu Ūdens"	2016.	Pašvaldības finansējums Citi finanšu avoti	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.1.4.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā	SIA "Ādažu Ūdens"	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā.	Nav veiktas.
	1.1.4.4. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	SIA "Ādažu Ūdens"	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem.	Nav veiktas.
	1.1.4.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	SIA „Ādažu Ūdens”	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	Nav veiktas.
	1.1.4.6. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta	SIA "Ādažu	2019.-2021.	Pašvaldības	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai, palielinot dzeramā	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	īstenošana Ādažu ciemā (ūdens urbums un ūdens attīrīšanas iekārtas)	Ūdens”		finansējums Cits finansējums	ūdens apjomu Ādažu ciemā.	
	1.1.4.7. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana	SIA “Ādažu Ūdens”	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts un īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai.	Nav veiktas.
	1.1.4.8. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana, II un III kārtā	SIA “Ādažu Ūdens”	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts un īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai par 35%. Līdz 2020.gada beigām tiek realizēta II kārtā, līdz 2022.gada beigām III kārtā.	Jauns pasākums.
U1.2.1: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	1.2.1.1. Ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde (t.sk., paredzot apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņu, apgaismes sistēmas vadības sakārtošana)	Energo pārvaldnieks	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Nomainīti 33 koka stabi ar jauniem metāla stabiem. Veikta Kadagas ceļa ielas apgaismojuma kabeļu nomaiņa.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.1.2. Ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildes pārskatu sagatavošana	Energo-pārvaldnieks	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildi. Tiek izpildīts regulāri.	Nav veiktas.
	1.2.1.3. Podnieku ceļa apgaismojuma izveide	SID	2018.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
U1.2.2: Veicināt telekomunikāciju attīstību Ādažu novadā	1.2.2.1. Atbalsts telekomunikāciju sniedzēju attīstības piedāvājumiem	Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstīti telekomunikāciju sniedzēju attīstības projekti. Līdz 2019.gadam piedāvājumi nav saņemti.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.2.2. Sadarbība ar telekomunikāciju sniedzējiem bezmaksas WiFi nodrošināšanai publiskās vietās	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Notikušas sarunas ar telekomunikāciju sniedzējiem par iespēju atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā nodrošināt piekļuvi bezmaksas WiFi. Līdz 2019.gadam sarunas nav bijušas.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.2.3. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā ir nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U1.2.3: Sekmēt videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidus	1.2.3.1. Iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidus izvērtējums	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta iespēja ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidus.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.3.2. Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvu (Ādažu NAI dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā)	SIA "Ādažu Ūdens"	2017.-2020.	Privātais finansējums ES fondu finansējums SIA "Ādažu Ūdens" finansējums	Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai. Izbūvēti dūņu kompostēšanas lauki (2017.gadā) un uzsākta dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā (2018.gadā).	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.3.3. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana	SIA "Ādažu Ūdens", ĀND	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums SIA "Ādažu Ūdens"	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā īstenots projekts NAI jaudas	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
				finansējums AM finansējums	palielināšanai. Līdz 2020.gadam plānots: rekonstruēt Centra KSS Attekas ielā.	rādītājiem.
	1.2.3.4. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu elektroenerģijas ieguves veidu ieviešanai .	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2018.-2022." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U1.2.4: Nodrošināt ēku energoefektivitāti	1.2.4.1. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde (t.sk., regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomainīšana, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, dežūrapsildes iestādīšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomainīšana, kustību sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.)	Darba grupa, iestādes un struktūrvienības	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.4.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu iekļaušana Ādažu novada Attīstības programmā un iestāžu budžeta plānos	Energo pārvaldnieks, iestādes, struktūrvienības	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi iekļauti Ādažu novada Attīstības programmā un iestāžu budžeta plānos.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	1.2.4.3. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām	Energopārvaldnieks	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.4.4. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna izpildes pārskatu sagatavošana	Energopārvaldnieks	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sagatavoti pārskati par pašvaldības ēku energoattīstības plāna izpildi.	Nav veiktas.
	1.2.4.5. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēkas projektēšana	Energopārvaldnieks, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izprojektēta gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēka.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019.-2020." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.4.6. Gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēkas būvniecība	Energopārvaldnieks, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izbūvēta gandrīz nulles enerģijas patēriņa demonstrācijas pašvaldības ēka.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2020." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.4.7. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana,	SID, ĀVS, ĀPII, KPII, AID	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana)				uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā tika vestas pārrunas ar potenciālajiem partneriem; 2018.gadā pasākums netika īstenots. Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gadā plānots siltināt ĀPII, noslēgt līgumu par temperatūras režīma regulēšanu.	
	1.2.4.8. Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”)	AID, SID	2017.-2020.	Horizon 2020	Veicināt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstību/ieviešanu Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 2 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Līdz 2020.gadam plānots: panākt, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā tiek parakstīti 6 EPC līgumi un publiskajā sektorā – 2 EPC līgumi; veikt publicitātes aktivitātes. 2019.gadā noslēgts viens EPC priekšlīgums. Tiek veikta ĀPII fasādes vienkāršotā atjaunošana.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U1.2.5: Izveidot un	1.2.5.1. Darba grupas	Izpilddirektors	2016.	Pašvaldības	Izpildīts.	Precizēta info par

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
ieviest energopārvaldības sistēmu	noorganizēšana energopārvaldības sistēmas ieviešanai			finansējums		plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.5.2. Energopārvaldnieka darbības uzsākšana	Personāldaļa	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.5.3. Energopārvaldības sistēmas dokumentācijas izstrāde	Energo-pārvaldnieks	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.5.4. Energopārvaldības sistēmas sertifikācija, paziņojums Ekonomikas ministrijai	Energo-pārvaldnieks	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.5.5. Paziņojums Ekonomikas ministrijai par energopārvaldības sistēmas ieviešanu	Energo-pārvaldnieks	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U1.2.6: Labiekārtot siltumapgādes sistēmu	1.2.6.1. Ilgtermiņa līguma slēgšana centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai, paredzot jaunas investīcijas siltuma avotā un atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.6.2. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2017.-2021.	Pašvaldības finansējums	Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS, tās esošajās robežās	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2021.	Pašvaldības finansējums	Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS, tās esošajās robežās. Centralizētajai siltumapgādei pieslēgt ēku Gaujas ielā 16.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.6.4. Jaunas – esošās, uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas pārbūve – izbūve Ādažu centrā	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2018.-2021.	ES fondu finansējums SIA "Balteneko" SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2018.-2019." uz "2018.-2021.").
U1.2.7: Sekmēt mobilitāti	1.2.7.1. Videi draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība (esošās situācijas analīze; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā)	SID, AID, Būvvalde	2016.-2021.	Pašvaldības finansējums	Attīstīti videi draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Līdz 2019.gadam veikta esošās situācijas analīze, ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā.	Nav veiktas.
	1.2.7.2. Elektrotransporta pilotprojekta īstenošana (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana)	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Īstenots elektrotransporta pilotprojekts (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana). Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā tika veikts monitorings un analizēta situācija; 2018.gadā pasākums netika	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					Īstenots. Saistīts kopā ar punktu pasākumu Nr. 2.1.11.4.	
	1.2.7.3. Elektrotransporta uzlādes punktu tīkla izveidošana (uzlādes iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un elektrotransporta uzlādes punktu tīkla plānošana, līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla veidošana)	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izveidots elektrotransporta uzlādes punktu tīkls (uzlādes iekārtu tirgus piedāvājuma analīze un elektrotransporta uzlādes punktu tīkla plānošana, līdzfinansējuma piesaistīšana elektrisko uzlādes iekārtu iegādei un pieslēgšanai, elektrotransporta uzlādes punktu tīkla veidošana).	Nav veiktas.
U1.2.8: Ieviest energoefektivitātes standartu	1.2.8.1. Zaļā publiskā iepirkuma procedūras izstrāde un lietojums pašvaldības iepirkumos	JID	2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Zaļā publiskā iepirkuma procedūra un lietojums pašvaldības iepirkumos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019." uz "2022.").
U1.2.9: Īstenot informatīvos pasākumus enerģijas gala lietotājiem	1.2.9.1. Informācijas izvietošana uz enerģijas patēriņa rēķiniem	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.9.2. Mobilitātes un Energodienu rīkošana	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēta Mobilitātes un Energodienas. Uzdevums netiks pildīts attiecībā uz energodienu, jo nav aktuāls. Katru gadu tiek īstenota Zemes stunda.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	1.2.9.3. Informatīvo materiālu publiskošana	SAD, Energo-pārvaldnieks, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Informatīvo materiālu regulāra publiskošana. Tika publicēti informatīvie materiāli izdevumā "Ādažu Vēstis", tīmekļvietnē,	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					Facebook.	rādītājiem.
VTP2: Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība						
U2.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz pašvaldības ceļiem un ielām	2.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu nepieciešams veikt aktivitātes satiksmes drošības uzlabošanai.	Nav veiktas.
	2.1.1.2. Projektu izstrāde satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.1.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: Gaujas, Attekas u.c. ielām.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U2.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	2.1.2.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Noteiktas vietas, kurās būtu nepieciešams veikt aktivitātes satiksmes drošības uzlabošanai.	Nav veiktas.
	2.1.2.2. Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana	SID, Aizsardzības ministrija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana. Atjaunots Kadagas ceļš (1,5 km), Mežaparka ceļš (1,6 km), Briljantu ceļš (0,35 km) atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	2.1.2.3. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana. Atjaunots Smilškalnu ceļš un Laveru ceļš. Izstrādāts TP Vecstāles ceļa sakārtošanai un savienojuma ar Sējas novadu izveidošanai.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.2.4. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti TP pašvaldības ielu seguma atjaunošanai. Veikta Gaujas ielas atjaunošana posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu. Veikta Ķiršu, Muižas u.c. ielu seguma atjaunošana, ceļa infrastruktūras attīstība. Izbūvēts Attekas ielas turpinājums.	Nav veiktas.
	2.1.2.5. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi. Skolas, Dārza, Bērzu, Ziedu, Gaujmalas, Depo ielu grants un šķembu segums nomainīts pret bruģi.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.2.6. Kādreizējā Pēterburgas ceļa izpēte	SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta kādreizējā Pēterburgas ceļa vēsturiskā izpēte izpēte. Kad tiks atrasts trasējums – tematiskajā ainavu plānojumā, tas tiks likts vietā un pievienotas prasības ceļa atjaunošanai. Pašvaldība 2018. un 2019.gadā šim pasākumam nepiešķir finansējumu.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.2.7. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma projekta izstrāde	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts kādreizējā Pēterburgas ceļa projekts.	Nav veiktas.
	2.1.2.8. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma iezīmēšana	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Dabā iezīmēts kādreizējā Pēterburgas ceļa maršruts.	Precizēta info par plānotajiem darbības

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
				Citi finansējuma avoti		rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.2.9. Citu projektu izstrāde pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanai	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti Ādažu pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai. Līdz 2020.gadam izstrādāti Vārpu ielas, Gaujas ielas, Muižas ielas u.c. projekti.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.2.10. Citu pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanas projektu īstenošana	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai (Luksti, Vēja iela).	Nav veiktas.
U2.1.3: Veikt izmaiņas satiksmes organizācijas shēmās	2.1.3.1. Esošo satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm stāvokļa izpēte	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.3.2. Satiksmes organizācijas risinājumu pie jaunās mācību īstenošanas vietas izstrāde	AID, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.3.3. Projektu izstrāde satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai	SID	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai.	Nav veiktas.
	2.1.3.4. Projektu īstenošana satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām	SID	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi	Īstenoti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	izglītības iestādēm pilnveidošanai			finansējuma avoti		
	2.1.3.5. Ātrumu regulējošās zīmes pie ciemu robežām	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.
U2.1.4: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	2.1.4.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā	SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.
	2.1.4.2. Koncepcijas par stāvvietu ierīkošanu Gaujas ielas skvēru teritorijā izstrāde	SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.
	2.1.4.3. Stāvvietas izbūve "Gaujas ielas skvēru" teritorijā (Gaujas 31 laukuma izbūve)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Stāvvietas izbūve "Gaujas ielas skvēru" teritorijā. Līdz 2020.gadam izveidots stāvlaukums; veikts labiekārtojums pie stāvlaukuma (īstenota 1.kārta). Līdz 2021.gadam plānots realizēt 2.kārtu (uzlikt bruģa segumu).	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.
	2.1.4.4. Park & Ride sistēmas izveides izpēte	AID, būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Veikta Park & Ride sistēmas izveides izpēte.	Nav veiktas.
	2.1.4.5. Park & Ride sistēmas izveides attīstība	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izveidota Park & Ride sistēma.	Nav veiktas.
	2.1.4.6. Labiekārtot teritorijas pie daudzdzīvokļu mājām	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas autostāvvietas pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā (t.sk., ar	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	Kadagā			Privātais finansējums	privāto līdzfinansējumu). Līdz 2017.gada beigām nebija apstiprināts detālplānojums.	
U2.1.5: Veicināt ceļu infrastruktūras attīstību pie Tallinas šosejas	2.1.5.1. Situācijas ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.) izpēte	Būvvalde	2016.-2017.	Valsts finansējums	Izpildīts. Ievietots teritorijas plānojumā.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.5.2. Projektu izstrāde ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.)	Būvvalde, SID	2018.-2022.	valsts finansējums	Izstrādāti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.). Īstenots pētījums ar Carnikavas novada domi. Parakstīts Sadarbības līgums Nr. JUR 2019-01/58 22.01.2019.	Nav veiktas.
	2.1.5.3. Baltezera apvedceļa izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi.	Nav veiktas.
	2.1.5.4. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju	SID, būvvalde	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā. Paredzēts teritorijas plānojumā.	Nav veiktas.
	2.1.5.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie kokaudzētavas	SID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts viadukts pie kokaudzētavas uz A1. Uzdevums netiks pildīts, jo nav	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2022." uz "Nav

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					pašvaldības funkcija.	plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.5.6. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Muižas	SID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts viadukts pie Muižas uz A1. Uzdevums netiks pildīts, jo nav pašvaldības funkcija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2022." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.5.7. Projektu īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.)	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti utt.).	Nav veiktas.
U2.1.6: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	2.1.6.1. Lauku ielas izbūve	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Lauku ielas izbūves projekts. Izbūvēta Lauku iela. Līdz 2019.gadam netika realizēts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.6.2. Kadagā, ceļa no Kadagas PII līdz ciematam "Saulspļavas" izbūve (Kāpas iela)	SID, Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts būvprojekts, zemes vienības sadalītas mežaparka apbūvei un izbūvēts ceļš (700 m) no Kadagas PII līdz ciematam "Saulspļavas". Apvienots ar pasākumu Nr. 2.1.6.9.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					Līdz 2019.gadam: izstrādāts atmežošanas plāns un veikta koku cirsmas izsole .	
	2.1.6.3. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve līdz Ataru ceļam	SID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš līdz Ataru ceļam .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.6.4. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve, sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju un Garkalnes novada domi	Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenota Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve.	Nav veiktas.
	2.1.6.5. Attekas ielas turpinājuma izbūve	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums . Līdz 2019.gadam veikta Attekas ielas izbūve no Gaujas ielas līdz katlu mājai Līdz 2023.gadam plānots: veikt turpinājuma izbūvi no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.6.6. Autoceļa izbūve paralēli Tallinas šosejai	SID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Citi finansējuma avoti	Izbūvēts autoceļš paralēli Tallinas šosejai .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.6.7. Jaunas piebrauktuves izbūve pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā	SID, Būvvalde	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Izveidotas jaunas piebrauktuves pie daudzdzīvokļu mājām Kadagā. Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām.	Nav veiktas.
	2.1.6.8. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas	SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais	Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m).	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	teritoriju izbūve Kadagā			finansējums	Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. Līdz 2019.gadam veikta stāvvietu pieejamības izpēte.	rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.6.9. Ceļa uz atkritumu laukumu Kadagā izbūve	SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts ceļš Kadagā uz atkritumu laukumu. 2019 uzsākta grants seguma ceļu izbūve. Apvienots ar pasākumu Nr. 2.1.6.2.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U2.1.7: Uzlabot esošos un izveidot jaunus gājēju celiņus, veloceliņus un velo novietnes	2.1.7.1. Esošās gājēju un veloceliņu infrastruktūras izpēte	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta esošā inženierkomunikāciju sistēmu tehniskā stāvokļa izpēte.	Nav veiktas.
	2.1.7.2. Gājēju un veloceliņu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana, izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem.	Nav veiktas.
U2.1.8: Attīstīt velo maršrutus	2.1.8.1. Esošo un potenciālo velo maršrutu Ādažu novadā apzināšana	AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.8.2. Ādažu novada velo maršrutu iekļaušana Eiro velo maršrutu tīklā	AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Velo maršrutiem (Ādaži – Dūņezers, Ādaži – M.Baltezers, Ādaži – L.Baltezers, Ādaži – Sēja, Ādaži – jūra, Ādaži - Garkalne) piešķirti Eiro velo	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					maršrutu numuri.	rādītājiem.
	2.1.8.3. Aktivitātes velo maršrutu attīstībai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes velo maršrutu attīstībai.	Nav veiktas.
U2.1.9: Paplašināt sabiedrisko pārvadājumu maršrutu tīklu	2.1.9.1. Tikšanās ar SIA "Ekspress Ādaži"	AID, SID, SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un SIA "Ekspress Ādaži". Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.
U2.1.10: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	2.1.10.1. Projekta izstrāde Kaula tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts Kaula tilta pārbūvei, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām.	Nav veiktas.
	2.1.10.2. Kaula tilta pārbūve, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kaula tilts pārbūvēts, lai to varētu izmantot autotransporta vajadzībām.	Nav veiktas.
	2.1.10.3. Tilta pār Gauju Āņos projekta izstrāde	SID, Aizsardzības ministrija	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2020." uz "2022.").
	2.1.10.4. Tilta pār Gauju Āņos izbūve, sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un LR Satiksmes ministriju	SID, Aizsardzības ministrija	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2021." uz "2022.").
U2.1.11: Veicināt alternatīvo transporta veidu attīstību	2.1.11.1. Alternatīvo transporta satiksmes veidu attīstības iespēju izvērtējums	Eneropārvaldnieks, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta alternatīvo transporta satiksmes veidu attīstība. 2017. un 2019.gadā tika veikts	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					monitorings un situācijas analīze.	rādītājiem.
	2.1.11.2. Tikšanās ar aviācijas lidlauka pārstāvjiem, lai noskaidrotu viņu vajadzības lidlauka attīstībai	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un aviācijas lidlauka pārstāvjiem. Noskaidrotas lidlauka vajadzības tā attīstībai.	Nav veiktas.
	2.1.11.3. Izskatīt iespēju atjaunot kuģīšu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē	SID, Būvvalde, AID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izskatītas iespējas atjaunot kuģīšu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē. 2018. un 2019.gadā dome šim pasākumam nepiešķir finansējumu.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.11.4. Alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras projekta izstrāde	Energo-pārvaldnieks, SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Saitīts kopā ar punktu pasākumu Nr. 1.2.7.2.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019.-2022." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	2.1.11.5. Dzelzceļa atzara uz Eimuriem izbūve	SID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta dzelzceļa atzara uz Eimuriem izbūve.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2022." uz "Nav plānots īstenot").
	2.1.11.6. Citiem alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide.	Nav veiktas.
	2.1.11.7. Garkalnes ciema	SID	2022.	Pašvaldības	Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	Lazdu ielas labiekārtošanu un izbūve no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22			finansējums Citi finansējuma avoti	un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22.	
	2.1.11.8. Apgaismojuma izveide no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam	SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots apgaismojums no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam.	Nav veiktas.
VTP3: Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide						
U3.1.1: Nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu	3.1.1.1. Informācijas apkopošana par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.2. Darba grupas noorganizēšana pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.3. Rīcības plāna izstrāde pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanai	SID	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2022." uz "2016.-2019."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.4. Darba grupas noorganizēšana Ūdensrožu	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	parka attīstības koncepcijas izstrādei					rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.5. Ūdensrožu parka attīstības koncepcijas izstrāde	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.6. Ūdensrožu parka lokālplānojuma, detālplānojuma izstrāde	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izstrādāts Ūdensrožu parka lokālplānojums, detālplānojums. Ūdensrožu parka teritorijas izmantošanas veids atrunāts Teritorijas plānojumā.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.7. Ūdensrožu parka attīstības projekta izstrāde	Būvvalde, Sporta daļa, AID, SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts Ūdensrožu parka attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: izstrādāta koncepcija.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.8. Aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai. Līdz 2019.gadam izpildīts: Mežu dienu projekta ietvaros veikta bērnu rotaļu iekārtu izveide, piknika galdu un soliņu izvietošana, Lielās talkas laikā sakopšana. SID izdalīja 5 zemes gabalus pārdošanai un Mežaparka ceļa projektā paredzēti inženiertīklu pieslēgumi un gājēju ceļņš.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.9. Pastaigu taku un celiņu – dabas taku ar atraktīviem atpūtas elementiem izveide Ādažu novada ciemos	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu	Izveidotas atpūtas vietas mežos, ar pastaigu un atpūtas vietām, tematiskiem elementiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidots	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
				finansējums	sākums takai Vējupes pludmalē. Līdz 2022.gadam plānots: izveidot pastaigu takas un celiņus citos Ādažu novada ciemos.	
	3.1.1.10. Katlu mājas Kadagā pārveidošana par pašvaldības noliktavām	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.11. Darba grupas noorganizēšana pašvaldībai piederošo zemes īpašumu nepieciešamības izvērtēšanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.12. Nekustamo īpašumu "Gaujas ielas skvēri", Gaujas ielā 25B un Gaujas ielā 31 attīstības koncepcijas izstrāde	Būvvalde, AID	2018.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noteikta visu pašvaldībai piederošo zemes īpašumu nepieciešamība.	Nav veiktas.
	3.1.1.13. Zemes ierīcības darbi Kadagā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Uzmērītas jaunveidojamās zemes vienības un nekustamais īpašums iereģistrēts valsts kadastra informācijas sistēmā. Līdz 2019.gadam izpildīts: tika izstrādāti zemes ierīcības darbi Ūdensrožu parkam. 2019.gadā Ūdensrožu parkā izveidotie pieci nekustamie īpašumi reģistrēti Zemesgrāmatā, divi atsavināti izsolē. Kadagas centrā izveidotie 2 nekustamie īpašumi ir atsavināšanas procesā – pārdošana izsolē un maiņas darījums.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	3.1.1.14. Manipulatora/pašizkrāvēja iegāde	SID	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.1.15 SID autotransporta tehniskās bāzes papildināšana	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāties traktora tehnikas vienības.	Jauns pasākums.
	3.1.1.16 Tehniskās bāzes iegāde un remontdarbi saimnieciskās un infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	2018 gadā iegādāts īpašums Pirmā iela 42a. 2019.gadā un ilgtermiņā plānota remontdarbu veikšana.	Jauns pasākums.
U3.1.2: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	3.1.2.1. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrādei	AID, SID, Būvvalde	2016	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.2.2. Ādažu novada publiskās ārtelpas esošās situācijas apzināšana	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.2.3. Obligātās, jeb nepieciešamās publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma daļas noteikšana	AID, SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.2.4. Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrāde	AID, SID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019. rādītājiem.
						rādītājiem.
	3.1.2.5. Darba grupas noorganizēšana apstādījumu koncepcijas izstrādei	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.2.6. Apstādījumu koncepcijas izstrāde	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.2.7. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ciemos un citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes un piloni.	Nav veiktas.
	3.1.2.8. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā sadarbībā ar uzņēmējiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi.	Nav veiktas.
	3.1.2.9. Alderu muižas parka attīstības koncepcijas izstrāde	AID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Alderu muižas parka attīstības koncepcija.	Nav veiktas.
	3.1.2.10. Alderu muižas parka izmantošana sabiedrības vajadzībām	SID, AID	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Labiekārtota Alderu muižas parka teritorija. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2018" ietvaros Alderu parkā tika ierīkotas koka šūpoles, miskaste, atpūtas soliņš un galdiņš.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.2.11. "Zaļās" pieturas	SID	Nav plānots	Citi finansējuma	Izveidota "zaļā" pietura pie autoceļa A1.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	izveide pie autoceļa A1		īstenot	avoti		(no "2018.-2022." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U3.1.3: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu	3.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Notikušas darba grupas sanāksmes atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. 2018. un 2019.gadā veikts jauns iepirkums.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.3.2. Pasākumu noteikšana atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. 2018. un 2019.gadā jaunajam iepirkumam tika izstrādāta jauna TS ar iestrādātām prasībām kvalitātes paaugstināšanai.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.3.3. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	SID, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U3.1.4: Veikt pašvaldības vēsturisko ēku atjaunošanu	3.1.4.1. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projektu izstrāde	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projekti.	Nav veiktas.
	3.1.4.2. Pašvaldībai piederošo	SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības	Veikta pašvaldībai piederošo vēsturisko	Precizēta info par

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	vēsturisko ēku atjaunošana			finansējums Citi finansējuma avoti	ēku atjaunošana.	plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.4.3. Tikšanās saistībā ar pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanu	Būvvalde, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Notikušas tikšanās ar personām, kam pašvaldības teritorijā pieder vēsturiskas ēkas. Līdz 2019.gadam Baltezerā tika noorganizēts arhitektu plenērs.	Nav veiktas.
	3.1.4.4. Aktivitātes pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanai	SID, Būvvalde, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U3.1.5: Attīstīt rotaļu, sporta un atpūtas laukumus	3.1.5.1. Darba grupas noorganizēšana rotaļu un sporta laukumu attīstības koncepcijas izstrādei	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.5.2. Rotaļu un sporta laukumu attīstības koncepcijas izstrāde	AID, Būvvalde	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.5.3. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā, 4.kārta	AID, SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēti: gājēju celiņi no autobusu pieturas uz parku, gājēju celiņš ap svētku egli, ugunsкура vieta, atsevišķas apstādījumu grupas.	Nav veiktas.
	3.1.5.4. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku ierīkošana Ādažu novadā	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēta jauniešiem aktīvās atpūtas vietas ar sporta laukumiem, skrituļotāju celiņiem, āra galda tenisiem utt. – iespēja	

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					jauniešiem aktīvi atpūsties tuvāk mājām.	
	3.1.5.5. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos	AID, Būvvalde, Sporta daļa	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.5.6. Koncepcijas izstrāde jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos	AID, Būvvalde, Sporta daļa	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.5.7. Suņu pastaigu laukumu izveide un suņu ekskrementu savākšanai domāto atkritumu urnu uzstādīšana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Urnu izvietojuma programma un izveide. Līdz 2019.gadam daļēji izpildīts: izvietotas urnas .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.5.8. Publisko atpūtas laukumu izveidošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti publiski atpūtas laukumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: Vējupes pludmale, Alderu parkā (talka), Ūdensrožu parkā (Mežu projekts).	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.5.9. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā, 5.kārta	SID	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izbūvēta publiskā tualete.	Nav veiktas.
U3.1.6: Attīstīt novada kapsētas	3.1.6.1. Novada kapsētu esošās situācijas izvērtējums	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.6.2. Novada kapsētu attīstībai nepieciešamo	SID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteiktas aktivitātes novada kapsētu attīstībai (Mainīt saistošos	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	aktivitāšu noteikšana				noteikumus, mainīt pakalpojumu apmaksas kārtību, veikt atmežošanu, izveidot darba vietu kapsētas apsaimniekotājam, ieviest uzskaites sistēmu, uzsākt kapu grāmatas digitalizāciju).	
	3.1.6.3. Aktivitātes novada kapsētu attīstībai	SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Īstenotas aktivitātes novada kapsētu attīstībai (Tika mainīti saistošie noteikumi, pakalpojumu apmaksa, veikta atmežošana, izveidota darba vieta kapsētas apsaimniekotājam, ieviesta uzskaites sistēma, uzsākta kapu grāmatas digitalizācija).	Nav veiktas.
U3.1.7: Veikt jaunu pašvaldības ēku izbūvi	3.1.7.1. Darba grupas noorganizēšana jauniešu centra izveidei	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, Kultūras centrs, Izglītības iestādes, Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes jauniešu centra izveidei.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.7.2. Darba grupas noorganizēšana multifunkcionālā sociālā centra izveidei	Sociālais dienests, AID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.7.3. Konceptijas izstrāde multifunkcionālā sociālā centra ierīkošanai	Sociālais dienests, AID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.7.4. Bibliotēkas izveides projekta izstrāde	AID, Bibliotēka	2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts bibliotēkas izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2020." uz

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	“2022.”).
	3.1.7.5. Īstenots bibliotēkas projekts	SID, Bibliotēka	2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidota bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “2021.” uz “2022.”).
	3.1.7.6. Darba grupas noorganizēšana brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, SID, Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.7.7. Brīvā laika centra pieaugušajiem izveides projekta izstrāde	SID, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Sociālais dienests	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts brīvā laika centra pieaugušajiem izveidei. Iespējams, Gaujas ielā 16. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.7.8. Brīvā laika centra pieaugušajiem izveide	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots brīvā laika centrs pieaugušajiem, t.sk. izveidota interaktīva digitālā kultūrvēsturiskā ekspozīcija un iekārtota bibliotēka. Mainīts pasākuma izpildes termiņš sakarā ar pašvaldības ierobežotajām budžeta iespējām.	Nav veiktas.
	3.1.7.9. Multifunkcionāla sociālā centra, kurā ietilpst: 1) rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām, 2) dienas centrs pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem, 3) specializēta darbnīca pilngadīgām personām ar funkcionāliem un garīgās	Sociālais dienests, AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidota multifunkcionāla sociālā centra ēka bērniem ar īpašām vajadzībām un pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	attīstības traucējumiem, 4) higiēnas centrs, 5) ģimenes atbalsta centrs, ēkas izveide					
U3.1.8: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus, labiekārtot degradētās teritorijas	3.1.8.1. Ādažu novada teritorijā esošo dabas resursu apzināšana	Ādažu Vēstures un mākslas galerija, SID, AID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.8.2. Ādažu novada teritorijā esošo degradēto teritoriju apzināšana	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas Ādažu novadā esošās degradētās teritorijas.	Nav veiktas.
	3.1.8.3. Pasākumu noteikšana dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai.	Nav veiktas.
	3.1.8.4. Pasākumu noteikšana degradēto teritoriju atjaunošanai	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi degradēto teritoriju atjaunošanai.	Nav veiktas.
	3.1.8.5. Aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	AID, Būvvalde	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenotas aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (informācijas plākšņu izvietošana uz aizsargdambja, Ūdensrožu parkā, poligona teritorijā).	Nav veiktas.
	3.1.8.6. Aktivitātes degradēto teritoriju atjaunošanai	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes degradēto teritoriju atjaunošanai (Kadagā, Ādažu centrā).	Nav veiktas.
	3.1.8.7. Vides politikas plāna izstrāde	AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. SN par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu, 22.10.2013.Nr.30. šie ir tie Saistošie noteikumi, kuros iet runa par teritoriju uzturēšanu un pēc kuriem zonē dažādas intensitātes kopšanas teritorijas.	Nav veiktas.
	3.1.8.8. Zivju resursu pavairošana Ādažu novada	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti zivju resursu pavairošanai Dūņezērā, Lilastē, Mazajā	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	ezeros un ūdenstilpnēs			ES fondu finansējums	Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā.	
	3.1.8.9. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai.	Nav veiktas.
U3.1.9: Uzlabot vides aizsardzības situāciju	3.1.9.1. Esošās situācijas ar privātmāju kanalizācijas saimniecību izpēte	SIA "Ādažu Ūdens"	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta esošās situācijas izpēte privātmāju kanalizācijas saimniecībā.	Precizēta informācija par izpildītājiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2022." uz "2019.-2022.").
	3.1.9.2. Normatīvo aktu izstrāde privātmāju kanalizācijas saimniecību attīstībai	Būvvalde	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti normatīvie akti privātmāju kanalizācijas saimniecību sistēmas attīstībai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2022." uz "2019.-2022.").
	3.1.9.3. Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs	ĀPP	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Īstenoti divi projekti zivju resursu aizsardzības pasākumiem Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekts.	Nav veiktas.
U3.1.10 Kultūras pieminekļu saglabāšana pašvaldības teritorijā	3.1.10.1. Kultūras pieminekļu izpēte pašvaldības teritorijā	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	3.1.10.2. Aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanai pašvaldības teritorijā	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes kultūras pieminekļu saglabāšanai pašvaldības teritorijā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019.-2022." uz "Nav plānots īstenot").

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
						Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
VTP4: Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas						
U4.1.1: Apsaimniekot polderus	4.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana polderu apsaimniekošanas plāna izstrādei	SID, AID, Būvvalde	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	4.1.1.2. Polderu apsaimniekošanas plāna izstrāde	SID	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	4.1.1.3. Polderu teritoriju attīstība	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti projekti polderu teritoriju attīstībai.	Nav veiktas.
U4.1.2: Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi	4.1.2.1. Esošo meliorācijas sistēmu un dambja uzturēšana kārtībā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta pļaušana, grāvju piesērējumu tīrīšana, caurteku labošana – tīrīšana, bebru aizsprostu nojaukšana.	Nav veiktas.
	4.1.2.2. Sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izstrāde	SID, AID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	4.1.2.3. Sūkņu stacijas pārbūve	SID, AID	2018.-2022.	Pašvaldības	Veikta sūkņu stacijas pārbūve.	Precizēta info par

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
				finansējums ES fondu finansējums	2019.gadā uzsākti būvdarbi.	plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	4.1.2.4. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas projekta izstrāde (tai skaitā ūdens izlaide pik. 00/18)	SID, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	4.1.2.5. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana (tai skaitā ūdens izlaide 00/18)	SID, AID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta Ādažu Centra poldera krājbaseina pārtīrīšana un dambja no pik. 00/00 – 15/57 atjaunošana. 2019.gadā uzsākti būvdarbi.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	4.1.2.6. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sakārtota meliorācijas sistēma.	Jauns pasākums.
U4.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	4.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana plūdu risku izpētei Ādažu novadā	SID, AID, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	4.1.3.2. Plūdu risku Ādažu novadā noteikšana	SID, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteikti plūdu riski Ādažu novadā.	Nav veiktas.
	4.1.3.3. Darba grupas noorganizēšana pretplūdu pasākumu programmas izstrādei	SID, AID, Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes pretplūdu pasākumu programmas izstrādei.	Nav veiktas.
	4.1.3.4. Pretplūdu pasākumu programmas izstrāde	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta pretplūdu pasākumu programma.	Nav veiktas.
	4.1.3.5. Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 00/00 līdz	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot	Precizēta info par plānotajiem darbības

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības Centra			finansējums ES fondu finansējums	atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām). 2018.gadā izstrādāts tehniskais projekts krastu nostiprināšanai pie Ādažu kultūrizglītības centra, veikta būvprojekta ekspertīze.	rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	4.1.3.6. Pretplūdu aizsargbūvju būvprojektu izstrāde no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam	SID, AID	2017.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti: - jauna aizsargdambja būvniecībai Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), - jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecībai, - Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanai, - Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”). Līdz 2019.gadam projektēšana netika uzsākta finansējuma trūkuma dēļ.	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par izpildītājiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Nav plānots īstenot” uz “2017.-2021.”). Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	4.1.3.7. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam (t.sk. sūkņu stacija)	SID, AID	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam: - jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas -Daugavas kanālam), - jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība,	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta informācija par izpildītājiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “Nav plānots īstenot” uz “2021.-

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					<p>- Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu,</p> <p>- Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz "Abzaļiem").</p> <p>Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola.</p> <p>Līdz 2019.gadam būvdarbi netika uzsākti finansējuma trūkuma dēļ.</p>	<p>2022.").</p> <p>Precizēta informācija par finansējuma avotiem.</p> <p>Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.</p>
	4.1.3.8. Zeduļu dambja (2.2 km) atjaunošana Saules pļavās	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pasargātas teritorijas "Pārgaujas" teritorijā.	Nav veiktas.
	4.1.3.9. Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšana - Upmalu aizsargdambis (būvprojekts)	SID, AID	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	<p>Izpildīts.</p> <p>Izstrādāts būvprojekts minimālajā sastāvā. Ar Ādažu novada domes 23.07.2019. lēmumu Nr.140 aktivitātes pie Upmalu aizsargdambja būvprojekta izstrādes pārtrauktas (projektu nesaskaņo skarto zemes gabalu īpašnieki).</p>	<p>Precizēta informācija par izpildītājiem.</p> <p>Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2022." uz "2016.-2019.").</p> <p>Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.</p>
	4.1.3.10. Upmalu aizsargdambja būvniecība	SID, AID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	<p>Pasargātas Gaujas labā krasta teritorijas Upmalās – nekustamie īpašumi.</p> <p>Ar Ādažu novada domes 23.07.2019. lēmumu Nr.140 aktivitāte pārtraukta (projektu nesaskaņo skarto zemes gabalu īpašnieki).</p>	<p>Precizēta informācija par izpildītājiem.</p> <p>Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019.-2022." uz "Nav plānots īstenot").</p> <p>Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un</p>

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
						rezultatīviem rādītājiem.
	4.1.3.11. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.	Nav veiktas.
VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs						
U5.1.1: Sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs	5.1.1.1. Bērnu un jauniešu interešu centra izveide	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots bērnu un jauniešu interešu centrs; nodrošināts daudzpusīgs interešu pulciņu piedāvājums. Līdz 2019.gadam nodrošināts daudzpusīgs interešu pulciņu piedāvājums, tai skaitā inovatīvi maksas pulciņi (piedāvājums tiek apzināts maksas pulciņu gadatirgos.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	5.1.1.2. Projekta "Proti un dari!" īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenots projekts "Proti un dari!". Projekta ietvaros iesaistīti 20 jaunieši, kas nestrādā, nemācās. Līdz 2018.gada 31.oktobrim novadā netika identificēts neviens projekta mērķauditorijas jauniešs. Uzdevums netiks veikts, jo projekts tika pārtraukts valsts līmenī.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U5.1.2: Veicināt un atbalstīt jauniešu nodarbinātību	5.1.2.1. Nodarbinātības nodrošināšana jauniešiem un skolēniem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Cita finansējuma avoti	Nodarbinātības nodrošināšana jauniešiem un skolēniem. Sadarbībā ar NVA īstenots jauniešu nodarbinātības pasākums 2019.gada vasaras mēnešos. Izveidota 21 darba vieta.	Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U5.1.3: Veicināt pensionāru sabiedriskās	5.1.3.1. Aktivitātes pensionāru sabiedriskās dzīves	Pensionāru padome	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas dažādas aktivitātes pensionāru sabiedriskās dzīves aktivizēšanai.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
aktivitātes	aktivizēšanai			Citi finansējuma avoti		
U5.1.4: Atbalstīt bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika aktivitātes skolas brīvlaikos	5.1.4.1. Radošo darbnīcu izveide vasaras brīvlaikā	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana skolas vecuma bērniem un jauniešiem. Līdz 2019.gadam izpildīts: nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana 514 bērniem un jauniešiem. Līdz 2022.gadam plānots: kopā no 2016. līdz 2022.gadam plānots, ka pakalpojumu izmantos 1390 bērni (katru gadu 219 bērni.).	Nav veiktas.
	5.1.4.2. Brīvprātīgā darba prakses izveide	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota brīvprātīgā darba sistēma un pēc nepieciešamības nodrošināta brīvprātīgo iesaiste novada lielajos izglītības, kultūras un sporta pasākumos. Līdz 2019.gadam izpildīts: nodrošinātas prakses 40 jauniešiem. Līdz 2022.gadam plānots: kopā no 2016. līdz 2022.gadam plānots, ka prakse dažādās aktivitātēs tiks nodrošināta 120 jauniešiem (katru gadu 20 jauniešiem.).	Nav veiktas.
U5.2.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	5.2.1.1. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidots rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros. Pasākums ietilpst pasākumā Nr. 5.2.1.10.	Nav veiktas.
	5.2.1.2. Dienas centra izveide pilngadīgām personām ar	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	garīgās attīstības traucējumiem			Citi finansējuma avoti	deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. Pasākums ietilpst pasākumā Nr. 5.2.1.10.	
	5.2.1.3. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas.	Nav veiktas.
	5.2.1.4. Higiēnas centra izveide multifunkcionālajā centrā	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots Higiēnas centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem.	Nav veiktas.
	5.2.1.5. Ģimenes atbalsta centra izveide	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots ģimenes atbalsta centrs bērniem un pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem.	Nav veiktas.
	5.2.1.6. Specializētā transporta iegāde	Sociālais dienests	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Iegādāts specializētais transportlīdzeklis. Specializētā transporta nodrošināšana pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem. Pasākums līdz 2019.gadam netika uzsākts .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	5.2.1.7. Grupu dzīvokļu izveide personām ar invaliditāti pēc deinstitutionalizācijas	Sociālais dienests	2022.	Pašvaldības finansējums	Dzīvesvietas nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pēc deinstitutionalizācijas.	Nav veiktas.
	5.2.1.8. Kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	Sociālais dienests	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām.	Nav veiktas.
	5.2.1.9. Aprūpes mājās pakalpojumu apjoma palielināšana	Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta aprūpes mājās pakalpojuma pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem. Pakalpojumu saņems visi novada iedzīvotāji, kam tas būs vajadzīgs (līdz 50 pakalpojumu saņēmējiem). 2019.gadā	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					pakalpojumu saņem 30-35 klienti. Pakalpojumu iespējams nodrošināt visiem klientiem pēc nepieciešamības.	rādītājiem.
	5.2.1.10. Projekta “Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošana	Sociālais dienests, AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots projekts “Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”. Īstenots SAM 9311 aktivitātes projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstības deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” I un II kārtā un izveidots dienas aprūpes centrs pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionālā rakstura traucējumiem. Pasākums apvienots ar pasākumu Nr. 5.2.1.1. un Nr. 5.2.1.2. Līdz 2019.gadam uzsākta SAM 9311 aktivitātes projekta I kārtas pieteikuma sagatavošana. Līdz 2021.gadam plānots īstenot SAM 9311 aktivitātes projektu, I kārtā. Līdz 2022.gada beigām plānots īstenot SAM 9311 projektu, II kārtā.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U5.2.2: Nodrošināt jaunus un alternatīvus sociālos pakalpojumus	5.2.2.1. Atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām	Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā.	Nav veiktas.
	5.2.2.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā	AID	2017.-2022.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un veida aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “2017.-2019.” uz “2017.-2022.”).

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2019.gadā.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U5.2.3: Sekmēt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai	5.2.3.1. Sociālā dienesta telpu labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem	Sociālais dienests	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Pielāgotas 2 tualetes un dušas telpa.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U5.2.4: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	5.2.4.1. Infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem publiski pieejamās vietās	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem publiski pieejamās vietās (skola, pasts, poliklīnika, aptieka). Izvietotas plāksnes braila rakstā. 2018.gadā netika piešķirts finansējums.	Nav veiktas.
	5.2.4.2. Vides pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem (gājēju celiņi)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. 2018.gadā izbūvēta uzbrauktuve ĀVS cilvēkiem ar kustību traucējumiem	Nav veiktas.
	5.2.4.3. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves,	SID, Sociālais dienests	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	pacēlāji, citi palīg līdzekļi)					
	5.2.4.4. Sabiedriskā transporta un pieturvietu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem	SID	2022.	Pašvaldības finansējums	Sabiedriskā transporta un pieturvietu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Nav veiktas.
U5.3.1: Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu klāstu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām	5.3.1.1. Diennakts traumpunkta izveide	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidots diennakts traumpunkts. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	5.3.1.2. Diennakts dežūrārsta pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Nodrošināti diennakts dežūrārsta pakalpojumi. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	5.3.1.3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības izveidošana	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota neatliekamā medicīniskā palīdzība. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	5.3.1.4. Dzemdību nodaļas izveide	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Izveidota dzemdību nodaļa. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U5.3.2: Attīstīt sociālās un veselības aprūpes infrastruktūru	5.3.2.1. Slimnīcas fasādes atjaunošana	PSIA "Ādažu slimnīca"	2018.-2022.	Citi finansējuma avoti	Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde. Līdz 2019.gadam izpildīts: veikta ēkas tehniskā apsekošana, noteiktas fasādes atjaunošanas provizoriskās izmaksas.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	5.3.2.2. Slimnīcas autonomās	PSIA "Ādažu	Nav plānots	Citi	Izveidota autonomās apkures sistēma.	Precizēts projekta

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	apkures sistēmas izveide	slimnīca”	īstenot	finansējuma avoti		īstenošanas termiņš (no “2019.-2022.” uz “Nav plānots īstenot”).
U5.4.1: Nodrošināt sabiedrisko drošību (ugunsdrošība, civilā drošība, drošība uz ūdens)	5.4.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	<p>Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide.</p> <p>2017.gadā izveidots jauns patstāvīgas elektrības pieslēgums video novērošanas kamerām Draudzības un Rīgas gatves krustojumā, Rīgas gatves un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Gaujas ielas rekonstrukcijas laikā izveidotas divas jaunas video novērošanas kameras. 2018.gadā izveidots saslēgums ar NBS video novērošanas sistēmām.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: 2019.gadā – izvietot 3 video novērošanas kameras Attekas ielā 16 pie skolas. 2020.gadā – Kadagas ciemā. 2021.gadā – Baltezerā un/vai Alderos. 2022.gadā – Garkalnes ciemā.</p>	Nav veiktas.
	5.4.1.2. Jaunu štata vietu un papildiekpāžas izveide	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	<p>Izveidotas jaunas štata vietas: 1 nepilngadīgo lietu inspektors, 4 policijas kārtībnieki. Sakarā ar lielo pieprasījumu no skolas un lielo materiālu un problēmu īpatsvaru specifiskos jautājumos par nepilngadīgajiem. Droša vide un ikdienas darbības pilnveidošana.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota viena jauna štata vieta – nepilngadīgo lietu inspektors.</p>	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	5.4.1.3. Aizturēšanas telpas paplašināšana	ĀPP	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Esošajās telpās veikt izbūvi atbilstoši MK noteikumiem, īslaicīgi aizturēto personu novietošanai. Laika un degvielas ekonomija, lokāla lietvedības nodrošināšana atsevišķos gadījumos.	Nav veiktas.
	5.4.1.4. Pieredzes apmaiņa starp pašvaldības iestādēm, valsts, tiesībsargājošām iestādēm starptautiskā mērogā	ĀPP	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sadarbība starp pašvaldības un valsts iestādēm. Droša vide. 2018.gadā ĀPP bija pieredzes apmaiņa Liepājas pašvaldības policijā.	Nav veiktas.
	5.4.1.5. Praktisko iemaņu un zināšanu pieveidošana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Atbilstoši amatam un apmācību plānam.	Nav veiktas.
	5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts ugunsdzēsēju depo izveidei	Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums, Cits finansējums	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2018.gadā valdība atbalstīja AM un IeM kopīga ugunsdzēsības depo izveidošanu Ādažos.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U5.4.2: Attīstīt pašvaldības policijas infrastruktūru	5.4.2.1. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana	SID, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Nomainītas ārdurvis, nomainītas iekšdurvis (3 gab.), izveidota elektroniskā caurlaides barjera, veikts kabinetu kosmētiskais remonts. Pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes uzlabošana atbilstoši 2015.gada energoaudita slēdziena rezultātiem. Energoefektivitātes uzlabošanās. 2017.gadā veikts torņa jumta seguma remonts. 2018.gadā grīdas betonēšana un durvju nomainīšana katlu telpā, inspektoru telpas un virtuves telpas kosmētiskais remonts.	Nav veiktas.
	5.4.2.2. Pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošana	SID, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Energoefektivitātes uzlabošanās. Pievilcīgāka darba vide un pievilcīgāka vide apmeklētājiem.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					Šo funkciju ir pārņēmusi SID. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018.gadā veikti remontdarbi inspektoru telpā, virtuvē. 2019.gadā plānots veikt kārtībnieka telpas remontu un izveidot garāžu. Līdz 2022.gadam plānots četru telpu remonts.	
	5.4.2.3. Pašvaldības policijas iecirkņa tuvumā esošās teritorijas labiekārtošana	ĀPP, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Teritorija kļuvusi apzaļumota, ierīkoti soliņi. Pievilcīgāka vide. Šo funkciju veic telpiskās attīstības plānotāja.	Nav veiktas.
U5.4.3: Uzlabot pašvaldības policijas tehnisko nodrošinājumu	5.4.3.1. Pašvaldības transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	2012.gadā iegādāti divi speciālie transportlīdzekļi. 2015.un 2016.gadā nomainīt uz jauniem, sakarā ar esošo ekspluatācijas termiņa beigām. Drošas vides radīšana un uzturēšana, neatņemama ikdienas darbu veikšanai nepieciešamā sastāvdaļa. 2017.gadā finansējums jauna transporta iegādei netika piešķirts. 2018.gadā iegādāts specializētais transportlīdzeklis NISSAN.	Nav veiktas.
U5.4.4: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	5.4.4.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts darbs	ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti 500 informatīvie bukleti par pašvaldības policiju, izdoti 300 pašvaldības policijas atstarotāji, izgatavotas atstarojošas vestes. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. 2018.gadā tiks izgatavotas atstarojošās vestes bērniem. 2019.gadā plānots izstrādāt laika norādes	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					autovadītājiem (representācijas materiāli).	
	5.4.4.2. Projekta “Drošības dienas novadā” izstrāde	ĀPP	2017	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Izdoti bukleti, veiktas publikācijas, īstenota sadarbība ar novada iedzīvotājiem.	Nav veiktas.
	5.4.4.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana sadarbībā ar Ādažu izglītības iestādēm	ĀPP	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. ĀVS, Kadagas PII, PPII “Patnis”, Ādažu PII, ĀBVS, PPII “Pasaku valstība” novadītas lekcijas par drošību.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U5.5.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	5.5.1.1. Nolikuma iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli” izstrāde un apstiprināšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts un apstiprināts nolikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli”.	Nav veiktas.
	5.5.1.2. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana	AID	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”. Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” iesniegtie projekti. Līdz 2019.gadam izpildīts: katru gadu tika izsludināts konkurss, kurā tika īstenoti 2016.gadā – 18 projekti, 2017.gadā – 21 projekts, 2018.gadā – 15 projekti, 2019.gadā – 15 projekti.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	5.5.1.3. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju	Vērtēšanas komisija	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	energoefektivitātes pasākumu veikšanai					
	5.5.1.4. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	Vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Nav veiktas.
	5.5.1.5. Konkursa “Sakopta vide Ādažu novadā” īstenošana	Vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā”. Apbalvoti konkursā “Sakopta vide Ādažu novadā” iesniegtie darbi. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss organizēts 2015.gadā (8 dalībnieki), 2016.gadā (4 dalībnieki) 2017.gadā (3 dalībnieki), 2018.gadā (2 dalībnieki).	Nav veiktas.
	5.5.1.6. Konkursa “Ziemassvētku dekorācijas īpašumos” īstenošana	AID	2015.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss par ziemassvētku dekorācijām īpašumos. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: konkurss īstenots (2016.gads – 4 dalībnieki, 2017.gads – 7 dalībnieki, 2018.gads – 10 dalībnieki).	Nav veiktas.
U5.5.2: Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus	5.5.2.1. Iesniegumu vērtēšana pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Saņemti iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.	Nav veiktas.
	5.5.2.2. Iesniegumu apstiprināšana pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu	Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Apstiprināti iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	veikšanai					
U5.5.3: Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību	5.5.3.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	5.5.3.2. Informācijas apkopošana par nevalstisko organizāciju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par nevalstisko organizāciju vajadzībām.	Nav veiktas.
	5.5.3.3. Darbības nevalstisko organizāciju dažādošanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas darbības nevalstisko organizāciju dažādošanai.	Nav veiktas.
U5.5.4: Atbalstīt iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanos novada ciemos	5.5.4.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un ciemu aktīvākajiem pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un ciemu aktīvākajiem pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	5.5.4.2. Atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos.	Nav veiktas.
VTP6: Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas						
U6.1.1: Organizēt publisko ūdeņu apsaimniekošanu	6.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana ūdens resursu apsaimniekošanas plāna izstrādei	SID, AID, Būvvalde	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.1.2. Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas izstrāde	SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.1.3. Ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde, zivsaimniecisko	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Konkrēti katras publiskās ūdenstilpnes izmantošanas un apsaimniekošanas	Precizēta info par plānotajiem darbības

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	noteikumu izstrāde				noteikumi, zivsaimnieciskās apsaimniekošanas noteikumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek īstenots atbilstoši plānam .	rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.1.4. Publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijas īstenošana	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti publisko ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcijā noteiktie pasākumi. Līdz 2019.gadam izpildīts: viss tiek īstenots atbilstoši plānam .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.1.5. Ūdens kvalitātes monitorings ūdensobjektos (peldūdeņos)	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts ūdens kvalitātes monitorings ūdensobjektos (peldūdeņos).	Nav veiktas.
	6.1.1.6. Pasākumi krastu erozijas novēršanai	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi krastu erozijas novēršanai .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.1.7. Pasākumi ūdenstilpju eutrofikācijas novēršanai	SID	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi ūdenstilpju eutrofikācijas novēršanai .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.1.8. Projekta "Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana" īstenošana	SID	2018.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izpildīts. Projekts realizēts Latvijas vides aizsardzības projekta ietvaros.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.1.9. Licencētās makšķerēšanas ieviešana un organizēšana Ādažu novada administratīvās teritorijas	SID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti saistošie noteikumi, ieviestas licences un organizēta licencētā makšķerēšana.	Jauns pasākums.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	ezeros					
U6.1.2: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru pie ūdens resursiem	6.1.2.1. Publisko pludmaļu labiekārtošana	AID, SID	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas 5 publiskās pludmales: 2 Baltezerā (Abuļos, Bojāros), Alderos, Kadagā, pie Vējupes). Līdz 2019.gadam izpildīts: veikti labiekārtojuma darbi Vējupes (5 900 EUR), Kadagas, Alderu pludmalēs.	Nav veiktas.
	6.1.2.2. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves, WC u.c.). Mazināts ūdens piesārņojums. Izbūvēta jauna piekļuve Vējupē, Podniekos.	Nav veiktas.
	6.1.2.3. Vietu, kur ierīkot pastaigu un atpūtas takas, apzināšana	AID, SID, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas vietas, kur ierīkot pastaigu un atpūtas takas.	Nav veiktas.
	6.1.2.4. Izstrādāt projektus pastaigu un atpūtas taku ierīkošanai	SID, AID	2017.-2021.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti projekti pastaigu un atpūtas taku ierīkošanai.	Nav veiktas.
	6.1.2.5. Izveidot promenādi gar Vējupi	SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidota promenāde gar Vējupi.	Nav veiktas.
	6.1.2.6. Vietu, kur attīstīt laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos, apzināšana	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2017.-2019.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Apzinātas vietas, kur attīstīt laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos.	Nav veiktas.
	6.1.2.7. Izstrādāt projektus laivu piestātņu un atpūtas vietu	Gaujas ilgtspējīgas	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti projekti laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos ierīkošanai.	Precizēta info par plānotajiem darbības

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	Gaujas krastos ierīkošanai	attīstības biedrība, SID		Citi finansējuma avoti	Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.2.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas krastos izveide	Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas krastos. Līdz 2019.gadam pasākums netika uzsākts.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019." uz "2019.-2022."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.2.9. Gaujas – Baltezers kanāla pārņemšana pašvaldības īpašumā	JID, SID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Izpilde atlikta līdz kanāla izbūvei, projektu līdz 2021. gada beigām realizēs Zemkopības ministrijas nekustāmie īpašumi, kas 5 gadus apsaimniekos un pēc 2026. gada varēs nodot īpašumu pašvaldībai. Pašvaldības īpašumā pārņemts Gaujas – Baltezers kanāls.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.2.10. Darba grupas noorganizēšana Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošanai un krastu labiekārtošanai	SID, AID, Būvvalde	2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes grupas Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošanai un krastu labiekārtošanai.	Nav veiktas.
	6.1.2.11. Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošana un krastu labiekārtošana	SID	2022.	Citi finansējuma avoti ES fondu finansējums	Veikta Gaujas – Baltezers kanāla atjaunošana un krastu labiekārtošana. 2019.gadā ZMNĪ pasūtītā projekta ietvaros uzsākti būvdarbi.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.1.2.12. Ādažu iekšējo ūdenstilpņu savienošana ar kanālu	SID	2022.	Privātais finansējums	Ādažu iekšējās ūdenstilpnes savienotas ar Gaujas – Baltezers kanālu.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	6.1.2.13. Publisko pludmaļu iekārtošana (pie Mazā Baltezera)	SID	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izveidota viena jauna pludmale.	Nav veiktas.
	6.1.2.14. Ataru ezera koncepcijas izstrāde	Mežu un ūdenstilpju apsai mniekošanas komisija	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Ataru ezera koncepcija.	Jauns pasākums.
U6.1.3: Attīstīt ūdens ceļus	6.1.3.1. Darba grupas noorganizēšana ūdens ceļu izveidei Ādažu novadā	Būvvalde, SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes ūdens ceļu izveidei Ādažu novadā. Noteikti ūdens ceļi Ādažu novadā.	Nav veiktas.
	6.1.3.2. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs	Būvvalde, SID, AID	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Ūdens ceļi iekļauti kartēs.	Nav veiktas.
U6.2.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	6.2.1.1. Jauna dizaina Ādažu novada domes mājas lapas izstrāde	SAD	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.2.1.2. Citu aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai	SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai. Izveidota tīmekļvietnes mobilā versija, izveidots Instagram konts, izveidoti video materiāli par jauno skolu, brīvajā laikā intervēti novada ļaudis, lai izveidotu filmiņu ar vēlējumu nākamajām paaudzēm, ko likām laika	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					kapsulā un iemūrējām jaunās skolas grīdā 2019.gada 2.septembrī. Izveidota laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Notiek regulāra informācijas publicēšana par visiem novada notikumiem un plāniem, piemēram, Ādažu sākumskolas atklāšana, dambja pārbūve, Donoru diena Ādažos, Ādažos – viena no lielākajām slidotavām Latvijā u.c. regulāri notiek sporta, kultūras un citu notikumu pasākumu plāna publicēšana Facebook.	
	6.2.1.3. Informācijas apkopošana par Ādažu novadu, tajā notiekošajiem pasākumiem	SAD, VPVKAC, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu novadu, tajā strādājošajām iestādēm, uzņēmumiem, novadā notiekošajiem pasākumiem. Informācija pieejama tīmekļvietnē www.adazi.lv , sadaļās “Tūrisms”, “Uzņēmējdarbība”, “Kultūra”, “Sports” u.c.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.2.1.4. Ādažu novada kartes izdošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdotas Ādažu novada kartes.	Nav veiktas.
	6.2.1.5. Informatīvo materiālu izdošana par Ādažu novadu	SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	No 2016.gada kopumā publicēti vairāk nekā 30 informatīvie, audiovizuālie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm Ādažu novadā. Izdoti dažādi informatīvie materiāli par Ādažu novadu. Finansējuma piešķiršana Kultūras centra informatīvo materiālu izdošanai netiek atbalstīta. 2018.gadā sagatavots grāmatas par Ādažu novada vēsturi manuskripts. Grāmata	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					“Senie Ādaži” tika izdota 2019.gadā (2000 eks.).	
	6.2.1.6. Ikgadēju Ādažu novadā notiekošo pasākumu saraksta izdošana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdota informācija par Ādažu novadā notiekošajiem pasākumiem .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.2.1.7. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada atpazīstamības tēla koncepcijas izstrādei	SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija AID, Kultūras centrs	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ādažu novada atpazīstamības tēla koncepcijas izstrādei. Netiks veikts, jo priekšlikumu izstrādāja SAD un to noraidīja FK 2016.gadā.	Nav veiktas.
	6.2.1.8. Koncepcijas izstrāde Ādažu novada atpazīstamības tēla attīstībai	SAD, AID, Kultūras centrs	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija Ādažu novada atpazīstamības tēla attīstībai. Izpildīts – izskatīts un noraidīts FK 2016.gadā	Nav veiktas.
	6.2.1.9. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem	SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada kalendārs Ādažu iedzīvotājiem .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.2.1.10. Interaktīvo datormultimediju izstrāde Ādažu Vēstures un mākslas galerijas digitālajā ekspozīcijā (skārienjūtīgais ekrāns)	Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2021.	Pašvaldības finansējums	Ar mūsdienīgu versiju tiks atjaunots Kultūras centra Mākslas un vēstures galerijas skārienjūtīgais ekrāns – par aktualitātēm Ādažu novadā, tajā skaitā novada aktuālo statistiku un tūrisma objektiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “2019.” uz “2021.”).
U6.2.2: Attīstīt tūrisma infrastruktūru Ādažu novadā	6.2.2.1. Vietu, kur būtu jāizvieto informatīvās norādes, apzināšana	SID, AID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019. rādītājiem.
						rādītājiem.
	6.2.2.2. Nepieciešamo informatīvo zīmju noteikšana	AID, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas nepieciešamās informatīvās zīmes.	Nav veiktas.
	6.2.2.3. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā	SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām. 2018. un 2019.gadā dome nepiešķīra finansējumu.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.2.2.4. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās, veicināšana	SID, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās, veicināšanai.	Nav veiktas.
U6.2.3: Attīstīt Ādažu novada bibliotēku	6.2.3.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par Ādažu novada bibliotēkas attīstību	Bibliotēka, AID, SID, Izglītības iestādes, Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei par Ādažu novada bibliotēkas attīstību.	Nav veiktas.
	6.2.3.2. Koncepcijas par Ādažu novada bibliotēkas attīstību izstrāde	Bibliotēka, AID, SID, Izglītības iestādes, Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par Ādažu novada bibliotēkas attīstību.	Nav veiktas.
	6.2.3.3. Ādažu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana	Bibliotēka	2016.-2021.	Pašvaldības finansējums	Tiek pilnveidota Ādažu novada bibliotēka darbība.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2020." uz "2016.-2021.").
U6.2.4: Nodrošināt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	6.2.4.1. Noteikt atpūtai un aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami atpūtai un aktīvai atpūtai.	Nav veiktas.
	6.2.4.2. Iegādāties atpūtai un	Kultūras centrs,	2018.-2022.	Pašvaldības	Iegādāti atpūtai un aktīvai atpūtai	Precizēta info par

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	aktīvai atpūtai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Sporta daļa		finansējums Citi finansējuma avoti	nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi .	plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.
U6.2.5: Izveidot un popularizēt tūrisma iespējas Ādažu novadā	6.2.5.1. Noteikt sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas pieejamas Ādažu novadā	Kultūras centrs, Sporta daļa, Izglītības iestādes, SAD	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas, kas pieejamas Ādažu novadā. SAD izplatījis informāciju sociālajos tīklos, tīmekļvietnē , preses relīzēs un pašvaldības izdevumā, kā arī izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.
	6.2.5.2. Izdot informatīvus materiālus par sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kas pieejamas Ādažu novadā	SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdoti informatīvi materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespējām, kas pieejamas Ādažu novadā . Vērtīgāk publicēt sociālajos tīklos, interneta vidē, nevis drukātā papīra formātā, jo ātrāk un tiešāk sasniedzama auditorija, kā arī papīra izdevumi zaudē aktualitāti.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.
	6.2.5.3. Sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas pieejamas Ādažu novadā, popularizēšana	SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes sporta, izglītības, kultūras un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju, kas pieejamas Ādažu novadā, popularizēšanai. SAD izplatījis informāciju sociālajos tīklos, tīmekļvietnē , prese relīzēs un avīzē, kā arī izdoti informatīvie materiāli par sporta, izglītības, kultūras un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.
	6.2.5.4. Darba grupas	SAD, Kultūras	2016.-2022.	Pašvaldības	Noorganizētas darba grupas sanāksmes	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	noorganizēšana tūrisma maršrutu izstrādei	centrs, AID		finansējums	tūrisma maršrutu izstrādei. Notikušas 2 darba grupas sanāksmes. Secināts, ka domē nepieciešams tūrisma speciālists, kas mērķtiecīgi nodarbojas ar tūrisma jomas attīstīšanu novadā, tai skaitā tūrisma informācijas materiālu izdošanu. Kultūras centrs var piedalīties ar priekšlikumiem, tūrisms nav Kultūras centra funkcija, tūrisms nav arī Sabiedrisko attiecību daļas funkcija.	
	6.2.5.5. Tūrisma maršrutu izstrāde	SAD, Kultūras centrs, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti tūrisma maršruti. Izdots velomaršrutu buklets. Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.2.5.6. Tūrisma maršrutu shēmu izdošana	SAD, Tūrisma speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izdoti materiāli ar tūrisma maršrutu shēmām. Tūrisma centrs (tūrisma speciālists ar tūrisma info Vēstures un mākslas galerijā) sagatavos un izdos tūrisma maršrutu shēmas. Publicētas velo shēmas tīmekļvietnē . Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Izdots velomaršrutu buklets.	Precizēta informācija par izpildītājiem. Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.2.5.7. Informācijas par Ādažu novadā pieejamajām brīvā laika pavadīšanas iespējām nosūtīšana kaimiņu pašvaldībām	VPVKAC	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kaimiņu pašvaldībām regulāri tiek nosūtīta informācija par Ādažu novadā pieejamajām brīvā laika pavadīšanas iespējām.	Nav veiktas.
	6.2.5.8. Informācijas par citās pašvaldībās pieejamajām brīvā laika pavadīšanas iespējām izvietošana Valsts un	VPVKAC	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2022." uz "2016.-2019.").

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā					Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	6.2.5.9. Projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” īstenošana	AID	2019.-2022.	ES fondu finansējums	<p>Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcīgāk ar tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenojot jaunas marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā.</p> <p>Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība”, sadarbojoties ar 14 Rīgas apkārtnes novadiem – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde.</p>	Jauns pasākums.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	6.2.5.10. LIFE projekta “_____” īstenošana	Mežu un ūdenstilpju apsai mniekošanas komisija	2019.-2022.	ES fondu finansējums	Īstenots LIFE projekts.	Jauns pasākums
	6.2.5.11. Skatu torņa izveidošana Ataros	Mežu un ūdenstilpju apsai mniekošanas komisija	2019.-2022.	?	Ataros izveidots skatu tornis.	Jauns pasākums
VTP7: Apzināti novada teritorijā esošie resursi un definēta to iespējamā izmantošana						
U7.1.1: Informēt par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem	7.1.1.1. Informācijas par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem apkopšana	SID, Būvvalde, AID	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	7.1.1.2. Kartes izveidošana par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem	SID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apvienots ar pasākumu 7.1.2.2.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	7.1.1.3. Informācijas par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem atjaunošana kartē	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kartē publiskota aktuālākā informācija par Ādažu novada domei piederošajiem resursiem.	Nav vikts.
U7.1.2: Informēt par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem	7.1.2.1. Informācijas apkopšana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem	SID, Būvvalde, AID	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	7.1.2.2. Kartes izveidošana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā	SID	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Apvienots ar pasākumu 7.1.1.2.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem					rezultatīviem rādītājiem.
	7.1.2.3. Informācijas par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā atjaunošana kartē	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kartē publiskota aktuālākā informācija par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā. Kartē publiskota aktuālākā informācija par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem.	Nav veiktas.
VTP8: Novada teritorija – pievilcīga investoriem						
U8.1.1: Piesaistīt investorus	8.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei par investoru piesaisti Ādažu novadam	AID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei par investoru piesaisti Ādažu novadam. Dome 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.1.2. Mērķa teritoriju dažādām ekonomikas / uzņēmējdarbības nozarēm un pašvaldības līdzdarbības nodrošināšana šo teritoriju attīstībā noteikšana	AID, Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.1.3. Saskarsmes vietu starp industriālajām un privātās apbūves vietām pārskatīšana	Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.1.4. Koncepcijas izstrāde par investoru piesaisti Ādažu	AID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par investoru piesaisti Ādažu novadam.	Precizēta info par plānotajiem darbības

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	novadam				Dome 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U8.1.2: Veicināt industriālo teritoriju attīstību, paredzēt teritorijas industriālo zonu attīstībai teritorijās, kur ir bijušas industriālas būves, veicināt šo teritoriju attīstību	8.1.2.1. Perspektīvo industriālo un komerciālo teritoriju noteikšana	AID, SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.2.2. Inženiertehniskās infrastruktūras esošās situācijas apzināšana perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās	SID, Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.2.3. Tikšanās ar uzņēmējiem, kas darbojas industriālajās teritorijās pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas" attīstībai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	8.1.2.4. Projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas"	AID, SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas".	Nav veiktas.
	8.1.2.5. Darbības inženiertehnisko infrastruktūru nodrošināšanai citās perspektīvajās industriālajās un komerciālajās teritorijās	SID, Būvvalde, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas darbības inženiertehnisko infrastruktūru perspektīvajām industriālajām un komerciālajām teritorijām nodrošināšanai. Perspektīvajās industriālajās un	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					komerciālajās teritorijās nodrošināta inženiertehniskā infrastruktūra.	
	8.1.2.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, kas darbojas teritorijās, kur ir bijušas industriālas būves	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	8.1.2.7. Aktivitātes teritoriju, kur ir bijušas industriālas būves, attīstībai	AID, SID, Būvvalde	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2022." uz "2016.-2019."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.2.8. Jaunu komunikāciju sistēmu izveide vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstību	SID, Būvvalde, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidotas jaunas komunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstību.	Nav veiktas.
U8.1.3: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	8.1.3.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	8.1.3.2. Informācijas apkopošana par uzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par uzņēmēju vajadzībām.	Nav veiktas.
	8.1.3.3. Darba grupas noorganizēšana uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un	AID, Būvvalde, SAD	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un mārketinga plāna	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	mārketinga plāna izstrādei				izstrādei. Dome 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.3.4. Uzņēmējdarbības veicināšanas programmas un mārketinga plāna izstrāde	AID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta uzņēmējdarbības veicināšanas programma un mārketinga plāns. Dome 2017.gadā parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par sadarbību investīciju piesaistē.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.3.5. Mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei	SAD, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”, pasākumā “Uzņēmēju brokastis” un interneta vidē notiek regulāra dalīšanās ar informāciju, tāpat informācija regulāri tiek publicēta visos pašvaldības informācijas kanālos Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā “Uzņēmējdarbība”, “Pašvaldība”/”Īpašumi” u.c.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.3.6. Tikšanās ar uzņēmējiem, aicinot viņus sadarboties ar Ādažu novada skolu audzēkņiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un uzņēmējiem.	Nav veiktas.
	8.1.3.7. Tikšanās ar Ādažu skolu vadītājiem, aicinot viņus sadarboties ar uzņēmējiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un Ādažu skolu vadītājiem. Ik gadu ĀVS tiek īstenota Junior achievement Latvija programma “Skolēnu mācību uzņēmumi”; notiek	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					sadarbība ar uzņēmējiem caur Ādažu uzņēmēju biedrību. No 2017.gada ĀVS izveidots karjeras atbalsta centrs. Tiek īstenots projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".	
	8.1.3.8. Pasākumi uzņēmumu un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. 2018.gadā ēnu dienas ietvaros jaunie uzņēmēji Vēstures un mākslas galerijā stāstīja par savu pieredzi, iedvesmoja jauniešus radīt pašiem savus uzņēmumus. No 2017.gada ĀVS izveidots karjeras atbalsta centrs. Tiek īstenots projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.3.9. Aktivitātes ražošanas uzņēmējdarbības sekmēšanai teritorijās pie maģistrāliem ceļiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes ražošanas uzņēmējdarbības sekmēšanai teritorijās pie maģistrāliem ceļiem.	Nav veiktas.
	8.1.3.10. Tikšanās starp Ādažu novada domes pārstāvjiem un vietējiem zemniekiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes pārstāvjiem un vietējiem zemniekiem.	Nav veiktas.
	8.1.3.11. Informācijas par vietējo zemnieku vajadzībām apkopošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par vietējo zemnieku vajadzībām.	Nav veiktas.
	8.1.3.12. Atlaižu sistēmas izstrāde zemniekiem, kas piegādā savu produkciju	JID, Izglītības iestādes	2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti noteikumi atlaižu piemērošanai zemniekiem, kas piegādā savu produkciju izglītības iestāžu bērnu	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	izglītības iestāžu bērnu ēdināšanai				ēdināšanai.	
	8.1.3.13. Citas aktivitātes vietējo zemnieku darbības sekmēšanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Īstenotas aktivitātes vietējo zemnieku darbības sekmēšanai.	Nav veiktas.
	8.1.3.14. Tikšanās starp Ādažu novada domes un mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un mikrouzņēmējdarbības pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	8.1.3.15. Informācijas apkopošana par nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmēju vajadzībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmēju vajadzībām.	Nav veiktas.
	8.1.3.16. Darbības nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmējdarbības dažādošanai	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas darbības nevalstisko organizāciju un mikrouzņēmējdarbības dažādošanai.	Nav veiktas.
	8.1.3.17. Nolikuma atbalsta konkursam inovatīvām biznesa idejām izstrāde un apstiprināšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts un apstiprināts nolikums atbalsta konkursam inovatīvām biznesa idejām.	Nav veiktas.
	8.1.3.18. Atbalsta konkursa inovatīvām biznesa idejām īstenošana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts atbalsta konkurss inovatīvām biznesa idejām. 2018.gadā projektu konkursa ietvaros īstenoti 2 projekti ar pašvaldības līdzfinansējumu 3000 EUR apmērā. 2019.gada projektu konkursa ietvaros uzsākta 1 projekta īstenošana ar pašvaldības līdzfinansējumu 1790	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					EUR apmērā. Līdz 2022.gadam plānots turpināt projektu konkursa īstenošanu.	
U8.1.4: Izstrādāt un ieviest PPP projektus	8.1.4.1. Jomu, kurās būtu jāizstrādā PPP projekti, noteikšana	AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, kurās būtu jāizstrādā PPP projekti.	Nav veiktas.
	8.1.4.2. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde	AID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2021." uz "2022.").
	8.1.4.3. PPP projektu ieviešana	AID, SID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ieviesti PPP projekti.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2021." uz "2022.").
U8.1.5: Attīstīt tirgus laukumus	8.1.5.1. Tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	Darba grupa par tirgus laukuma izstrādi, SID, AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ādažu ciema centrā labiekārtots tirgus laukums. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotajiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.
	8.1.5.2. Darba grupas noorganizēšana koncepcijas izstrādei tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	AID, SID, Būvvalde	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes koncepcijas izstrādei tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	Nav veiktas.
	8.1.5.3. Koncepcijas izstrāde tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	Darba grupa par tirgus laukuma izstrādi, AID, SID, Būvvalde	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
U8.1.6: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu	8.1.6.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas iespēju Ādažu novadā noteikšana	SID	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas iespējas Ādažu novadā. 2018. un 2019.gadā dome nepiešķir finansējumu.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	8.1.6.2. Videi draudzīgu tehnoloģiju izpēte un ieviešana Ādažu novadā	SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpētītas un ieviestas videi draudzīgu tehnoloģijas Ādažu novadā.	Nav veiktas.
VTP9: Pieejama un kvalitatīva izglītība						
U9.1.1: Attīstīt esošās izglītības iestādes	9.1.1.1. Izglītības iestāžu attīstības plānu izstrāde	Izglītības iestādes	2017.	Valsts budžeta mērķdotācijas, pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.1.2. Izglītības iestāžu attīstības plānu īstenošana	Izglītības iestādes	2017.-2020.	Valsts budžeta mērķdotācijas, pašvaldības finansējums	Tiek veiktas secīgas darbības izglītības iestāžu attīstības plānu īstenošanai.	Nav veiktas.
	9.1.1.3. Labāko nozares speciālistu piesaiste izglītības iestādēm	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs strādā iespējami labākie nozares speciālisti. Profesionāli, kompetenti mācībspēki. Veiksmīga sadarbība starp vispārizglītojošām skolām Ādažu novadā. ĀMMS 2018. gadā piesaistīja trīs nozares speciālistus.	Nav veiktas.
	9.1.1.4. Nosaukuma piešķiršana Ādažu pirmsskolas izglītības	ĀPII	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	iestādei					(no "2017.-2022." uz "2017.-2018."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.1.5. Rīcības plānu izstrāde katrai Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupīnai	ĀPII	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Katrai Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupīnai izstrādāts rīcības plāns .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.1.6. Izglītības iestāžu esošā tehniskā stāvokļa novērtēšana	SID, Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta izglītības iestāžu tehniskā stāvokļa novērtēšana.	Nav veiktas.
	9.1.1.7. Ādažu vidusskolas atjaunošanas projekta izstrāde – projekts "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā"	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu vidusskolas atjaunošanas projekta projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" ietvaros. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.1.8. Ādažu vidusskolas atjaunošana – projekts "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā"	AID, SID, ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas atjaunošana projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" ietvaros. Atjaunoti 3 Ādažu vidusskolas korpusi mācību procesa nodrošināšanai 1200 skolēniem 5.-12.klašu posmā. Līdz 2019.gadam izpildīts: projekts vēl nav uzsākts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.1.9. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas	SID, ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības	Labiekārtota, apzaļumota vidusskolas āra teritorija – izbūvētas velosipēdu	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	labiekārtošana			finansējums	novietnes, uzklāts bruģakmens segums pie galvenās ieejas, izveidots aktīvās atpūtas laukums.	
	9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekta izstrāde	AID, SID, ĀPII	2017.	Pašvaldības finansējums Es fondu finansējums Cits finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.1.11. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana	SID, AID, ĀPII	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Veikta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana. Uzlabota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts kāpņu remonts pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņām, nomainītas betona flīzes pie galvenās ieejas. Veikts kabinetu un grupiņu remonts. Veikta jumta siltināšana un remonts virs baseina. Veikta peldbaseina atjaunošana. 2019.gadā tiek veikta Ādažu PII ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana SAM 4.2.2. projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros , veicot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.1.12. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	SID, ĀPII	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes teritorija. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.	Nav veiktas.
	9.1.1.13. Ādažu vidusskolas restrukturizācija pēc jaunas mācību īstenošanas vietas	ĀVS	2019.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas restrukturizācija.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	darbības uzsākšanas					
	9.1.1.14. Karjeras centra izveide	ĀVS	2017.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Ādažu vidusskolā strādā īpaši sagatavoti pedagogi karjeras konsultanti. Skolas telpās izveidots karjeras centrs .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.1.15. Karjeras centra nodrošināšana	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek uzturēts karjeras centrs.	Nav veiktas.
	9.1.1.16. Atbalsts iespējai visiem interesentiem Ādažos apgūt valdorfpedagoģiju	ĀBVS	2016.-2022.	ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Pilnībā uzbūvēta Ādažu Brīvā Valdorfa skola.	Nav veiktas.
	9.1.1.17. Pedagogu profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas nodrošināšana, iesaistīšanās projektos	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Veiksmīga sadarbība starp vispārizglītojošām skolām Ādažu novadā. Profesionāli, kompetenti mācītspēki.	Nav veiktas.
	9.1.1.18. Ādažu vidusskolas attīstības koncepcijas un stratēģijas izstrāde	ĀVS	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Ādažu vidusskolai atrodies divos korpusos un īstenojot pirmskolas izglītību ir nepieciešams noteikt galvenos attīstības virzienus, kā arī saistībā ar jaunā mācību satura ieviešanu nepieciešams izstrādāt programmas vidusskolas posmam ar savu piedāvājumu turpmākai jauniešu apmācībai.	Jauns pasākums.
U9.1.2: Attīstīt izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi	9.1.2.1. Izglītības iestādēs nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu noteikšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti izglītības iestādēm nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	9.1.2.2. Izglītības iestādēs nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegāde	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāti izglītības iestādēm nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi. Mācību kabineti aprīkoti ar mūsdienīgām informācijas un komunikācijas tehnikām.	Nav veiktas.
	9.1.2.3. Materiāltehnisko līdzekļu iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajai zālei	ĀPII	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U9.1.3: Atbalstīt jaunu mācību īstenošanas vietu izveidi vispārējās izglītības iestādēs	9.1.3.1. Tikšanās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Būvvalde, SID, Izglītības iestādes	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.3.2. Jaunas mācību īstenošanas vietas izveide Ādažu vidusskolā un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības projekta izstrāde – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	AID, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. Izstrādāts projekts jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecībai Ādažos. Izstrādāts elektrības pieslēguma projekts jaunai skolas ēkai. Izstrādāts ēkas multifunkcionālo telpu digitālo pieslēgumu tehniskais projekts.	Nav veiktas.
	9.1.3.3. Jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā (1., 3.kārta) un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras (2.kārta) Ādažu novadā būvniecība – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	AID, SID	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (6000-8000 m ²). Uzcelta jauna ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Ādažu vidusskolas esošā ēka Gaujas ielā 30 tiks pielāgota 5.-12.klasei. Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīta vienošanās ar CFLA par SAM 8.1.2.	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					projekta īstenošanu; uzsākta jaunās mācību īstenošanas vietas izbūves 1. un 2.kārta.	
	9.1.3.4. Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana jaunajā mācību īstenošanas vietā	ĀVS, AID, SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019." uz "2019.-2022."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.3.5. Darba grupas noorganizēšana skolēnu pārvadājumu koncepcijas izstrādei	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, izglītības iestādes, AID, SID	2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi, tās iestādēm un SIA "Ekspress Ādaži". 2019.gadā izveidota darba grupa, tās nolikums. Galvenais mērķis – piedāvāt risinājumu speciālo izglītības iestāžu audzēkņu nogādāšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.3.6. Skolēnu pārvadājumu koncepcijas izstrāde	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, izglītības iestādes, AID, SID	2019.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta skolēnu pārvadājumu koncepcija. 2019.gadā izveidota darba grupa, tās nolikums. Galvenais mērķis – piedāvāt risinājumu speciālo izglītības iestāžu audzēkņu nogādāšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.3.7. Skolēnu pārvadājumu koncepcijas īstenošana	SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes skolēnu pārvadājumu koncepcijas īstenošanai.	Nav veiktas.
U9.1.4: Atbalstīt starptautiskas augstskolas un studentu	9.1.4.1. Tikšanās ar izglītības iestāžu un uzņēmēju pārstāvjiem par starptautiskas augstskolas un	ĀVS	2020.	Pašvaldības finansējums	Notikušas tikšanās par starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
pilsētiņas infrastruktūras izveidi	studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidi				infrastruktūras izveidi.	
	9.1.4.2. Atbalsts starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidei	ĀVS, Būvvalde	2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes starptautiskas augstskolas un studentu pilsētiņas infrastruktūras izveidei	Nav veiktas.
U9.1.5: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem	9.1.5.1. 2 grupiņu pielāgošana Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē: viena grupa 16 bērniem 1,5-3 gadu vecumā, otra – 20 jaukta vecuma bērniem no 3 gadu vecuma	SID, ĀPII	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.5.2. Līdzfinansējuma plānošana privātajām pirmsskolām	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū.	Nav veiktas.
	9.1.5.3. 2 jaunu grupiņu izveide Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē	SID, ĀPII	2019.	Pašvaldības finansējums	ĀPII ēkā ierīkotas divas jaunas grupiņas: “Skudriņas” – 20 bērniem (5-6 gadīgi) un “Eziši” – 16 bērniem (1,5-3 gadīgi). Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja atgriezties darba tirgū.	Jauns pasākums.
	9.1.5.4. 5 jaunu grupiņu izveide pirmsskolas vecuma bērniem Ādažu vidusskolā	SID, ĀPII, ĀVS	2020.	Pašvaldības finansējums	Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 5-6 gadus veciem bērniem ĀVS “C” korpusa 1.stāvā ierīkotas piecas jaunas grupiņas. Grupiņas ierīkotas, telpas	Jauns pasākums.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.	
U9.1.6: Nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no izglītojamo vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa	9.1.6.1. Atbalsta sistēmas pakalpojumu pilnveidošana	ĀVS	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izveidota atbalsta sistēma ĀVS 2.-4.klašu skolēniem.	Nav veiktas.
	9.1.6.2. Speciālo izglītības programmu licencēšana un akreditācija visās izglītības pakāpēs (pēc nepieciešamības)	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītojamiem nodrošināta iespēja iegūt izglītību tuvāk dzīvesvietai.	Nav veiktas.
	9.1.6.3. Atbalsta personāla nodrošināšana pašvaldības izglītības iestādēs	ĀVS, ĀPII, KPII, ĀMMS, ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izglītības iestādēs ir pieejams kvalificēts atbalsta personāls bērnu attīstības nodrošināšanai.	Nav veiktas.
	9.1.6.4. Fiziski pieejamas vides nodrošināšana izglītības iestādēs izglītojamiem ar fiziskās kustības traucējumiem	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta izglītības iestādes pieejamība, izmantojot Ādažu slimnīcas resursus, izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz 2017.gada beigām ĀVS nebija skolēni ar kustību traucējumiem. 2018. gada vasarā izbūvēta invalīdu uzbrauktuve pie ĀVS centrālās ieejas, tādejādi uzlabojot vides pieejamību Līdz 2022.gadam plānots: izbūvēt otru	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					invalīdu uzbrauktuvi no autostāvvietas uz centrālās ieejas līmeni un iegādāties invalīdu ratiņus – pacēlāju.	
U9.1.7: Sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi	9.1.7.1. Projekta “Digital Citizens in Action” īstenošana	ĀVS	2016.	ES fondu finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.7.2. Projekta “Sport is not only Football” īstenošana	ĀVS	2016.-2017.	ES fondu finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.7.3. Atbalsts dalībai starptautiskos izglītību atbalstošos projektos	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācītāji.	Nav veiktas.
	9.1.7.4. Izglītojamo motivācija piedalīties ārpus izglītības iestādes projektos, aktivitātēs	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem.	Nav veiktas.
	9.1.7.5. Plašu interešu izglītības programmu piedāvājumu pilnveidošana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem.	Nav veiktas.
	9.1.7.6. STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību programmas pēc pieprasījuma izstrāde, akreditācija	ĀVS	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Pieejamas un kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas Ādažu novadā. Konkurētspējīga, prestiža izglītības iestāde. Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācībspēki. ĀVS piedalās valsts izglītības satura centra kompetenču izglītības programmas aprobācijas projektā. Pēc projekta īstenošanas tiks pieņemts atbildīgais lēmums par jaunu izglītības programmu licencēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Divas STEM mācību priekšmetu programmas ĀVS plānots ieviest līdz 2020.gadam.	
	9.1.7.7. Izglītojamo motivācijas veicināšana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paaugstinās izglītojamo motivācija mācību rezultātu sasniegumos. Labāko skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācībās un mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD lasījumos un konkursos. Tika aizsākts 2016.gadā un ļoti augstu novērtējumu guvis Izcilnieku pasākums, kurā naudas balvu saņem tie skolēni, kuriem ir visaugstākie sasniegumi mācībās.	Nav veiktas.
	9.1.7.8. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2020.	ES fondu finansējums	Daudzveidīgās atbalsta aktivitātēs izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai kopā tiks iesaistīti 1420 skolēni, kas ir sākumskolas izglītības pakāpē (1.-6.klase), nodrošināta pedagogu profesionālā pilnveide.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “2017.-2019.” uz “2017.-2020.”). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.7.9. Projekta “21.gadsimta mācību stunda – pedagoga profesionālais izaicinājums”	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu finansējums	Pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences, veicinot skolotāja personības un emocionālās inteliģences	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	īstenošana				<p>attīstību, paaugstinot pieredzes pilnveidi inovatīvās darbībās, prasmi strādāt multikulturālā vidē.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: pedagogu grupa piedalījās e-mācībās Krētas universitātē Grieķijā. Temats – IT rīki un radošā sadarbība no teorijas uz praksi – 21.gadsimta stunda.</p> <p>Līdz 2020.gadam plānots: 2019.gada martā plānoti “Digital Classroom” kursi Spānijā, ko organizē iDevelop Teacher Training centrs. Tiks pilnveidotas prasmes IT jomā. 2019.gada jūnijā notiks kursi Grieķijā “Towards the inclusive classroom: best practice”. Kursus organizē Areadne lifelong Learning Centre. Tiks pilnveidotas prasmes iekļaujošās izglītības jomā (darbs ar dažādiem skolēniem, multikulturālā vide, iekļaujošā klase).</p>	
	9.1.7.10. Projekta “ <i>Sharing National Treasures</i> ” īstenošana	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu finansējums	<p>Projekta ietvaros paredzamās aktivitātes ir: preventīvi pasākumi mācību procesa pārtraukšanai, Latvijas kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, Eiropas kultūrmantojuma iepazīšana, mācību procesa kvalitātes pilnveidošana.</p> <p>Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji (ar iespēju palielināt šo skaitu), kuri piedalīsies starptautiskos mācību braucienos. Projekta aktīvā mērķa grupa ir 250 vidusskolas skolēni un viņu ģimenes, kā arī skolotāji un administrācija. Projekta netiešā mērķa</p>	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					<p>grupa ir 2500 novada iedzīvotāji, kuriem būs iespēja apmeklēt daļu no projekta pasākumiem.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: notikusi projekta koordinātoru sanāksme Holandē.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu mācību vizītes projekta partnervalstu skolās un projektā iesaistīto skolu skolēnu un skolotāju delegāciju uzņemšana ĀVS un iepazīstināšana ar Latvijas un Ādažu novada kultūras mantojumu.</p>	
	9.1.7.11. Projekta “ <i>Hands On Minds On</i> ” īstenošana	ĀVS	2018.-2020.	ES fondu finansējums	<p>Projekta “<i>Hands On Minds On</i>” paredzamās aktivitātes ir preventīvi pasākumi skolēnu mācību procesa pārtraukšanai, atkarības no interneta cēloņu precizēšana, sabiedrības informēšana par draudiem interneta vidē, Latvijas Republikas kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma iepazīšana un popularizēšana, darba un mācību procesa kvalitātes celšana un pilnveidošana, tai skaitā dalība starptautiskajos semināros, izstādēs, konkursos, tematiskajās darbnīcās un kvalifikācijas celšanasursos.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: parakstīts līgums ar VIAA par projekta īstenošanu.</p>	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.1.7.12. Projekta ““Lokalne skarby”- dziel sie tym, co najlepsze (Vietējie dārgumi – dalīsimies ar vislabāko)”	ĀVS	2017.-2020.	ES fondu finansējums	Latvijas un Ādažu novada kultūrmantojuma un tradīciju popularizēšana, projekta partnervalstu kultūrmantojuma iepazīšana, mācību	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	īstenošana				<p>procesa kvalitātes pilnveidošana.</p> <p>Projekta mērķa grupa ir 25 Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji (ar iespēju palielināt šo skaitu), kuri piedalīsies starptautiskos mācību braucienos. Projekta aktīvā mērķa grupa ir 250 vidusskolas skolēni un viņu ģimenes, kā arī skolotāji un administrācija. Projekta netiešā mērķa grupa ir 2500 novada iedzīvotāji, kuriem būs iespēja apmeklēt daļu no projekta pasākumiem.</p> <p>Līdz 2019.gadam izpildīts: 2018. gadā projekta koordinators sanāksme Grieķijā un projekta dalībnieku – skolēnu un skolotāju – mācību vizīte ĀVS.</p> <p>Līdz 2022.gadam plānots: skolēnu mācību vizītes projekta partnervalstu skolās.</p>	
	9.1.7.13. Projekta “Everything can be recycled, except the Earth” īstenošana	ĀVS	2019.-2020.	ES fondu finansējums	Īstenots projekta “Everything can be recycled, except the Earth”.	Jauns pasākums.
U9.2.1: Nodrošināt audzēkņu spēju izkopšanai un attīstīšanai nepieciešamās telpas interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	9.2.1.1. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas paplašināšana	ĀMMS	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta iestāde Gaujas 33 A vai papildus telpas pēc izglītības iestāžu reformas. Brīvo telpu remonts, pielāgošana, aprīkojums (piem., ja atbrīvojas telpas vidusskolā, domē vai citur), atbilstoši pieprasījumam palielināta mākslas un mūzikas izglītības pieejamība novadā.	Nav veiktas.
	9.2.1.2. Jauniešu centra izveide, kurā tiek nodrošinātas jaunu interešu izglītības programmu	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas atbilstoši dažādu sociālo grupu vajadzībām.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	satura pilnveides un jaunu daudzveidīgu programmu ieviešanas					rezultatīviem rādītājiem.
U9.2.2: Pilnveidot interešu un profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumus	9.2.2.1. Jaunu izglītības programmu ieviešana Ādažu Mākslas un mūzikas skolā	ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādātas jaunas 20V un 30 V profesionālās ievirzes izglītības programmas, piesaistīti pedagoģiskie kadri to realizēšanai, MMS piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam. 2018. gadā izstrādāta koncepcija starpdisciplinārai izglītības programmai. 2019. gadā izveidots un apstiprināts projekts starpdisciplinārai programmai. 2019. gadā ir izveidots ĀMMS pūtēju orķestra pamatsastāvs. Līdz 2022. gadam ir paredzēts orķestri nodrošināt ar nepieciešamajiem pušaminstrumentiem un tērpiem.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.2.2.2. Noteikt interešu un profesionālās ievirzes izglītībai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	ĀMMS, ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami interešu izglītībai.	Nav veiktas.
	9.2.2.3. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana	ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāti nepieciešamie mūzikas instrumenti un IT izglītības programmu efektīvai realizēšanai. (Šobrīd uz 61 skolotāju pieejami 26 datori). 2018. gadā iegādātas 4 vijoles, 4 čelli, 2 digitālās klavieres, 1 akustiskās klavieres, 1 saksofons, 1 akordeons, 2 kokles, orķestra šķīvji, 4 mazās bungas, 2 basbungas, 1 eifonijs, 1 flauta, 5 portatīvie datori, A3 krāsainais lāzerprinteris-kopētājs, 3 projektori un	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					ekrāni. 2019. gadā iegādātas 2 akustiskās klavieres, 1 flauta, 2 klarnetes, 1 basa kokle, 3 čelli, 1 elektriskā ģitāra, 1 klasiskā koncertģitāra, 2 datori.	
	9.2.2.4. Nometnes organizēšana bērnu atbalstam	ĀMMS, Dome	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Organizētas nometnes - talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai. 2018. gadā organizētas trīs nometnes – Māksla, Mūzika, Deja, kurās piedalījās 90 ĀMMS audzēkņi. 2019. gadā organizētas trīs nometnes – Dejas nodaļas nometne, piedalās 30 ĀMMS audzēkņi, Mākslas nodaļas nometne, piedalās 40 ĀMMS audzēkņi, Mūzikas nodaļas nometne, piedalās 26 ĀMMS audzēkņi.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.2.2.5. Karjeras izglītības programmu, ietverot lielāko daļu novada iedzīvotājus, paplašināšana un pilnveidošana	ĀVS	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Ir izveidots karjeras izglītības centrs.	Nav veiktas.
	9.2.2.6. Ādažu vidusskolā esošās observatorijas atjaunošana	Biedrība “ĀVS atbalsta biedrība”	2016.-2018.	Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	9.2.2.7. Sadarbības partneru (vietējo uzņēmēju, augstskolas) sadarbība profesionālās izglītības programmu īstenošanā	ĀVS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Kvalitatīvs, daudzveidīgs izglītības process, kas sniedz labas zināšanas izglītojamiem. Profesionāli, kompetenti mācītspēki.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	9.2.2.8. Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienu īstenošanai. Līdz 2019.gadam izpildīts: īstenots pirmais jauniešu iniciatīvu projekts "Maija svētki – miers kabatā" ar pašvaldības finansējumu 500 eiro apmērā. Jaunatnes lietu konsultatīvā padome ir izveidota. Ir īstenots Jaunatnes politikas rīcības virziens – jauniešu nodarbinātības pasākumu īstenošana. 2019.gada vasaras mēnešos sadarbībā ar NVA izveidotas 21 darba vietas.	Precizēta informācija par finansējuma avotiem. Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U9.2.3: Sekmēt un pilnveidot mūžizglītību	9.2.3.1. Nepieciešamo mūžizglītības aktivitāšu noteikšana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotas lietu veidošana, gleznošana, keramika, stikla apgleznošana u.c.).	Nav veiktas.
	9.2.3.2. Mūžizglītības kursu ieviešana	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ieviesti mūžizglītības kursi. No 2017.gada tiek organizēti auklīšu kursi. Jau apmācītas 46 aukles, kas pamazām iesaistās bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanā.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2018.-2020." uz "2017.-2020.").
	9.2.3.3. Atbalsts mūžizglītības aktivitātēm	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes mūžizglītības atbalstam. Tiek nodrošinātas jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas atbilstoši dažādu sociālo grupu vajadzībām. Iespēja ikvienam novada iedzīvotājam paaugstināt savu kvalifikāciju vai iegūt citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					vajadzībām. 2018.gadā notika 4 lekcijas par veselības jautājumiem un 4 lekcijas jaunajiem vecākiem. Mūžizglītības projekta SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" ietvaros 2018.gadā tika nodrošināts informatīvais atbalsts 16 interesentiem, kas strādā Ādažu novada uzņēmumos. 2019.gadā sadarbībā ar Izglītības attīstības centru profesionālo pilnveidi īsteno 25 darbinieki, sadarbībā ar mācību centru BUTS noorganizētas mācības 1 bērnu uzraudzības pakalpojumu grupai.	
U9.2.4: Sekmēt profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu	9.2.4.1. Tikšanās ar profesionāli tehnisko skolu pārstāvjiem	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, izglītības iestādes	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Notikušas tikšanās ar profesionāli tehnisko skolu pārstāvjiem. Notika tikšanās ar RTU pārstāvjiem un Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvjiem par profesionāli tehniskās izglītības programmas izstrādi ĀVS.	Nav veiktas.
	9.2.4.2. Profesionāli tehniskās izglītības programmu izstrāde Ādažu novada izglītības iestādei	Izglītības iestādes	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādātas profesionāli tehniskās izglītības programmas Ādažu novada izglītības iestādei. ĀVS tiek īstenota profesionālās izglītības programmas "Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programma".	Nav veiktas.
	9.2.4.3. Profesionāli tehniskās izglītības programmu ieviešana un īstenošana Ādažu novada izglītības iestādē	Izglītības iestādes	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada izglītības iestādē ieviestas un tiek īstenotas profesionāli tehniskās izglītības programmas.	Nav veiktas.
	9.2.4.4. Profesionālās	Izglītības iestādes	2016.-2020.	Pašvaldības	Atbalstīti profesionālās pirmsskolas	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	pirmsskolas izglītības kvalifikācijas un augstas kvalitātes veicināšanas kursu un semināru atbalstīšana			finansējums Citi finansējuma avoti	izglītības kvalifikācijas un augstas kvalitātes veicināšanas kursi un semināri.	
	9.2.4.5. 20V un 30V profesionālās ievirzes programmu izstrādāšana	ĀMMS	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Daudzveidots ĀMMS piedāvājums ar jaunām 20V profesionālās ievirzes programmām, ieviestas 30V programmas, kas sekmē turpināt apgūt profesionālo ievirzi vidusskolas pakāpē. 2018. gadā izstrādāta koncepcija starpdisciplinārai izglītības programmai. 2019. gadā plānots izveidot starpdisciplinārās izglītības programmas projektu.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
VTP10: Daudzveidīgas sporta aktivitātes						
U10.1.1: Attīstīt esošo sporta infrastruktūru	10.1.1.1. Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana	Sporta daļa	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas stadiona atjaunošana (ierīkots sintētiskais skriešanas segums, uzbūvētas tribīnes, ģērbtuves ar WC, jumts, stāvvietas, futbola laukuma automātiskā laistīšanas sistēma). Mākslīgā futbola laukuma ierīkošana. Mākslīga ledus slidotavas izveide. 2019.gadā Ir apzinātas aptuvenās izmaksas mākslīgā ledus slidotavas izveidei, futbola laukuma automātiskās laistīšanas sistēmas ierīkošanai. Kā arī veiktas konsultācijas un apzināts aptuvenais finansējums stadiona būvniecībai/atjaunošanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019.-2022." uz "2020.-2022."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	10.1.1.2. Attīstīt esošo sporta infrastruktūru ārpus Ādažu	Sporta daļa	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. 2017.gadā izveidots sporta laukums	Precizēts projekta īstenošanas termiņš

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	ciema				Kadagas ciemā. 2018.gadā laukums Upmalās netika izveidots. 2019.gada budžetā finansējums nav paredzēts. Turpmāk šādu sporta laukumu esošajā plānošanas periodā nav plānots īstenot.	(no "2016.-2022." uz "2016.-2019."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U10.1.2: Atbalstīt jauniem sporta veidiem nepieciešamo infrastruktūru	10.1.2.1. BMX trases izveide	biedrība "BMX "Ādaži""	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota BMX trase. Līdz 2019.gadam izpildīts: 2017.gadā notika darbs pie trases profila izveidošanas, ir ieviesta grunts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	10.1.2.2. Skeitparka un velo pumpu trases laukuma izveide	Sporta daļa	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidots skeitparka laukums un velo pumpu trase. Ir apzināta iespējamā vieta, kā arī apzinātas izmaksas.	Precizēts pasākuma nosaukums. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019.-2020." uz "2020.-2022."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	10.1.2.3. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība	Sporta daļa	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi. Izveidot pumpu trasi; skeitparku; uzstādīt dabīgā hokeja laukuma bortus stadiona teritorijā; izveidot apgaismotu slēpošanas, skriešanas trasi, pastaigu taku Kadagā, esošās slēpošanas trases vietā;	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2022." uz "2020.-2022."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					izveidot mākslīgā ledus hokeja laukumu ar bortiem.	rezultatīviem rādītājiem.
U10.1.3: Uzlabot sportam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	10.1.3.1. Sportam nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu noteikšana	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti sportam nepieciešami materiāltehniskie līdzekļi.	Nav veiktas.
	10.1.3.2. Sportam nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegāde	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Iegādāti sportam nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi.	Nav veiktas.
	10.1.3.3. Sporta bāzes īre futbola un florbola treniņiem	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skola spēs nodrošināt nepieciešamos treniņu laikus, lai izpildītu IZM noteikumus Nr. 508.	Nav veiktas.
U10.1.4: Atbalstīt sporta aktivitātes	10.1.4.1. Sporta aktivitāšu attīstība poligona teritorijā	Sporta daļa	2022.	Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes sporta aktivitāšu attīstībai poligona teritorijā (jāveido kvadraciklu trases, šķēršļu, auto parku, izjādes, motosacīkstes, kā arī stadionu u.c.). Pasākums nav aktuāls un nav īstenojams. Sakarā ar armijas kontingenta un to mācību palielināšanu veidot sporta infrastruktūru poligona teritorijā nav iespējams.	Nav veiktas.
	10.1.4.2. Atbalsts starptautiska mēroga sacensībām, treniņiem	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Atbalstītas starptautiska mēroga sacensības, treniņi.	Nav veiktas.
	10.1.4.3. Ādažu kā centra dažādiem sporta veidiem popularizēšana	Sporta daļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ādažos attīstās dažādi sporta veidi (veikbords, teniss, basketbols u.c.).	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	10.1.4.4. Atbalsts bērnu vasaras nometņu organizēšanai	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota infrastruktūra bērnu vasaras nometņu organizēšanai. 2019.gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenotas 9 radošās darbnīcas. Piedalījās 220 bērni vecumā no 7. – 12.gadiem.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	10.1.4.5. Atbalsts sporta skolas vasaras nometņu organizēšanai	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skolas audzēkņiem iespējas vasarā pilnveidot sportiskās aktivitātes tuvu savai dzīves vietai.	Nav veiktas.
	10.1.4.6. Sporta skolas bērnu dalība vasaras sporta nometnēs	ĀBJSS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Sporta skolas audzēkņiem iespējas vasarā pilnveidot speciālo fizisko sagatavotību, satikties ar citu sporta klubu sportistiem.	Nav veiktas.
	10.1.4.7. Pieaugušo sporta komandu izveidošana un attīstība	Sporta daļa	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Pieaugušo jaunu sporta komandu izveidošana un attīstība. Grozīta Ādažu novada sporta attīstības stratēģija, iekļaujot jaunus darbības virzienus – izveidojot pieaugušo sporta komandas dažādos sporta veidos (basketbols, florbols, volejbols, velo u.c.).	Jauns pasākums.
	10.1.4.8. Projekts “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”	AID	2019.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. LEADER projekta “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos” Nr.19-04-AL16-A019.2201-000001 īstenošanas laikā tika ierīkota multifunkcionāla sporta arēna un gājēju celiņš.	Jauns pasākums.
VTP11: Attīstīta kultūra						
U11.1.1: Ieviest un uzturēt ikgadēju novada svētku un kultūras	11.1.1.1. Esošo ikgadējo novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju uzturēšana	Kultūras centrs, Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi	Tradīciju saglabāšana. Katru gadu tiek organizēti novada svētki	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
pasākumu svinēšanas tradīcijas				finansējuma avoti	un tradīciju pasākumi. Katru gadu tiek organizēti dažādi svētki un tradīcijas izglītības iestādēs.	rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.1.2. Gaujas svētku ikgadējas tradīcijas uzturēšana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Tradīciju saglabāšana. Katru gadu tiek organizēti Gaujas svētki .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.1.3. Jaunu novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju ieviešana	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Jaunu novada svētku un kultūras pasākumu svinēšanas tradīciju ieviešana.	Nav veiktas.
	11.1.1.4. Gaujas tilta svētku izgaismojums	SID, Kultūras centrs	2016.-2020.	Pašvaldības finansējums	Gaujas tilts izgaismots svētku dienās. Veikta izpēte un izstrādāts TP. Tilts katru gadu izgaismots Gaujas svētku laikā .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U11.1.2: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases	11.1.2.1. Dažādu koncertu, festivālu, konkursu, izstāžu, meistarklašu organizēšana Ādažu novadā	Kultūras centrs, ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Tiek noorganizēti dažādi koncerti, festivāli, konkursi, izstādes, meistarklases .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.2.2. Atbalsts bērnu dalībai konkursos, izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā un ārvalstīs	ĀMMS	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Bērni piedalās dažādos konkursos, izstādēs, koncertos, festivālos Latvijā un ārvalstīs. 2019. gadā ĀMMS piedalījās 47 konkursos, 32 koncertos, 2 festivālos, 4 meistarklasēs, 6 izstādēs.	Precizēta informācija par izpildītājiem. Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
U11.1.3: Nodrošināt kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	11.1.3.1. Noteikt kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kādi materiāltehniskie līdzekļi nepieciešami kultūrai.	Nav veiktas.
	11.1.3.2. Iegādāties kultūrai nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Iegādāti kultūrai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.3.3. Iegādāties muzejam nepieciešamo materiāltehnisko bāzi	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2018.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Novada muzejs aprīkots ar nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumu . Līdz 2019.gadam izpildīts: nomainīta nokalpojusi projektora InFocus lampa, mainīts "Cietais disks" datoram (skārienjūtīgais) galerijā un veikta tehniskā apkope-remonts. Līdz 2022.gadam plānots: "Skārienjūtīgo ekrānu Vēstures galerijā" programmas atjaunošana un mūsdienīga dizaina par Ādažu novadu, izstrāde.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U11.1.4: Veikt kultūras vajadzībām nepieciešamo būvju pārbūvi vai izbūvi	11.1.4.1. Kultūrai nepieciešamo telpu paplašināšana	Kultūras centrs, SID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	2019.gadā netika veikts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.4.2. Projekta izstrāde estrādes izbūvei pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes	SID, ĀPII	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts estrādes būvniecībai pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2022." uz "Nav plānots īstenot").
	11.1.4.3. Ādažu pirmsskolas	SID, ĀPII	Nav plānots	Pašvaldības	Izveidota Ādažu pirmsskolas izglītības	Precizēts projekta

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	izglītības iestādes estrādes izbūve		īstenot	finansējums Citi finansējuma avoti	iestādes estrāde.	īstenošanas termiņš (no "2022." uz "Nav plānots īstenot").
	11.1.4.4. Projekta izstrāde brīvdabas estrādes izbūvei	SID, Kultūras centrs	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izstrādāts projekts brīvdabas estrādes būvniecībai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2022." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.4.5. Brīvdabas estrādes izbūve	SID, Kultūras centrs	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izveidota brīvdabas estrāde.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2022." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U11.1.5: Izpētīt un publiskot novada kultūrvēsturisko mantojumu	11.1.5.1. Informācijas par Ādažu novada vēsturi apkopošana	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.5.2. Informācijas par Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu apkopošana	Kultūras centrs, SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	11.1.5.3. Ādažu novada vietvārdu izcelsmes izpēte	Kultūras centrs, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2022." uz "2016.-2019."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.5.4. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vēstures apkopošana, izpēte	ĀPII	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.5.5. Informācijas par Ādažu novada vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu publiskošana	Kultūras centrs, SAD, Ādažu Vēstures un mākslas galerija	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. 2019.gadā izdota grāmata par Ādažu novadu, tā vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu. 2017.gadā izdota Ādažu novada karte, kurā ir kultūrvēsturiskie objekti, kā arī informatīvie materiāli.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2022." uz "2016.-2019."). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.5.6. Informācijas par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vēsturi publiskošana	ĀPII	2017.-2020.	Pašvaldības finansējums	Atmiņu stāstu grāmatas par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi gatavošana. Izveidota izstāde par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi "Strautiņš".	Nav veiktas.
	11.1.5.7. Informācijas par Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu popularizēšana	Kultūras centrs, SAD	2017.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes Ādažu novada kultūrvēsturisko mantojumu publiskošanai. Regulāri publicēti raksti un informācija izdevumā "Ādažu Vēstis", pašvaldības tīmekļvietnē un	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					Facebook.	
	11.1.5.8. Darba grupas noorganizēšana Ādažu novada muzeja izveidei	Kultūras centrs, AID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes Ādažu novada muzeja izveidei. Izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija, izveidota viena amata vieta – muzeja projekta vadītājs.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “2017.-2022.” uz “Nav plānots īstenot”). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.5.9. Aktivitāšu noteikšana novada muzeja izveidei	Kultūras centrs, AID	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noteiktas aktivitātes novada muzeja izveidei.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “2017.-2022.” uz “Nav plānots īstenot”). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	11.1.5.10. Novada muzeja izveide Interreg projekta ietvaros	Kultūras centrs	2016.-2019.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Līdz 2019.gadam izpildīts: izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no “2016.-2022.” uz “2016.-2019.”). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
VTP12: Attīstīta zinātniskā un pētnieciskā darbība						

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
U12.1.1: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	12.1.1.1. Darba grupas noorganizēšana pētniecības un inovāciju attīstībai Ādažu novadā	AID, Izglītības iestādes	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes pētniecības un inovāciju attīstībai Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019." uz "2019.-2022.").
	12.1.1.2. Jomu, pasākumu, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā, noteikšana	AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019." uz "2019.-2022.").
	12.1.1.3. Aktivitātes, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	AID	2019.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019." uz "2019.-2022.").
	12.1.1.4. Darba grupas noorganizēšana zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā	AID, Izglītības iestādes	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2020." uz "2020.-2022.").
	12.1.1.5. Tikšanos ar iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās ar iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	
	12.1.1.6. Darbību noteikšana zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas darbības zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.
	12.1.1.7. Sadarbības līgumu noslēgšanai starp Ādažu novada domi un iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā	JID, AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un iestādēm, organizācijām, kuras varētu sekmēt zinātniskā centra izveidi Ādažu novadā.	Nav veiktas.
	12.1.1.8. Zinātniskā centra izveide	AID	2020.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. Pārcelts izpildes termiņš sakarā ar ierobežotiem finanšu resursiem sakarā ar lielu ES fondu projektu īstenošanu tuvākajos gados.	Nav veiktas.
U12.1.2: Atbalstīt jauniešu izglītības pulciņu veidošanu	12.1.2.1. Esošo jauniešu izglītības pulciņu noteikšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Noteikti esošie jauniešu izglītības pulciņi.	Nav veiktas.
	12.1.2.2. Aptauja, lai noskaidrotu nepieciešamos jauniešu izglītības pulciņus	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikti jauniešu izglītības pulciņi, kuri vēl būtu nepieciešami.	Nav veiktas.
	12.1.2.3. Jauniešu izglītības pulciņu izveide	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti jauniešu izglītības pulciņi.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
U12.1.3: Atbalstīt tehnisko jaunradi	12.1.3.1. Aktivitātes tehniskās jaunrades attīstībai	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Valsts budžeta mērķdotācija. Pašvaldības finansējums	Veiktas aktivitātes tehniskās jaunrades attīstībai.	Nav veiktas.
VTP13: Sekmīga pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde						
U13.1.1: Uzlabot pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbu	13.1.1.1. Pašvaldības struktūrvienību rīcību plānu izstrāde	ĀND struktūrvienības	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	13.1.1.2. Pašvaldības iestāžu rīcību plānu izstrāde	ĀND struktūrvienības	2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	13.1.1.3. Pašvaldības un tās iestāžu darbinieku esošo zināšanu un kvalifikācijas noteikšana	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas pašvaldības un tās iestāžu darbinieku esošās zināšanas un kvalifikācija.	Nav veiktas.
	13.1.1.4. Iespēju, piedāvājumu paaugstināt pašvaldības un tās iestāžu darbinieku zināšanas un kvalifikāciju izvērtēšana	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izvērtētas iespējas un piedāvājumi pašvaldības un tās iestāžu darbinieku zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanai.	Nav veiktas.
	13.1.1.5. Dalība darbinieku zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, apmācībās	Personāldaļa, ĀND struktūrvienības, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Struktūrvienību un iestāžu darbinieki ir apmeklējuši zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, apmācības. Paaugstināta darbinieku kvalifikācija un zināšanas.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	13.1.1.6. Izglītības iestāžu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana	Izglītības iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Pilnveidota skolotāju darba pašvērtējuma sistēma, nodrošinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības, pilnveidota profesionālā pieredze, kvalifikācija, pedagogu kompetences atbilst skolas specifikai un iedzīvotāju pieprasījumam.	Nav veiktas.
U13.1.2: Uzlabot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti	13.1.2.1. Pašvaldības uzņēmumu sniegto pakalpojumu esošās kvalitātes noteikšana	ĀND uzņēmumi, SAD, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veiktas iedzīvotāju aptaujas uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes noteikšanai. Veikts uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtējums. Noskaidrotas jomas, ar kurām iedzīvotāji nav apmierināti.	Nav veiktas.
	13.1.2.2. Iespēju paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti izvērtēšana	ĀND uzņēmumi	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kā paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti.	Nav veiktas.
	13.1.2.3. Aktivitātes uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai	ĀND uzņēmumi	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veikt aktivitātes, kā paaugstināt uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti.	Nav veiktas.
U13.1.3: Pilnveidot pašvaldības finanšu plānošanu	13.1.3.1. Problēmu, ar ko jāsaskaras pašvaldībā saistībā ar finansēm, to plānošanu un uzskaiti, noteikšana	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	13.1.3.2. Aktivitāšu, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	un uzskaiti, noteikšana					rādītājiem.
	13.1.3.3. Aktivitātes, ar kuru palīdzību var uzlabot pašvaldības finanšu plānošanu un uzskaiti	Grāmatvedība, Finansists	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U13.1.4: Attīstīt pašvaldības sniegtos pakalpojumus	13.1.4.1. Pakalpojumu, kurus vēl būtu nepieciešams sniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, noteikšana	Kanceleja, VPVKAC, ĀND iestādes	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	13.1.4.2. Valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu saņemšanas nodrošināšana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā	VPVKAC	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	13.1.4.3. Tūrisma informācijas centra funkciju nodrošināšana Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā	VPVKAC	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Izpildīts. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā daļēji ir pieejami tūrisma informācijas centra pakalpojumi. Šobrīd VPVKAC sniedz tikai informāciju par tūrisma objektiem novadā (ir pieejama informācija par objektiem un tūrisma brošūras).	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	13.1.4.4. Noteikt, kuras pašvaldības iestādes būtu nepieciešams izvietot vienā ēkā	Izpilddirektors	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Noteiktas pašvaldības iestādes, kuras būtu nepieciešams izvietot vienā ēkā. Uzdevuma izpilde nav aktuāla, iestāžu izvietojums ir samērīgs ar to funkcijām.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2018.." uz "Nav plānots īstenot").
	13.1.4.5. Darbību pašvaldības ēkas pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm	Izpilddirektors	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi	Veiktas darbības pašvaldības ēkas Gaujas ielā 16 pielāgošanai visām nepieciešamajām iestādēm.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2020.." uz "Nav

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	veikšana			finansējuma avoti		plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	13.1.4.6. Visu nepieciešamo pašvaldības iestāžu pārceļšanās vienā ēkā	Izpildedirektors	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Vienā ēkā sāk strādāt visas nepieciešamā iestādes.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2019.-2022." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	13.1.4.7. Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centra darbības izvērtēšana	Kanceleja	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbība.	Nav veiktas.
	13.1.4.8. Darbību, ko būtu nepieciešams veikt Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai, noteikšana	Kanceleja	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas darbības, ko būtu nepieciešams veikt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	13.1.4.9. Darbības Klientu apkalpošanas centra darbības uzlabošanai	Kanceleja	2015.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izpildīts. No 01.10.2015. darbojas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U13.1.5: Veikt funkcionālo auditu pašvaldībā	13.1.5.1. Personāla funkcionālais audits Ādažu novada iestādēs un	Personāldaļa	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	struktūrvienībās				Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Līdz 2017.gadam funkcionālais audits netika veikts, jo tas ir pārāk dārgs pasākums.	
U13.1.6: Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde	13.1.6.1. Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde	Energo-pārvaldnieks, SID	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U13.1.7: Veikt aktivitātes darba spējas vecuma iedzīvotāju deklarēšanās skaita pieauguma veicināšanai	13.1.7.1. Veikt informēšanas pasākumus	Grāmatvedība	2016.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	13.1.7.2. Ieviest Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju eLojalitātes programmu (portālā www.epakalpojumi.lv)	Grāmatvedība	2017.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
VTP14: Ilgtspējīgas attīstības plānošana						
U14.1.1: Izstrādāt Ādažu novada teritorijas plānojumu, ietverot Smilgu ielu, Upmalu ielu, Baltezera ielu, Ādažu centra ielu un Garkalnes ciema ielu sarkanās līnijas	14.1.1.1. Smilgu ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	14.1.1.2. Upmalu ielu sarkano	Būvvalde	2018.	Pašvaldības	Izpildīts.	Precizēta info par

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	līniju noteikšana			finansējums		plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	14.1.1.3. Baltezers ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	14.1.1.4. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana	AID, Būvvalde	2018.-2020.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās. Risināts teritorijas plānojumā.	Nav veiktas.
	14.1.1.5. Garkalnes ciema ielu sarkano līniju noteikšana	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	14.1.1.6. Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	Būvvalde	2016.-2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	14.1.1.7. Īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2017.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts. Noteikti īpašumi, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	14.1.1.8. Tikšanās ar īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	SID, AID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Notikušas tikšanās ar īpašumu, kas ir nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem. Noskaidrots, vai īpašnieki piekritīs noslēgt sadarbības līgumu ar pašvaldību par savu īpašumu nodošanu pašvaldības	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
					funkciju nodrošināšanai. 2018.gadā ir notikušas tikšanās un ir nopirkts īpašums.	
	14.1.1.9. Sadarbības līgumu noslēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem.	Nav veiktas.
	14.1.1.10. Īpašumu atsavināšanas procedūra gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos	JID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos.	Nav veiktas.
U14.1.2: Izstrādāt nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālpārplānojuma grozījumus	14.1.2.1. Nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 detālpārplānojuma grozījumu izstrāde	Būvvalde	2018.	Pašvaldības finansējums	Izpildīts.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U14.1.3: Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu aktualizēšanu	14.1.3.1. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija	AID	2019.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības aktualizācija.	Nav veiktas.
	14.1.3.2. Ādažu novada attīstības programmas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija.	Nav veiktas.
	14.1.3.3. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna aktualizācija.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	14.1.3.4. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija.	Nav veiktas.
U14.1.4: Veikt novada attīstības plānošanas dokumentu monitoringu	14.1.4.1. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas darbības novērtēšanai.	Nav veiktas.
	14.1.4.2. Ādažu novada attīstības programmas monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada attīstības programmas darbības novērtēšanai.	Nav veiktas.
	14.1.4.3. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna darbības novērtēšanai.	Nav veiktas.
	14.1.4.4. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu monitorings	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Veikts monitorings citu Ādažu novada plānošanas dokumentu darbības novērtēšanai.	Nav veiktas.
	14.1.4.5. Padziļināta iedzīvotāju viedokļa aptauja	AID	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums	Veikta padziļināta iedzīvotāju aptauja. Līdz 2019.gadam izpildīts: Padziļināta iedzīvotāju aptauja nav veikta .	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
U14.1.5: Izstrādāt lokālplānojumus un detālplānojumus Ādažu ciema teritorijām	14.1.5.1. Lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi izstrāde	AID	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.	Nav veiktas.
	14.1.5.2. Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni" izstrāde	Būvvalde	2019.-2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts detālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni".	Nav veiktas.
VTP15: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām						

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
U15.1.1: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām, pašvaldību un valsts iestādēm ceļu infrastruktūras attīstībā	15.1.1.1. Tikšanās ar Ādažu novada domes, citu pašvaldību un pašvaldību, valsts iestāžu pārstāvjiem	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, citu pašvaldību un pašvaldību, valsts iestāžu pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	15.1.1.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm, noteikšana	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm.	Nav veiktas.
	15.1.1.3. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm	Vadība, AID, Būvvalde, SID, ĀND iestādes	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar citām pašvaldībām, pašvaldības un valsts iestādēm.	Nav veiktas.
	15.1.1.4. Tikšanās ar Ādažu novada domes un LR Satiksmes ministrijas pārstāvjiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un LR Satiksmes ministrijas pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Nav veiktas.
	15.1.1.5. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Satiksmes ministriju. 2018.gadā dome nepiešķīra finansējumu.	Nav veiktas.
	15.1.1.6. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un LR Satiksmes ministriju noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un LR Satiksmes ministriju.	Nav veiktas.
	15.1.1.7. Tikšanās ar Ādažu novada domes un LR Aizsardzības ministrijas	Būvvalde, SID,	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un LR Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem par sadarbību ceļu	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	pārstāvjiem				infrastruktūras attīstībā.	
	15.1.1.8. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju, noteikšana	SID, Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju.	Nav veiktas.
	15.1.1.9. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un LR Aizsardzības ministriju noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un LR Aizsardzības ministriju.	Nav veiktas.
	15.1.1.10. Tikšanās ar Ādažu novada domes un citu pašvaldību pārstāvjiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un citu pašvaldību pārstāvjiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Nav veiktas.
	15.1.1.11. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām, noteikšana	SID, Būvvalde	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citām pašvaldībām .	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2016.-2022." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	15.1.1.12. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un citām pašvaldībām noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un citām pašvaldībām.	Nav veiktas.
	15.1.1.13. Tikšanās ar Ādažu novada domes un citiem ceļu īpašniekiem	Būvvalde, SID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un citiem ceļu īpašniekiem par sadarbību ceļu infrastruktūras attīstībā.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	15.1.1.14. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citiem ceļu īpašniekiem, noteikšana	SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar citiem ceļu īpašniekiem.	Nav veiktas.
	15.1.1.15. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un citiem ceļu īpašniekiem noslēgšana	JID, SID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un citiem ceļu īpašniekiem.	Nav veiktas.
	15.1.1.16. Tikšanās ar Ādažu novada domes, LR Satiksmes ministrijas, LR Aizsardzības ministrijas un Garkalnes novada domes pārstāvjiem	AID, SID, Būvvalde	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, LR Satiksmes ministrijas, LR Aizsardzības ministrijas un Garkalnes novada domes pārstāvjiem par iespēju, kuras sniedz ātrgaitas dzelzceļa RailBaltic tuvums.	Nav veiktas.
U15.1.2: Sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskām organizācijām	15.1.2.1. Sadarbība ar biedrībām, kurās pašvaldība ir biedrs	Vadība	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Latvijas Pašvaldību savienība". Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Septiņi soļi". Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Gaujas Partnerība". Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar biedrību "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība".	Nav veiktas.
	15.1.2.2. Tikšanās ar Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	15.1.2.3. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, noteikšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
				avoti		
	15.1.2.4. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām.	Nav veiktas.
U15.1.3: Īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	15.1.3.1. Tikšanās ar Ādažu novada domes un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	15.1.3.2. Aktivitāšu, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, noteikšana	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noteiktas aktivitātes, kuras Ādažu novada dome varētu īstenot sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Nav veiktas.
	15.1.3.3. Sadarbības līguma starp Ādažu novada domi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem noslēgšana	JID, AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noslēgts sadarbības līgums starp Ādažu novada domi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Nav veiktas.
	15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	Priekšsēdētājs	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	Nav veiktas.
U15.1.4: Atbalstīt sadarbību ar uzņēmumiem	15.1.4.1. Tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas regulāras tikšanās starp Ādažu novada domes un uzņēmumu pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	15.1.4.2. Informācijas	AID	2016.-2022.	Pašvaldības	Apkopota informācija par uzņēmēju	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	apkopošana par uzņēmēju vajadzībām			finansējums	vajadzībām.	
	15.1.4.3. Aktivitātes sadarbībā ar uzņēmumiem	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībā ar uzņēmumiem.	Nav veiktas.
	15.1.4.4. Tikšanās ar uzņēmējiem, lai noskaidrotu viņu vajadzības sabiedriskā transporta maršruta un reisi skaita izmaiņām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un uzņēmējiem.	Nav veiktas.
	15.1.4.5. Tikšanās ar SIA "Ekspress Ādaži"	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un SIA "Ekspress Ādaži". Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršruta un reisi skaitā.	Nav veiktas.
U15.1.5: Sekmēt sadarbību ar citām pašvaldībām dažādās jomās	15.1.5.1. Tikšanās ar kaimiņu pašvaldībām, lai noskaidrotu nepieciešamās darbības sabiedriskā transporta maršruta tīkla pilnveidošanai un attīstībai	Vadība, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domi un kaimiņu pašvaldībām.	Nav veiktas.
	15.1.5.2. Tikšanās ar Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes pārstāvjiem	Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes un Garkalnes novada domes pārstāvjiem par sadarbību savstarpējās robežas jautājumā.	Nav veiktas.
	15.1.5.3. Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšana	Būvvalde, AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas izmaiņas Ādažu novada un Garkalnes novada savstarpējo robežu pārskatīšanai.	Nav veiktas.
	15.1.5.4. Darbības Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšanai	Būvvalde, AID	2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Darbības Ādažu un Garkalnes novada pašvaldību savstarpējo robežu pārskatīšanai.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	15.1.5.5. Tikšanās ar Ādažu novada domes, Ādažu pašvaldības policijas, kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem	Vadība, ĀPP	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, Ādažu pašvaldības policijas, kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	15.1.5.6. Konceptijas sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām sabiedrisko pakalpojumu (sabiedriskā kārtība un drošība) nodrošināšanai izstrāde	ĀPP	Nav plānots īstenot	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām sabiedrisko pakalpojumu (sabiedriskā kārtība un drošība) nodrošināšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2017.-2022." uz "Nav plānots īstenot"). Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	15.1.5.7. Tikšanās ar Ādažu novada domes, PSIA "Ādažu slimnīca", kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem	Vadība, PSIA "Ādažu slimnīca"	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu novada domes, PSIA "Ādažu slimnīca", kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem.	Nav veiktas.
	15.1.5.8. Konceptijas sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām veselības pakalpojumu nodrošināšanai izstrāde	PSIA "Ādažu slimnīca"	2017.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepciju sadarbībai ar blakus esošo novadu pašvaldībām veselības pakalpojumu nodrošināšanai.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no "2017.-2019." uz "2017.-2022.").
	15.1.5.9. Darba grupas noorganizēšana, lai noteiktu jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs	AID, ĀND iestādes	2019.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas darba grupas sanāksmes, lai noteiktu jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs. Noteiktas jomas, kurās pašvaldība varētu meklēt sadarbības partnerus ārzemēs.	Nav veiktas.
	15.1.5.10. Konceptijas par starptautisko sadarbību izstrāde	AID	2020.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija par starptautisko sadarbību.	Nav veiktas.

Uzdevumi (U)*	Pasākumi vai aktivitātes	Izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finansējuma avoti	Rezultatīvie rādītāji	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.03.2019.
	15.1.5.11. Sazināšanās ar pašvaldībām, uz kurām Ādažu novada dome varētu doties pieredzes apmaiņā	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Ir nodibināts kontakts ar pašvaldībām ārzemēs: Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	15.1.5.12. Pieredzes apmaiņas vizītes uz citām pašvaldībām	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums Citi finansējuma avoti	Noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni: Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.
	15.1.5.13. Sazināšanās ar citām pašvaldībām, iestādēm, kuras organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz citām valstīm	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Ir uzrunātas citas pašvaldības, iestādes, kuras organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz citām valstīm.	Nav veiktas.
	15.1.5.14. Savstarpējo vienošanos noslēgšana ar citām pašvaldībām, iestādēm par dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz citām valstīm	AID	Pēc nepieciešamības	Pašvaldības finansējums	Noslēgta savstarpējā vienošanās ar citām pašvaldībām, iestādēm par dalību pieredzes apmaiņas braucienā uz citām valstīm.	Nav veiktas.
	15.1.5.15. Dalība citu pašvaldību, iestāžu organizētajās pieredzes apmaiņas vizītēs uz ārzemēm	AID	2016.-2022.	Pašvaldības finansējums	Dalība citu pašvaldību, iestāžu organizētajos pieredzes apmaiņas braucienos uz ārzemēm.	Nav veiktas.
U15.1.6: Veicināt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu iniciatīvu pilsoniskās sabiedrības attīstībai	15.1.6.1. Iniciatīvas projektu konkursa īstenošana Ādažu novadā	AID	2018.- 2022.	Pašvaldības finansējums	Izsludināts konkurss iniciatīvu finansēšanai Ādažu novadā. Īstenoti iedzīvotāju, biedrību un uzņēmumu iniciatīvu projekti. Līdz 2019.gadam izpildīts: apstiprināts iniciatīvu konkursa nolikums.	Precizēta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.