

LĒMUMS  
Ādažu novadā

2020.gada 26.maijā

Nr.116

**Par grozījumiem domes 28.04.2020. lēmumā Nr. 92 “ Par 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi”**

Ādažu novada dome savā 2020. gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 92 “Par 2017. gada 22. decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi” (turpmāk – Lēmums) uzdeva Hidromeliorācijas inženieriem iesniegt Finanšu komitejai 19.05.2020. sēdē lēmuma projektu par projekta pirmās daļas 2.kārtas būvdarbu īstenošanas risinājumiem.

07.05.2020. dome un VSIA “Meliorprojekts” noslēdza vienošanos Nr. JUR 2020-05/364 “Par izmaiņu tehniskās dokumentācijas izstrādi”, nosakot projektētājam pienākumu uzmērīt Gaujas kreiso krastu un gultni visā rievsienu izbūves garumā un novērtēt būvprojekta risinājumu atbilstību esošajai situācijai. Papildus, būvprojekta izmaiņu tehniskā dokumentācija jā sagatavo 1 (viena) mēneša laikā no uzmērīšanas dienas.

Gaujas kreisā krasta un gultnes uzmērīšana tika veikta 15.05.2020., tāpēc būvprojekta risinājumu novērtējums un izmaiņas tehniskajā dokumentācijā tiks veiktas līdz 15.06.2020.

Dome 30.04.2020. nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM), Finanšu ministrijai (turpmāk – FM), Valsts kasei (turpmāk – VK) un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) vēstuli Nr. ĀND/1-12-6/20/466 “Par Projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”” informējot par ārkārtas situāciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” (turpmāk – Projekts) īstenošanā un lūdzot atļaut domei izmantot Projektam piešķirto aizņēmumu Valsts kasē, lai pabeigtu dambja pārbūvi un izbūvētu Gaujas kreisā krasta stiprinājumus.

11.05.2020. dome saņēma VARAM vēstuli Nr.4-4/4307 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa””, kurā VARAM aicināja FM, VK un CFLA rast iespēju turpināt piešķirtā aizdevuma izsniegšanu domei 1.posma pabeigšanai.

Ņemot vērā, ka būvprojekta izvērtēšana un izmaiņu tehniskās dokumentācijas sagatavošana tiks veikta līdz šī gada 15.jūnijam, kā arī, ka domē nav saņemta informācija no FM vai VK par piešķirtā aizņēmuma izmantošanu un CFLA atzinums par būvniecības iepirkuma dokumentācijas pārbaudes rezultātiem, ir lietderīgi pagarināt Lēmumā noteikto termiņu līdz š.g. 16.jūnijam.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī Finanšu komitejas 19.05.2020. atzinumu, Ādažu novada dome

**NOLEMJ:**

1. Izteikt Ādažu novada domes 28.04.2020. lēmuma Nr. 92 “Par 2017. gada 22. decembra lēmuma Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” izpildi” 3. punktu šādā redakcijā:  
**“3. Hidromeliorācijas inženierai Mārītei Grozai līdz 12.06.2020. sagatavot domes lēmuma projektu par Projekta pirmās daļas 2. kārtas būvdarbu īstenošanas risinājumiem, ja līdz 10.06.2020. nebūs saņemts atzinums par iepirkumu Nr. ĀND 2019/1 “Būvdarbi plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā”, vai arī būs saņemts negatīvs atzinums.”**
2. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks