



ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2022. gada 25. maijā

Nr. 245

Par papildu finansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā”

Ādažu novada pašvaldības dome iepazīnās ar pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) ziņojumu par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā” (turpmāk – Projekts) realizācijas gaitu un konstatēja:

1. Saskaņā ar 2017. gada 16. novembra līgumu Nr. 5.3.1.0/17/I/017 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par līdzfinansējuma piešķiršanu Projektam, tiek turpināta ūdenssaimniecības attīstība Carnikavā, paredzot izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās. Projekta būvdarbu izmaksas ir 1 257 994,34 EUR, no kuriem 409 360 EUR ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
2. 2020. gada 19. oktobrī tika noslēgts līgums Nr. 02-20.1/2020/89 ar SIA “Woltec” par būvdarbu veikšanu. 2021. gada 25. augustā saņemta SIA “Woltec” vēstule Nr.3175/2021, ar lūgumu piešķirt papildu finansējumu, jo veicot ielu platību uzmērīšanu dabā tika konstatēts, ka būvprojektā uzrādītie darbu apjomi ceļu seguma atjaunošanai ir nepietiekoši, kā arī divkārtšās virsmas apstrādei nav paredzēti visi ceļa konstruktīvās daļas apjomi.
3. 2021. gada 13. oktobrī dome nolēma piešķirt papildus finansējumu 133 900 EUR Projekta realizācijai.
4. 2022. gada 25. aprīlī saņemta SIA “Woltec” vēstule Nr.875/2022, ar lūgumu piešķirt papildu finansējumu 82 823 EUR apmērā sakarā ar būvniecības izmaksu pieaugumu ģeopolitiskās situācijas dēļ.
5. Jautājuma izskatīšana par papildus finansējuma piešķiršanu izskatīta Projektu uzraudzības komisijā 05.05.2022. un 10.05.2022., kas konceptuāli atbalstīja papildu finansējuma piešķiršanu.
6. Aģentūra ierosina rast nepieciešamo papildu finansējumu, veicot grozījumus tās 2022. gada budžetā tāmē. Ceļu un ielu infrastruktūras attīstības programmas ietvaros paredzēts finansējums 25 000 EUR Dzirnupes ielas satiksmes organizācijas uzlabošanas darbu veikšanai, bet izpilde ir objektīvi apgrūtināta. 8 000 EUR paredzēti gājēju pārejas izbūvei Jūras ielā, ko iespējams atlikt uz 2023. gadu. Atlikušo trūkstošo finansējumu 49 823 EUR apmērā iespējams paredzēt, samazinot ceļa zīmju un materiālu ceļu uzturēšanai (šķembu) iegādes apjomus.

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6.

punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta otro daļu, kā arī Finanšu komitejas 18.05.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Paredzēt finansējumu 82 823 EUR apmērā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārtā” realizācijai, veicot grozījumus Ādažu novada pašvaldības 2022. gada budžetā, pārceļot nepieciešamos finanšu līdzekļus no p/a “Carnikavas komunālserviss” teritorijas un īpašumu apsaimniekošanas (EKK 2350) uz KF Ūdenssaimniecības projekta Carnikavā, 3. kārtas realizāciju (EKK 5240).
2. Atcelt Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 260 ” Par satiksmes organizācijas izmaiņām Dzirnupes ielā”. Plānoto satiksmes organizācijas uzlabošanas darbu izdevumus iekļaut Aģentūras 2023. gada budžeta projektā.
3. Finanšu nodaļai sadarbībā ar Grāmatvedības nodaļu organizēt lēmuma 1. punktā minēto grozījumu veikšanu Ādažu novada pašvaldības 2022. gada budžetā.
4. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks