



## ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

### LĒMUMS Ādažos, Ādažu novadā

2022. gada 1.jūnijā

Nr. 263

#### **Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu**

Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krastu erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) paredzēja, ka projektam “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) būs pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums) 2 911 958 EUR apmērā.

Ādažu novada dome 22.12.2017. pieņēma lēmumu Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, nolemjot īstenot Projektu divās daļās. Abu daļu īstenošanas rezultātā paredzēts sasniegt 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" (turpmāk - SAM 5.1.1.) šādus rādītājus (1.tabula) ERAF un Valsts budžeta finansējuma saņemšanai:

*1.tabula*

Projekta rādītāji	Projekta 1. daļa	Projekta 2. daļa	Kopā
1) Projekta iznākuma rādītājs: iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem	2770	4155	6925
2) Specifiskais iznākuma rādītājs: dažādu veidu piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu skaits projektā, kuros samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks	14	21	35

#### **Projekta pirmā daļa**

Pašvaldība un Centrālā finanšu līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) 05.04.2019. noslēdza vienošanos Nr. 5.1.1.0/17/I/009 par ES fonda projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” (turpmāk - Projekts-1) īstenošanu (2.tabula), par kopējo summu 2 304 398,90 EUR.

*2.tabula*

Finansējuma avots	EUR, t.sk. PVN
ERAF	896 265,00
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām	202 124,79
Pašvaldības finansējums	1 206 009,11
<b>Kopējās izmaksas</b>	<b>2 304 398,90</b>

Projekts-1 paredz būvdarbu izpildi divās kārtās. 1. kārtā tika pārbūvēts aizsargdambis no autoceļa Baltezers-Ainaži (A1) līdz Kārklū ielai, un izbūvēta poldera sūkņu stacija. 2. kārtā tiek

izbūvēti aizsargdambim pieguļoša krasta stiprinājumi atsevišķos Gaujas posmos. Projekta -1 īstenošanas termiņš ir līdz 2022.gada 4.oktobrim.

Iepirkuma “Būvdarbi plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā” (turpmāk – Iepirkums) rezultātā pašvaldība un SIA “Valkas meliorācija” (turpmāk - Būvuzņēmējs), 12.04.2019. noslēdza līgumu Nr. JUR2019-4/292 par Projekts-1 būvdarbiem (turpmāk – Līgums), ar līgumcenu (bez PVN) 1 739 998,41 EUR, t.sk. 1. kārtai – 563 056,29 EUR, un 2. kārtai 1 424 099,98 EUR (ar PVN).

15.10.2019. pašvaldība saņēma CFLA vēstuli Nr. 39-2-40.2/820 par to, ka CFLA lūgusi kompetentas valsts pārvaldes iestādes atzinumu par pašvaldības iepirkuma procedūru, un ka pašvaldības maksājuma pieprasījuma izskatīšana tiek apturēta. Ņemot vērā būvdarbu faktisko stāvokli un reljefa situāciju (krasta nogrūvumi), pašvaldība 2019./2020. gadā turpināja 1. kārtas būvdarbus par atlikušo līgumsummas daļu 119 994,93 EUR apmērā, nodrošinot finansējumu no saviem budžeta līdzekļiem 90 796 EUR apmērā (autoruzraudzībai 1 346 EUR un būvuzraudzībai 15 246 EUR), jo dambja pārbūve un sūkņu stacija bija jānodod ekspluatācijā neatkarīgi no kompetentas iestādes atzinuma. 1. kārtas objekti tika pieņemti ekspluatācijā 2020. gada septembrī.

CFLA savā 2020. gada 19. marta vēstulē Nr. 39-2-40/2060 informēja, ka līdz kompetentās iestādes atzinuma saņemšanai tā piemēro finanšu korekciju 100 % apmērā izdevumu attiecināmajai daļai maksājumu pieprasījumos, līdz ar to 2. kārtas būvdarbi (krasta stiprinājumu izbūve 1317 m garumā) par 1 424 099,98 EUR (ar PVN)) netika uzsākti, neskatoties uz to, ka Gaujas kreisā krasta erozija pēdējo gadu laikā strauji progresē, tiks apgrūtināta rievienas izbūve un palielināsies pievedamās grunts apjomi, radot arī būvniecības izmaksu pieaugumu.

Lai noteiktu 2. kārtas būvdarbu izmaksu pieaugumu, pašvaldība un VSIA “Meliorprojekts” (turpmāk – Projektētājs) 07.05.2020. noslēdza Vienošanās Nr. JUR2020-05/364 par izmaiņu tehniskās dokumentācijas izstrādi, lai precizētu būvprojekta apjomus un risinājuma atbilstību situācijai dabā. Sākotnējās RS-3 būvdarbu izmaksas bija plānotas 284 867 *euro* apmērā, bet aprēķinātais izmaksu pieaugums – 362 259 EUR, kas tika apstiprināts pašvaldības 2021. gada budžetā.

Pašvaldība 22.03.2021. saņēma CFLA vēstuli Nr. 39-2-40/2080 par projekta Nr. 5.1.1.0/17/I/009 maksājuma pieprasījuma izskatīšanas atsākšanu pamatojoties uz Konkurences padomes 11.03.2021. lēmumā Nr. 8 “Par pārkāpuma konstatēšanu, naudas soda uzlikšanu un par lietas izpēti izbeigšanu daļā” norādīto, ka Konkurences padome izbeidz lietas izpēti pret SIA “Valkas meliorācija” attiecībā uz pašvaldības iepirkumu Nr. ĀND 2019/01 “Būvdarbi plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā”, nekonstatējot Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktās vienošanās aizlieguma pārkāpumu.

Pašvaldības speciālisti nekavējoties informēja Būvuzņēmēju par iespēju atsākt būvdarbu 2. kārtas darbus, kā arī kopīgi ar būvprojekta izstrādātāju apsekoja Gaujas kreisā krasta būvdarbu teritoriju, konstatējot, ka darbus var uzsākt kopā ar rievienas (turpmāk – RS) RS-2 posma izbūvi, bet ievērojamu izskalojumu rezultātā RS-1 izbūves posmos faktiskā situācija ir būtiski mainījies, līdz ar to jāveic atkārtota uzmērīšana.

Pašvaldība 22.04.2021. saņēma Būvuzņēmēja vēstuli Nr. 1\_22/04-1 “Par darbu atsākšanu un izpildes termiņa pagarinājumu” par gatavību atsākt darbus, vienlaikus lūdzot līguma termiņa pagarinājumu līdz 30.09.2022. Pašvaldība 31.05.2021. iesniedza CFLA vienošanās grozījumus par Projekta-1 īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2022. gada oktobrim, un vienošanās grozījumi tika parakstīti 11.06.2021. (spēkā ar 31.05.2021 (t.i., ar grozījumu iesniegšanas dienu).

Projekta-1 2. kārtas būvdarbu ietvaros paredzēts izbūvēt Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu ar rievsienu 3 posmos - RS-1 (pie attīrīšanas ietaisēm), RS-2 (pie Domes ēkas) un RS-3 (pie sūkņu stacijas Kārkli). Būvdarbi pie RS-2 un RS-3 tika uzsākti 2021. gadā un tiek turpināti 2022. gadā.

Pašvaldība 08.04.2022. un 27.04.2022. saņēma Būvuzņēmēja būvniecības izmaksu koptāmi atlikušajiem darbiem, aktualizētu būvniecības tāmī ar vienības cenu korekcijām, lielāko materiālu pozīciju cenu piedāvājumu un precizētu degvielas cenu grafiku laika periodam, kurā notika izmaksu palielinājums. Sadārdzinājums skaidrojams ar vispārējiem globāliem notikumiem, kurus iniciēja Krievijas iebrukums Ukrainā, izraisot būvniecības nozarē Latvijā strauju būvniecības izmaksu cenu kāpumu, kas vistiešākajā veidā ietekmē būvniecībā iesaistītās puses (būvuzņēmēju, materiālu ražotāju, pakalpojumu sniedzēju).

Lielākais cenu pieaugums atbilstoši tāmēm, ir būvmateriālu un mehānismu izmaksu pozīcijās.

Sadārdzinājums par atlikušajiem darbiem attiecināms uz būvdarbiem, kas jāveic divu rievsienu izbūvei - RS-2 (pie pašvaldības administrācijas ēkas, Ādažos) un RS-3 (pie sūkņu stacijas "Kārkli"), kur darbi tika uzsākti 2021. gadā, un ir būtiski tos turpināt bez kavēšanās, lai būvuzņēmējs varētu iekļauties līgumā noteiktajā termiņā.

Būvuzņēmēja iesniegtie dokumenti, kā arī neatkarīga būvspeciālista atzinums par cenu pieauguma pamatotību, ko arī apliecina Centrālās statistikas pārvalde, š.g. 27.maijā tika izskatīti un akceptēti pašvaldības Iepirkumu komisijā. Korekcijas rievsienu RS-1 būvdarbu izmaksu tāmē tiks izskatītas atsevišķi, pēc izmaiņu tehniskās dokumentācijas izstrādes autoruzraudzības kārtībā, precizējot būvprojekta apjomus un risinājuma atbilstību esošajai situācijai dabā (provizoriski jūnija beigās).

**Projekta-1 2. kārtas būvdarbu pabeigšanai (RS-2 un RS-3) ir nepieciešams nodrošināt pašvaldības 2022. gada budžetā papildu finansējumu (3.tabula) 149 128,86 EUR.**

**Projekta-1 provizoriskās izmaksas:**

*3.tabula*

Finansējuma avots	EUR, t.sk. PVN
ERAF	896 265
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām	202 125
Pašvaldības finansējums	1 955 602
<b>Kopējās izmaksas</b>	<b>3 053 992</b>

### **Projekta 2.daļa (informatīvi)**

Projekta 2. daļa (turpmāk – Projekts-2) ietver jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas Nr.2 būvniecību, Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu un Kadagas ceļa pārbūvi (no Kadagas tilta līdz "Abzaļiem").

Pašvaldības dome 26.05.2020. pieņēma Lēmumu Nr. 117 "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" sagatavošanu un īstenošanu" nolemjot pārtraukt Projekta-2 realizāciju. Pašvaldība 18.01.2021. nosūtīja VARAM vēstuli Nr. ĀND/1-12-6/21/79 ar lūgumu sniegt informāciju par iespēju iekļaut Projekta-2 izpildi ES struktūrfondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā. VARAM savā 15.02.2021. atbildē Nr. 4-4/1440 informēja, ka Darbības programmas Latvijai 2021.-2027. gadam projekta specifiskajā atbalsta mērķī 2.1.3. "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņā, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" plānots atbalstīt teritorijas ar augstu plūdu risku, un Ādažu novada pašvaldība ir noteikta kā viena no šīm teritorijām. Precīzāku informāciju būs iespējams saņemt pēc izstrādāto ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda regulējošo dokumentu un nacionālā līmeņa normatīvo aktu apstiprināšanas.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī Projektu uzraudzības komisijas 16.05.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

#### **NOLEMJ:**

1. Atbalstīt projekta "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā 1. daļa" (turpmāk – Projekts) īstenošanai nepieciešamo kopējo finansējumu 3 053 992 EUR (trīs miljoni piecdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi eiro) apmērā.
2. Nodrošināt Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmaksai līdz 1 955 602 EUR (viens miljons deviņi simti piecdesmit pieci tūkstoši sešsimt divi eiro) apmērā.
3. Projekta ietvaros veicamo būvdarbu izmaksu finansēšanai 2022. gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases, līdz 1 394 639 EUR (viens miljons trīssimt deviņdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi eiro), t.sk. papildus nepieciešamo summu 164 133 EUR (simtu sešdesmit četri tūkstoši simtu trīsdesmit trīs eiro) apmērā ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem:
  - 3.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi;
  - 3.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2023. gada augustu.
4. Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu, līdz 2022. gada 30. jūnijam iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē visu nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai.
5. Domes priekšsēdētājam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi lēmuma 3. punkta izpildei.
6. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības budžetā turpmākajos gados.
7. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks