Ādažu novada domes

iepirkuma

„Kadagas detālplānojuma izstrāde” 

(ID.Nr.ĀND2014/98)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2014/98-4
	Ādažos
	2015. gada 3.jūlijā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers

Everita Kāpa

Valērijs Bulāns

Halfors Krasts

Uģis Dambis
Rita Šteina


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Līguma grozījumu apstiprināšana iepirkuma „Kadagas detālplānojuma izstrāde” (ID.Nr.ĀND2014/98) ietvaros noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

1. A. Brūvers ziņo par SIA „Reģionālie projekti” 01.06.2015. vēstuli Nr.15/83, kurā izteikts lūgums paplašināt detālplānojuma robežas, precizējot darba uzdevumu, ar mērķi veikt Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma izstrādāšanu. Tāpat arī lūgts pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2015.gada 28.novembrim.
2. E.Kāpa ziņo, ka līgums tika noslēgts 2014.gada 28.augustā (Nr.JUR 2014-08/679) un sākotnējais termiņš bija – 12 mēneši kopš līguma spēkā stāšanās.

3. Komisija izvērtē SIA „Reģionālie projekti” 01.06.2015. vēstuli un lemj par grozījumu būtiskumu.

4. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā līguma izpildītājs piedāvā racionālas izmaiņas pakalpojuma tehniskajā specifikācijā, papildinot to ar pasūtītājam nepieciešamu papildus uzdevumu izpildi. Komisija apspriež, ka ir tikai saprotams, ka papildus uzdevumu izpilde pakalpojuma kopējo apjomu palielina un firmai ir nepieciešams papildus laiks attiecīgo pakalpojumu izpildei.

5. Komisija apspriež, ka konkrētie grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā nevarētu ietekmēt iepirkuma rezultātus, ja tie būtu kļuvuši zināmi iepirkuma procedūras gaitā, jo – nemainītos pretendentu loks, kā arī pretendentu cenas, iespējams, būtu tikai augstākas, bet ne zemākas. Komisija secina, ka konkrētie līguma grozījumi nav atzīstami par būtiskiem.
6. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt SIA „Reģionālie projekti” 01.06.2015. vēstulē Nr.15/83 izteiktos priekšlikumus – precizēt tehnisko specifikāciju un pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2015.gada 28.novembrim.

2) A. Liepiņai publicēt līguma grozījumus ĀND mājaslapā;

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12.00.

Pielikumā: 

1. SIA „Reģionālie projekti” 01.06.2015. vēstule Nr.15/83
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 

Komisijas locekļi:

_____________________
E. Kāpa






_____________________
H. Krasts






_____________________
V.Bulāns






_____________________
U. Dambis






_____________________
R.Šteina
