Ādažu novada domes

iepirkuma

„Kadagas detālplānojuma izstrāde” 

(ID.Nr.ĀND2014/98)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2014/98-5
	Ādažos
	2015. gada 4.septembrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers

Rita Šteina
Valērijs Bulāns

Halfors Krasts

Uģis Dambis



Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Līguma grozījumu apstiprināšana iepirkuma „Kadagas detālplānojuma izstrāde” (ID.Nr.ĀND2014/98) ietvaros noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

1. A. Brūvers ziņo par SIA „Reģionālie projekti” 01.09.2015. vēstuli Nr.15/117, kurā lūgts pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2016.gada 28.februārim, pamatojoties uz to, ka 2015.gada 27.augustā notika darba grupa, kurā tika prezentēts atkārtots Kadagas ciema centrālās daļas attīstības koncepcijas priekšlikums (ņemot vērā detālplānojuma teritorijas paplašināšanu un iepriekšējā darba diskutētos priekšlikumus) un detālplānojuma risinājumi. 
2. R. Šteina atgādina, ka līgums tika noslēgts 2014.gada 28.augustā (Nr.JUR 2014-08/679) un sākotnējais termiņš bija – 12 mēneši kopš līguma spēkā stāšanās.

3. R. Šteina atgādina, ka 2015.gada 3. jūlijā komisija pieņēma lēmumu (Prot. Nr. 05-30-2014/98-4) pagarināt līgumu līdz 2015. gada 28. novembrim, pamatojoties uz to, ka Izpildītājs lūdza paplašināt detālplānojuma robežas, precizējot darba uzdevumu, ar mērķi veikt Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma izstrādāšanu.
4. Komisija izvērtē SIA „Reģionālie projekti” 01.09.2015. vēstuli un lemj par grozījumu būtiskumu.
5. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Reģionālie projekti” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2014-08/679 un pagarinot izpildes termiņu detālplānojuma projektēšanas darbiem, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, jo attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

6. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. JUR 2014-08/679 termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 28.februārim.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12.00.

Pielikumā: 

1. SIA „Reģionālie projekti” 01.09.2015. vēstule Nr.15/117
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 

Komisijas locekļi:

_____________________
R. Šteina





_____________________
H. Krasts






_____________________
V.Bulāns






_____________________
U. Dambis

