Ādažu novada domes 
iepirkuma

„Papildus neparedzēti remontdarbi 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē” 
(ID.Nr. ĀND 2013/72)


iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2013/72-1

	Ādažos
	2013. gada 19.jūlijā


Sēde sākās: 
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 9:00
Sēdē piedalās:
	Komisijas locekļi:



	Dainis Popovs
Rita Ozoliņa
Jānis Dundurs
Everita Kāpa


Komisijas izveides pamats: 
Ādažu novada domes 2012. gada 28.augusta lēmums Nr. 162.
Darba kārtībā:
Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Papildus neparedzēti remontdarbi Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē” (ID.Nr. ĀND 2013/72).
Darba gaita:
1. R.Ozoliņa ziņo, ka Ādažu novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „ARPOS” par jumta remontdarbu veikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē (2013.gada 27.jūnija līgums Nr. JUR2013-06/370). SIA „ARPOS” 2013.gada 18.jūlijā ir iesniedzis apsekošanas aktu, kurā minēti remontdarbi, kuru veikšana ir atklājusies, veicot priekšdarbus līgumā paredzēto jumta remontdarbu realizācijai.
2. Komisija iepazīstas ar SIA „ARPOS” iesniegtajiem dokumentiem un piedāvāto remontdarbu tāmi.
3. [bookmark: _GoBack]R.Ozoliņa informē, ka, ņemot vērā piedāvātās līgumcenas apjomu, līgums ar SIA „ARPOS” var tikt noslēgts, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.1.punktu (būvdarbus objektīvu iemeslu dēļ var veikt tiki viens konkrēts pretendents) un 4.22.2. punktu (iepirkums organizējams steidzamības kārtībā), jo ir racionāli saprotams, ka attiecīgos papildus būvdarbus jāveic personai, kas objektā jau veic pamata būvdarbus, tāpat arī jāņem vērā situācijas steidzamība, kas saistīta ar lietainu laika apstākļu ietekmi uz atsegtajām jumta konstrukcijām. 
4. Komisija apspriež līguma slēgšanas iespējamību ar SIA „ARPOS”.

Komisija vienbalsīgi nolemj:
1. Slēgt līgumu ar SIA „ARPOS” par papildus neparedzētu būvdarbu veikšanu Ādažu pirmsskolas iestādē (jumta rekonstrukcija). Kopējā papildus būvdarbu līgumcena – Ls 3506,48 bez PVN. Līguma slēgšanas pamatojums - Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.1. un 4.22.2.punkts.
2. R.Ozoliņai publicēt informāciju par pieņemto lēmumu ĀND mājaslapā;
3. R.Ozoliņai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm.

Sēdi slēdz: 
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:00.

Pielikumā: 
1. SIA „ARPOS” Apsekošanas akts un remontdarbu tāme;
2. Publikācijas izdruka no ĀND mājaslapas.





Komisijas locekļi:			_____________________	Dainis Popovs

                          			_____________________	Everita Kāpa
_____________________	Jānis Dundurs
_____________________	Rita Ozoliņa


