Ādažu novada domes 

iepirkuma

„Atkārtots iepirkums – Autoceļu periodiskās uzturēšanas darbi” 

(ID.Nr.: ĀND 2014/129)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2014/129-4
	Ādažos
	2014. gada 2.decembrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers

Everita Kāpa

Rita Šteina

Uģis Dambis

Valērijs Bulāns

Halfors Krasts


Darba kārtībā:
Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Atkārtots iepirkums – Autoceļu periodiskās uzturēšanas darbi” (ID.Nr.: ĀND 2014/129).

Darba gaita:

1. E.Kāpa ziņo par Saimniecības un infrastruktūras daļas darbībām attiecībā uz 2014.gada 30.septembrī noslēgtā līguma (Nr.JUR 2014-09/789) izpildi. 
2. Komisija uzklausa ceļu inženiera P.Sabļina ziņojumu par minētā līguma izpildi. P.Sabļins ziņo, ka līguma izpildes laikā tika konstatēts, ka objektīvu iemeslu dēļ nav izpildāma daļa no līgumā paredzētajiem darbiem, kā tas ir konstatēts un piefiksēts arī 2014.gada 31.oktobra darba vadības sanāksmes protokolā. Attiecīgi, tika konstatēts, ka:
1) darbu apjomos norādītais 20 cm platums nomales izbūvei nenodrošinātu ūdens atvadi no Iļķenes un Kadagas ceļiem, tāpēc nepieciešams izbūvēt atbilstošu ūdens atvades sistēmu – ievalkus, grāvjus u.tml.;

2) pirms Gaujmalas ielā plānotās inženierkomunikāciju izbūves nav racionāli veikt ceļa seguma renovāciju;
3) Kadagas ceļa platums pēc apauguma noņemšanas ir palielinājies vidēji par 1-1,5 m, kā rezultātā vietām nav iespējams veikt nomaļu atjaunošanu 20 cm platumā, jo traucē koki. Tāpat arī nepieciešams nodrošināt nokrišņu radīto ūdens atvadi;
4) Garciema grants ceļa faktiskais platums ir 8 m, nevis 6,5 m;

5) Baltezera ielā tiks veikta inženierkomunikāciju izbūve, tādēļ nomaļu izbūve pirms to veikšanas ir neracionāla.

3. Komisija apspriež P.Sabļina ziņojumu un secina, ka no 2014.gada 30.septembrī noslēgtā līguma (Nr.JUR 2014-09/789) objektīvu iemeslu dēļ ir izslēdzami būvdarbi 26 693,64 eiro (neieskaitot PVN) vērtībā. Komisija apspriež, ka, lai gan līguma izmaiņas ir ievērojamas, tomēr tās nav būtiskas Publisko iepirkumu likuma izpratnē, attiecīgi, tās neietekmē iepriekš veikto iepirkuma procedūru tādējādi, ka izmainītas tehniskās specifikācijas dēļ būtu mainījies arī iepirkuma procedūrā ieinteresēto pretendentu loks un iepirkuma rezultāts. Tāpat arī attiecīgās līguma izmaiņas ir veicamas, ievērojot racionālas saimnieciskas pasūtītāja darbības organizēšanas principu.

Ievērojot iepriekšminēto, Komisija vienbalsīgi nolemj:

1. Atbalstīt 2014.gada 30.septembrī noslēgtā līguma (Nr. JUR 2014-09/789) ar SIA „Gludi LM” līgumcenas samazinājumu par 26 693,64 eiro (neieskaitot PVN), izslēdzot no tāmes 3.4., 5.4. un 6.5. pozīcijas.

2. E.Kāpai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm.

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.

Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 

Komisijas locekļi:



_____________________
E. Kāpa

                          


_____________________
U. Dambis






_____________________
R.Šteina






_____________________
V. Bulāns






_____________________
H.Krasts

