Ādažu novada domes

iepirkuma

Tehniskā projekta 

„Tualetes, inženierkomunikāciju tīklu un seguma izbūve laukumā Gaujas ielā 7” IZSTRĀDE

 (ID.Nr.: ĀND 2014/140)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2014/140-5
	Ādažos
	2015. gada 14.aprīlī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers

Rita Šteina
Everita Kāpa

Uģis Dambis

Valērijs Bulāns

Halfors Krasts


Darba kārtībā:
Termiņu izmaiņu apstiprināšana iepirkuma „Tehniskā projekta „Tualetes, inženierkomunikāciju tīklu un seguma izbūve laukumā Gaujas ielā 7” izstrāde” rezultātā noslēgtajā līgumā (ID.Nr.: ĀND 2014/140).
Darba gaita:

1. A. Brūvers atgādina, ka iepirkuma „Tehniskā projekta „Tualetes, inženierkomunikāciju tīklu un seguma izbūve laukumā Gaujas ielā 7” izstrāde” (ID.Nr.: ĀND 2014/140) rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA „Baltex Group”. 
2. A.Brūvers ziņo, ka kopējais līguma izpildes termiņš tika noteikts – 20 nedēļas kopš līguma noslēgšanas.  

3. E.Kāpa ziņo par Kristīnes Berķes iesniegumu, kurā lūgts pagarināt būvprojekta izstrādes un iesniegšanas termiņu par 4 nedēļām - līdz 2015.gada 7.maijam, nepagarinot kopējo līguma izpildes termiņu. 

4. Komisija iepazīstas ar K.Berķes iesniegumu, kurā minēts, ka termiņa pagarināšana ir saistīta ar papildus projektēšanas uzdevumā norādītajiem 4 tirdzniecības kioskiem, vairāku ģenerālplānu izstrādes nepieciešamību, tāpat arī svarīgi, ka skiču projekta vietā bija nepieciešams izstrādāt projekta daļas atskaišu formā saskaņā ar jaunā Būvniecības likuma regulējumu.

5. Komisija apspriežas un secina, ka konkrētajā situācijā plānotās līguma izmaiņas nevar tikt atzītas par būtiskām, jo tās nebūtu ietekmējušas rīkotā iepirkuma gaitu tādējādi, ka piedāvājumus būtu iesniedzis atšķirīgs pretendentu loks vai iepirkumā vispār būtu bijis atšķirīgs rezultāts, jo īpaši tāpēc, ka kopējais līguma izpildes termiņš netiek pagarināts.

6. Komisija lemj par līguma termiņu izmaiņu akceptēšanu.

Komisija nolemj: 

1. Akceptēt ar SIA „BALTEX GROUP” noslēgtā līguma 4.1.punktā minēto darbu izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 7.maijam. 
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.
Pielikumā:

1. K.Berķes iesniegums;

2. SIA „Baltex Group” iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 

Komisijas locekļi:


_____________________
R. Šteina





_____________________
E. Kāpa
_____________________
U. Dambis
_____________________
H. Krasts





_____________________
V. Bulāns
