Ādažu novada domes 
iepirkuma

„Autoceļu uzturēšanas papilddarbi” 

(ID.Nr.: ĀND 2014/157)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2014/157-1
	Ādažos
	2014. gada 2.decembrī


Sēde sākās: 
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00
Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers

Everita Kāpa

Rita Šteina

Uģis Dambis
Valērijs Bulāns

Halfors Krasts


Darba kārtībā:
Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Autoceļu uzturēšanas papilddarbi” (ID.Nr.: ĀND 2014/157).
Darba gaita:

1. E.Kāpa ziņo par Saimniecības un nekustamā īpašuma daļas darbībām attiecībā uz 2014.gada 30.septembrī noslēgtā līguma (Nr.JUR 2014-09/789) izpildi. 
2. Komisija uzklausa ceļu inženiera P.Sabļina ziņojumu par minētā līguma izpildi. P.Sabļins ziņo, ka līguma izpildes laikā tika konstatēts, ka objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt papildus būvdarbus kā tas ir konstatēts un piefiksēts arī 2014.gada 31.oktobra darba vadības sanāksmes protokolā. Attiecīgi, tika konstatēts, ka:
1) darbu apjomos norādītais 20 cm platums nomales izbūvei nenodrošinātu ūdens atvadi no Iļķenes un Kadagas ceļiem, tāpēc nepieciešams izbūvēt atbilstošu ūdens atvades sistēmu – ievalkus, grāvjus u.tml.;
2) Kadagas ceļa platums pēc apauguma noņemšanas ir palielinājies vidēji par 1-1,5 m, kā rezultātā vietām nav iespējams veikt nomaļu atjaunošanu 20 cm platumā, jo traucē koki. Tāpat arī nepieciešams nodrošināt nokrišņu radīto ūdens atvadi;
3) Garciema grants ceļa faktiskais platums ir 8 m, nevis 6,5 m.
3. Komisija apspriež P.Sabļina ziņojumu un secina, ka, lai veiktu iepriekš neparedzētos darbus un veiksmīgi pabeigtu 2014.gada 30.septembrī noslēgtā līguma (Nr.JUR 2014-09/789) izpildi, nepieciešams veikt papildus darbus 20 679,84 eiro (neieskaitot PVN) vērtībā. Komisija iepazīstas ar būvdarbu tāmi.
4. Komisija apspriež, ka ir racionāli uzticēt papildus būvdarbu izpildi esošajam līguma izpildītājam – „SIA „Gludi LM”, kas šobrīd jau veic darbus būvobjektā, jo attiecīgos būvdarbus nevar tehniski nodalīt no pamata būvdarbiem.
5. R.Šteina ziņo, ka situācijā, kad pasūtītājam ir nepieciešami papildus būvdarbi, ir piemērojams Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 16.daļas 2.punktā noteiktais izņēmums. 
6. Komisija apspriež, ka faktiskā situācija nepieciešamo papildus būvdarbu veikšanai atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta noteikumiem, tādējādi secinot, ka uz iepirkumu ir attiecināms Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 16.daļas 2.punktā noteiktais izņēmums. 
7. Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „Gludi LM” par kopējo līgumcenu – 20 679,84 eiro, neieskaitot PVN, ievērojot faktu, ka par līguma izpildi atbildīgā pasūtītāja pilnvarotā persona – P.Sabļins ir objektīvi izvērtējis firmas sagatavoto būvdarbu izmaksu tāmi un nav konstatējis tajā neatbilstības vai būvizmaksu sadārdzinājumus.
Ievērojot iepriekšminēto, Komisija vienbalsīgi nolemj:

1. Slēgt līgumu par papildus būvdarbu veikšanu ar SIA „Gludi LM” par 20 679,84 eiro (neieskaitot PVN) (būvdarbu tāme – pielikumā);
2. E.Kāpai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm;
3. A.Liepiņai publicēt paziņojumu par noslēgto līgumu IUB un ĀND mājaslapās.

Sēdi slēdz: 
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.
Pielikumā: 

1. Publikācijas izdrukas no ĀND un IUB mājaslapām;
2. Būvdarbu tāmes.

Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 

Komisijas locekļi:



_____________________
E. Kāpa

                          


_____________________
U. Dambis





_____________________
R.Šteina






_____________________
V. Bulāns






_____________________
H.Krasts

