Ādažu novada domes

iepirkuma

„Tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrāde jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā”
(ID.Nr. ĀND 2015/18)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2015/18-5
	Ādažos
	2015. gada 24.jūlijā


Sēde sākās: 

Komisijas locekle E. Kāpa atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas locekļi:


	Everita Kāpa

Valērijs Bulāns

Halfors Krasts

Uģis Dambis



Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Līguma grozījumu apstiprināšana iepirkuma „Tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrāde jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā” (ID.Nr. ĀND 2015/18) ietvaros noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

1. E. Kāpa ziņo par Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājas Ingas Pērkones iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma 4.2. punktā minēto kopējo darba izpildes termiņu par 21. kalendāro dienu, paredzot 4.2.2. (pētījuma gala ziņojuma iesniegšana) punktā minētos darbus iesniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā. 
2. E.Kāpa ziņo, ka līgums tika noslēgts 2015.gada 20.aprīlī (Nr. JUR 2015-04/373) ar SIA “AC KONSULTĀCIJAS” pakalpojumu veicot 2. posmos ar kopējo termiņu – 4 mēneši kopš līguma spēkā stāšanās dienas.
3. Komisija iepazīstas ar  Ingas Pērkones iesniegumu, kurā minēts, ka termiņa pagarināšana ir saistīta ar Izpildītāja iesniegto starpziņojumu (1.posms), kurā tika piedāvāti vairāki kompleksi iespējamie attīstības scenāriji izglītības nozares attīstībai Ādažu novadā un Domei bija jāizvēlas viena vispiemērotākā alternatīva, kurai tiktu izstrādāta izmaksu-efektivitātes analīze, taču Domes galējā lēmuma pieņemšanas sanāksme notika tikai 23.07.2015, kas ir būtiski samazinājusi Izpildītāja plānoto termiņu gala ziņojuma izstrādei un iesniegšanai Pasūtītājam.
4. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā Izpildītājs nevarēja paredzēt Pasūtītāja lēmuma pieņemšanas ieilgšanu un nepieciešamais līguma termiņa pagarinājums ir objektīvu. Komisija secina, ka konkrētajā situācijā plānotās līguma izmaiņas nevar tikt atzītas par būtiskām, jo tās nebūtu ietekmējušas rīkotā iepirkuma gaitu tādējādi, ka piedāvājumus būtu iesniedzis atšķirīgs pretendentu loks vai iepirkumā vispār būtu bijis atšķirīgs rezultāts.
5. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt SIA “AC Konsultācijas” noslēgtā līguma Nr. JUR 2015/04/373 4.2. punktā minēto darbu izpildes pagarināšanu par 21. kalendāro dienu, paredzot 4.2.2. punktā minētos darbus iesniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā. 
2) A. Liepiņai publicēt līguma grozījumus ĀND mājaslapā;

Sēdi slēdz: 

Komisijas locekle E. Kāpa sēdi slēdz plkst. 12.00.

Pielikumā: 

1. Ingas Pērkones iesniegums.
Komisijas locekļi:

_____________________
E. Kāpa






_____________________
H. Krasts






_____________________
V.Bulāns






_____________________
U. Dambis

