Ādažu novada domes

iepirkuma

„Topogrāfiskā plāna izstrāde Gaujas ielai Ādažos posmā no Rīgas ielas apļa līdz Gaujas ielai 30” 

(ID.Nr.: ĀND 2015/106)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2015/106-2
	Ādažos
	2015. gada 4.septembrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:
	Artis Brūvers

Rita Šteina
Valērijs Bulāns

Halfors Krasts

Uģis Dambis


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Grozījumu apstiprināšana iepirkuma „Topogrāfiskā plāna izstrāde Gaujas ielai Ādažos posmā no Rīgas ielas apļa līdz Gaujas ielai 30” (ID.Nr. ĀND 2015/106) ietvaros noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

1. A. Brūvers ziņo par SIA „IZPĒTE” 21.08.2015. vēstuli, kurā lūgts pagarināt līguma izpildes termiņu par 21 darba dienu kopš vēstules nosūtīšanas, pamatojoties uz to, ka jaunās augstuma sistēmas ieviešanas dēļ no datu uzturētāja saņemtā informācija vietām ievērojami atšķiras no dabā veiktajiem mērījumiem un ir nepieciešams papildus laiks informācijas apstrādei un sinhronizēšanai.
2. R. Šteina atgādina, ka līgums tika noslēgts 2015.gada 29.jūnijā (Nr. JUR 2015-06/589) un sākotnējais termiņš bija – 45 darba dienas kopš līguma spēkā stāšanās (līdz 2015.gada 31.augustam).

3. Komisija izvērtē SIA „IZPĒTE” 21.08.2015. vēstuli un lemj par grozījumu būtiskumu.
4. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „IZPĒTE” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2015-06/589 un pagarinot izpildes termiņu topogrāfiskā plāna izstrādes darbiem, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, jo attiecīgās izmaiņas nevarēja tikt iepriekš prognozētas, neizmaina iespējamo pretendentu loku iepirkumā (tika veikta cenu izpēte) un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

5. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. JUR 2014-08/679 termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 30.septembrim.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12.00.

Pielikumā: 

1. SIA „IZPĒTE” 21.08.2015. vēstule.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 

Komisijas locekļi:

_____________________
R. Šteina





_____________________
H. Krasts






_____________________
V.Bulāns






_____________________
U. Dambis

