Ādažu novada domes

iepirkuma

„Caurteku pārbūve”

(ID.Nr. ĀND 2015/154)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2015/154-5
	Ādažos
	2015. gada 20.novembrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers

Everita Kāpa

Halfors Krasts
Valērijs Bulāns

Rita Šteina

Uģis Dambis


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Lēmuma pieņemšana par iepirkuma „Caurteku pārbūve” (ID.Nr.: ĀND 2015/154) rezultātā noslēgtā līguma nr. JUR 2015-10/814 grozīšanu.
Darba gaita:
1. A. Brūvers ziņo par SIA „Bauskas Meliorācija” iesniegumiem, kuros sniegta informācija par līguma izpildes gaitu un lūgts: 1) atlikt atsevišķu darbu (karstā asfalta izbūve, nogāžu apzaļumošana) veikšanu līdz atbilstošiem laika apstākļiem, bet ne vēlāk kā līdz 15.05.2016.; 2) pārējo darbu izpildi atlikt līdz 30.11.2015., kam par pamatojumu ir novēlota līguma izpildes uzsākšana objektīvu apstākļu dēļ (netika nodrošināta piekļuve objektam).
2. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Bauskas Meliorācija” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2015-10/814 un pagarinot kopējo izpildes termiņu līdz 30.novembrim, savukārt uz atsevišķiem darbiem nosakot tehnoloģisko pārtraukumu un atliekot to izpildi ne vēlāk kā līdz 15.05.2016., netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, jo attiecīgās izmaiņas nevarēja tikt iepriekš prognozētas, tās neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

3. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. JUR 2015-10/814 izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 30.novembrim;
2) Akceptēt tāmes pozīciju Nr.: 2.2., 3.4., 3.11., 3.12., 4.1. un 4.2. izpildes atlikšanu tehnoloģiskā pārtraukuma ietvaros līdz 15.05.2016;
3) Uzdot M.Šketikai koordinēt līguma izpildes garantijas (proporcionāli atliktajiem darbiem) pagarināšanu. 
Pielikumā: 

1) SIA “ Bauskas Meliorācija” vēstules.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 

Komisijas locekļi:


_____________________
E. Kāpa






_____________________
H. Krasts





_____________________
V. Bulāns





_____________________
U.Dambis





_____________________
R. Šteina
