Ādažu novada domes

Iepirkuma
„Lēces upītes caurtekas pārbūve”

(ID.Nr. ĀND 2015/169)

iepirkuma komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.05-30-2015/169-5
	Ādažos
	2015. gada 8. decembrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:
	Artis Brūvers

Rita Šteina
Everita Kāpa

Valērijs Bulāns

Halfors Krasts

Uģis Dambis


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Grozījumu apstiprināšana iepirkuma „Lēces upītes caurtekas pārbūve” (ID.Nr.: ĀND 2015/169) ietvaros noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

1. A. Brūvers ziņo par SIA “Bauskas Meliorācija” 01.12.2015. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2015-11/934 izpildes termiņu līdz 2015.gada 21.decembrim, jo darbu izpildes gaitā tika konstatēts, ka nepieciešams pārbūvēt A/S “Sadales tīkls” kabeli, taču kabeļa pārbūves darbi notika 2015.gada 1. decembrī, kā rezultātā nav iespējams veikt paredzētos darbus līguma noteiktajā termiņā.
2. E. Kāpa ziņo, ka līguma JUR 2015-11/934 3.3. punkts paredz, ka Izpildītājs var pagarināt Darbu izpildes termiņu, saskaņojot to ar Pasūtītāju, ja darbu realizācijas gaitā radušies neparedzēti apstākļi. 
3. Komisija izvērtē SIA “Bauskas Meliorācija” iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.
4. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Bauskas Meliorācija” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2015-11/934 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, jo Līguma 3.3. punkts paredzēja līguma termiņa grozījumus, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

5. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2015-11/934 termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 21. decembrim.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11.00.

Pielikumā: 

1. SIA “Bauskas Meliorācija” iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 
Komisijas locekļi:
_____________________
R. Šteina
_____________________
E. Kāpa






_____________________
H. Krasts






_____________________
V. Bulāns






_____________________
U. Dambis
