Ādažu novada domes

iepirkuma

„GAUJAS IELAS a Ādažos PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN BŪVDARBI”

(ID.Nr. ĀND 2016/93)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2016/93-12
	Ādažos
	2017.gada 4.augusts


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

Komisijas locekļi:


	Rita Šteina

Everita Kāpa

Halfors Krasts

Valērijs Bulāns


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Izmaiņu akceptēšana starp Ādažu novada domi un SIA “Monum” noslēgtajā iepirkuma līgumā Nr.: JUR 2016-09/708 (noslēgts iepirkuma „GAUJAS IELAS a Ādažos PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN BŪVDARBI” (ID.Nr.: ĀND 2016/93) rezultātā).

Darba gaita:

1. R.Šteina ziņo par SIA “Monum” 2017.gada 25.jūlija vēstuli Nr.552/2017, kurā sniegta tehniska informācija par ceļa izbūves darbu kavējumu iemesliem un izteikts lūgums pagarināt būvdarbu izpildes termiņu līdz 2017.gada 18.augustam. 

2. Komisija iepazīstas ar SIA “Monum” 2017.gada 25.jūlija vēstuli Nr.552/2017 vēstuli un tajā minētajiem argumentiem būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai līdz 2017.gada 18.augustam. Tostarp minēts, ka atbilstoši 2017.gada 18.jūlijā autoruzraudzības žurnālā veikts ieraksts par veicamajām izmaiņām būvprojektā: Gaujas ielas taisnajos posmos nepieciešams izbūvēt horizontālos apzīmējumus no balta bruģa.
3. R.Šteina ziņo par būvuzrauga (SIA “FirmaL4”) 2017.gada 31.jūlija vēstuli Nr.3-2017 SAR, kurā sniegts vērtējums SIA “Monum” 2017.gada 25.jūlija vēstulē iekļauto argumentu pamatotībai. 
4. Komisija iepazīstas ar būvuzrauga 2017.gada 31.jūlija vēstuli.

5. Komisija apspriežas un secina, ka līguma termiņa pagarinājums ir piešķirams, akceptējot SIA “Monum” argumentu par nepieciešamo papildus laiku ceļu horizontālo apzīmējumu izveidošanai no balta abrazīvas virsmas betona bruģa.
6. Komisija lemj, ka ir konstatējams objektīvs pamatojums izmaiņām būvdarbu kalendārajā grafikā, būvdarbu izpildi nosakot līdz 2017.gada 18.augustam un izpilddokumentācijas sagatavošanu līdz 2017.gada 12.septembrim. Komisija apspriež, ka konkrētas izmaiņas būvdarbu izpildes grafikā nevar uzskatīt par būtiskām, jo, ja tās būtu kļuvušas zināmas iepirkuma stadijā, tās nebūtu ietekmējušas iepirkuma „GAUJAS IELAS a Ādažos PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN BŪVDARBI” (ID.Nr.: ĀND 2016/93) rezultātu tādējādi, ka tas būtu bijis atšķirīgs.

7. Komisija lemj par izmaiņu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Akceptēt izmaiņas būvdarbu kalendārajā grafikā, būvdarbu izpildi nosakot līdz 2017.gada 18.augustam, bet termiņu  izpilddokumentācijas sagatavošanai objekta nodošanai pasūtītājam līdz 2017.gada 12.septembrim;

2. R.Šteinai informēt par pieņemto lēmumu SID.

Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece sēdi slēdz plkst. 11:30.

Pielikumā: 

1. SIA “Monum” vēstule un tās pielikumi;

2. SIA “FirmaL4” vēstule.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:   
_____________________
R.Šteina
Komisijas locekļi:


_____________________
E. Kāpa







_____________________
H. Krasts






_____________________
V. Bulāns
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