Ādažu novada domes

iepirkuma
„Muižas ielas pārbūve”

(ID.Nr. ĀND 2017/01

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/01-15
	Ādažos
	2018. gada 27.aprīlī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Iepirkumu speciālists:
	Valērijs Bulāns

Everita Kāpa
Zane Liepiņa
Halfors Krasts

Uģis Dambis
Artis Brūvers
Alīna Liepiņa-Jākobsone


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72. 
Darba kārtībā:
Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Muižas ielas pārbūve” (ID.Nr.: ĀND 2017/01) rezultātā noslēgtajā līgumā.

Darba gaita:

1. V. Bulāns ziņo par Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājas Guntas Dundures iesniegumu, kurā lūgts apstiprināt SIA “Ostas celtnieks” papildus veicamo darbu apjomus, veikt noslēgtā līguma grozījumus par izmaiņām būvdarbu apjomos un veikt izmaiņas līgumcenā samazinot to par 303.72 euro bez pvn, ņemot vērā veicamo papildus darbu (4420.55 euro bez PVN) un izslēdzamo darbu un materiālu izmaksas 4724.27 euro bez PVN)
2. G. Dundure iesniegumā informē, ka Ādažu novada dome 2017.gada 16.augustā  noslēdza līgumu  Nr.JUR2017-08/662 (turpmāk – Līgums) ar SIA “Ostas celtnieks” par Muižas ielas pārbūves un inženierkomunikāciju izbūves darbiem. 

Veicot iepirkumu  (ID Nr.ĀND 2017/01) Nolikumam pievienotajā Tehniskajā specifikācijā bija norādīta informācija, ka  SIA “Firma L4” izstrādātā būvprojekta “Muižas ielas pārbūve Ādažos” 7.sējumā Inženierrisinājumu daļas “Elektroapgāde, ārējie tīkli (kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgādes pieslēgums)” norādītos darbus veiks A/S “Sadales tīkls”. Pretendents SIA “Ostas celtnieks” iesniedzot piedāvājumu iepirkumā “Muižas ielas pārbūve Ādažos”, savā finanšu piedāvājumā Būvniecības koptāmes “Pārbūves darbi I kārta” lokālā tāmē Nr.1-4 Elektroapgādes tīkli KSS nenorādīja darbu un materiālu izmaksas.
Veicot objekta “Muižas ielas pārbūve Ādažos” I kārtas – inženiertīklu izbūve Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļa posmā no Muižas ielas līdz Ādažu centra notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm -  būvdarbus, tika konstatēts, ka A/S “Sadales tīkli” ir veikuši tikai elektrības sadalnes izbūvi, bet pārējie lokālajā tāmē norādītie būvdarbi jāveic būvniekam.  
Pasūtītājs atbilstoši izstrādātajam rasējumam (3.pielikums), sagatavoja būvdarbu apjomus  papildus darbiem “Elektroapgādes tīkli kanalizācijas sūkņu stacijas pieslēgumam” (1.pielikums) un iesniedza būvniekam papildus darbu apjomus izmaksu aprēķināšanai.
SIA “Ostas celtnieks” 13.04.2018. iesniedza Pasūtītājam vēstuli Nr.N-18/478 Par KSS elektroapgādes risinājumu ar pievienotu papildus darbu koptāmi. 25.04.2018. SIA “Ostas celtnieks” papildus iesniedza tāmi “Izmaiņu darbu daudzumi precizētie LKT atzari uz īpašumiem” par izslēdzamiem darbiem un materiāliem.
3. Komisija iepazīstas ar iesniegumu, SIA “Ostas celtnieks” vēstuli un tās pielikumiem.
4. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Ostas celtnieks” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2017-08/662 netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

5. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt grozījumus par izmaiņām būvdarbu apjomos un samazināt ar SIA “Ostas Celtnieks” noslēgtā līguma Nr. JUR 2017-08/662 kopējo līgumcenu par 303.72 euro bez PVN.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā: 

1. G. Dundures iesniegums;

2. SIA “Ostas Celtnieks” iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs:
 
_____________________
V. Bulāns
Komisijas locekļi:





_____________________
E. Kāpa

_____________________
Z. Liepiņa

_____________________
H. Krasts






_____________________
U. Dambis





_____________________
A. Brūvers

Iepirkumu speciālists: 

​​​​​_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone

