Ādažu novada domes iepirkuma

„LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A”

(ID.Nr. ĀND 2017/58)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/58-5
	Ādažos
	2017. gada 19.jūnijā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers

Rita Šteina

Everita Kāpa

Uģis Dambis

Halfors Krasts
Valērijs Bulāns




Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Iepirkuma „LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A” (ID.Nr.: ĀND 2017/58) pārtraukšana.
Darba gaita:
1. A. Brūvers atgādina, ka 2017.gada 19.maijā komisija pieņēma lēmumu (Protokols Nr.05-30-2017/58-4) piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā  „LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A” (ID.Nr.: ĀND 2017/58) pretendentam CBF SIA “Binders”.
	Nr.
	Pretendents
	Piedāvātā cena
EURO (bez PVN)

	1.
	CBF SIA “Binders”
	168 532.94

	2.
	SIA “Sanart”
	132 859.52


2. A.Brūvers informē, ka uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas ar CBF SIA “Binders” tika uzsākts līguma projekta saskaņošanas un noslēgšanas process, tomēr līdz pat šim brīdim CBF SIA “Binders” nav saskaņojis un noslēdzis līgumu.
3. R.Šteina ziņo par CBF SIA “Binders” 2017.gada 9.jūnija vēstuli Nr.1-1/455, kurā firma pieprasīja pagarināt būvdarbu izpildes termiņu no diviem uz trīs mēnešiem. 
4. R.Šteina atgādina, ka iepirkuma „LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A” (ID.Nr.: ĀND 2017/58) nolikuma 2.3.punktā bija noteikts, ka Būvdarbu izpildes termiņš ir – 2 (divi) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma spēkā stāšanās datuma. Arī nolikuma 1.pielikuma (Tehniskā specifikācija) 6.1.punktā bija noteikts, ka Objekta būvniecību paredzēts uzsākt pēc būvuzņēmuma līguma noslēgšanas un plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš ir 2017.gada maijs. Turpat noteikts, ka plānotais būvdarbu darbu ilgums – 2 (divi) mēneši, bet ieskaitot ar būves pieņemšanu ekspluatācijā, kopējais būvniecības darba ilgums – 3 (trīs) mēneši;

5. R.Šteina ziņo, ka ar 2017.gada 13.jūnija vēstuli Nr.644 CBF SIA “BINDERS” tika informēta, ka: 
1) tās piedāvājuma 4.lpp. iekļautajā apliecinājumā deklarēts: “CBF SIA “BINDERS” piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami”;

2) tās piedāvājuma 28.lp. (Tehniskais piedāvājums) 6.1.punktā deklarēts: “Objekta būvniecību paredzēts uzsākt pēc būvuzņēmuma līguma noslēgšanas. Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš - 2017.gada maijs. Plānotais būvdarbu darbu ilgums – 2 (divi) mēneši, bet ieskaitot ar būves pieņemšanu ekspluatācijā, kopējais būvniecības darba ilgums – 3 (trīs) mēneši”;

3) tās piedāvājuma 31., 32.lp. iekļautajā darbu kalendārajā grafikā paredzēta būvdarbu realizācija 2 mēnešu laikā;

4) piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies 12.maijā un pretendenti nav tiesīgi veikt piedāvājumu grozījumus, izņemot piedāvājumu atsaukšanu;

5) pasūtītājs iepirkuma „LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A” (ID.Nr.: ĀND 2017/58) nolikumā bija noteicis skaidru, samērīgu, pamatotu un ar pamatdarbu izpildes grafiku objektā sasaistītu līguma izpildes termiņu;

6) līguma izpildes termiņš ir būtisks iepirkuma nosacījums un no iepirkumu jomu regulējošo principu viedokļa nav pieļaujama šī nosacījuma grozīšana tādā apjomā, ka šādu grozītu nosacījumu sākotnēja iekļaušana iepirkuma nolikumā visticamāk būtu izmainījusi potenciālo pretendentu loku, piedāvātās cenas un, iespējams, arī iepirkuma rezultātu; 

7) tās pieprasītie grozījumi ir nesamērīgi, jo tiek pieprasīts pagarināt būvdarbu izpildes termiņu par 50%;

8) tās pieprasījums ir argumentēts ar apstākli (iekārtu pasūtīšanas, izgatavošanas un piegādes termiņš), kas jebkuram kompetentam attiecīgā tirgus dalībniekam bija jāņem vērā, plānojot dalību attiecīgajā iepirkumā un sagatavojot piedāvājumu. 

6. R.Šteina informē, ka 2017.gada 13.jūnija vēstulē Nr.644 CBF SIA “BINDERS” rezultātā tika aicināta līdz 2017.gada 16.jūnijam apstiprināt, ka tā atsauc savu piedāvājumu iepirkumā, bet gadījumā, ja apgalvojumi par nespēju veikt būvdarbus nolikumā pieprasītajos termiņos tomēr ir kļūdaini, līdz 2017.gada 16.jūnijam noslēgt iepirkuma līgumu. Vienlaikus firma tika informēta, ka, ja līgums attiecīgajā termiņā nebūs parakstīts, kā arī nebūs saņemts apliecinājums par piedāvājuma atsaukšanu, Ādažu novada dome pārtrauks iepirkuma procedūru bez rezultāta.
7. R.Šteina ziņo, ka CBF SIA “BINDERS” līdz šim brīdim nav sniegusi nekādu atbildi, kā arī nav saskaņojusi un noslēgusi līgumu. 

8. Komisija apspriež, ka nav pieļaujama turpmāka procedūras novilcināšana, jo notiek pamatdarbi objektā un ir nepieciešama nekavējoša lietus kanalizācijas sistēmas izbūves darbu uzsākšana, lai garantētu Gaujas ielas A nodošanu līgumā noteiktajos termiņos.
9. Komisija secina, ka CBF SIA “BINDERS” līdz 2017.gada 13.jūnija vēstulē Nr.644 noteiktajam termiņam nav ne parakstījusi līgumu, ne arī jebkādā citādā veidā reaģējusi, no kā ir prezumējams, ka tā atsakās no līguma slēgšanas un nevēlas uzņemties saistības iepirkuma nolikumā un pašas piedāvājumā noteiktajā apjomā, līdz ar to iepirkums ir pārtraucams (iepirkumā nebija cita atbilstoša piedāvājuma). 
Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. pārtraukt iepirkumu „LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A” (ID.Nr.: ĀND 2017/58), jo vienīgais atbilstošais pretendents CBF SIA “Binders” (kopējā līgumcena – EUR 168 532,94 bez PVN) nav noslēdzis līgumu;

2. R.Šteinai publicēt informāciju par iepirkuma rezultātiem IUB un ĀND mājaslapās;
3. R.Šteinai informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.

Pielikumā: 

1. INFO vēstules pretendentiem;

2. Izdrukas no IUB un ĀND mājaslapām.

Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers
Komisijas locekļi:


_____________________
R. Šteina






_____________________
E. Kāpa

_____________________
U. Dambis

_____________________
H. Krasts





_____________________
V. Bulāns
