Ādažu novada domes

iepirkuma

“Ādažu sporta centra remontdarbi”

(ID.Nr. ĀND 2017/87)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/87-4
	Ādažos
	2017. gada 25.jūlijā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Komisijas sekretāre:
	Artis Brūvers
Rita Šteina

Everita Kāpa
Valērijs Bulāns

Halfors Krasts

Uģis Dambis
Alīna Liepiņa


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Iepirkuma „Ādažu sporta centra remontdarbi” (ID.Nr.: ĀND 2017/87) pārtraukšana.
Darba gaita:
1. A. Brūvers atgādina, ka noteiktajā termiņā piedāvājumus bija iesnieguši 2 pretendenti:
	Nr.
	Pretendents
	Piedāvātā cena iepirkuma 1.daļā

EURO (bez PVN)
	Piedāvātā cena iepirkuma 2.daļā

EURO (bez PVN)

	1.
	SIA “BK MĀJA”
	16 909.09
	20 826.28

	2.
	SIA “BALSTS-R”
	3858.58
	18 491.07


2. A.Brūvers atgādina, ka 2017.gada 18.jūlijā tika pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā SIA “BALSTS-R” (kopējā līgumsumma iepirkuma 1.daļā - 3858.58 euro bez PVN un iepirkuma 2.daļā – 18 491.07 euro bez PVN).
3. R.Šteina ziņo par SIA “BALSTS-R” 24.jūlija vēstuli, kurā tā informē par papilddarbu veikšanas nepieciešamību iepirkumā un atsakās slēgt līgumu abās iepirkuma daļās, ja netiek akceptēti papildus darbi un papildus izmaksas.
4. R.Šteina ziņo, ka minētajā vēstulē nav nekādas informācijas par papildus darbu apjomu un izmaksām, tāpēc tā ir pieprasījusi pretendentam iesniegt papildus informāciju, ko tas arī ir izdarījis.
5. Komisija iepazīstas ar SIA “BALSTS-R” iesūtīto papildus darbu tāmi. 

6. Komisija secina, ka papildus esošajiem darbiem SIA “BALSTS-R” ir iesniedzis darbu tāmi 14 150,62 EUR bez PVN apjomā (darbi attiecināmi uz abām iepirkuma daļām). Tostarp iztāmēti tādi darbi kā: inventāro sastatņu siena (3926,60 EUR bez nodokļiem), sastatņu sienas noma (1400,00 EUR bez nodokļiem), baseina, baseina telpas tīrīšana (1090,00 EUR bez nodokļiem), sastatņu torņa noma (1350,00 EUR bez nodokļiem), materiālu un būvgružu pacēlāja montāža, demontāža, īre (1472,80 EUR bez nodokļiem) u.tt.
7. Komisija apspriež, ka attiecīgā iepirkuma ietvaros 7.jūlijā tika rīkota obligāta objekta apskates sanāksme, kurā pretendentiem tika sniegta specifiska informācija par līguma izpildes gaitas īpatnībām, tostarp arī par tērauda konstrukciju attīrīšanas no rūsas izpildes sarežģītību. Pretendentiem tika dota iespēja vizuāli izvērtēt objektu un konstatēt visus nepieciešamos ar kvalitatīvu darba izpildi saistītos darbus un izpildes tehnoloģiskos paņēmienus. 
8. Komisija apspriež, ka 7.jūlijā rīkotā objekta apskates sanāksme tika organizēta nolūkā sniegt pretendentiem visu nepieciešamo informāciju pilnīga piedāvājuma sagatavošanai, tostarp arī visas sanāksmes laikā konstatētās papildus izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīvai darbu paveikšanai (saistībā ar pretendenta izvēlēto tehnoloģisko darbu realizācijas procesu), pretendentiem bija jāievērtē un jāiekļauj savos finanšu piedāvājumos. 
9. R.Šteina ziņo, ka SIA “BALSTS-R” vārdā objekta apskates sanāksmē 7.jūlijā piedalījās firmas pārstāve Andra Pērle, tādējādi tās kompetencē bija sniegt firmai visu nepieciešamo papildus informāciju pilnīga finanšu piedāvājuma sagatavošanai un tikai firma pati, nosūtot uz objekta apskates sanāksmi konkrētu personu, bija atbildīga par šīs personas kompetences līmeni un spēju adekvāti identificēt visas ar pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas. 
10. Komisija apspriež, ka papildus darbu apjomam, ko SIA “BALSTS-R” ir identificējis procesā pirms līguma noslēgšanas, bija jātiek konstatētam jau objekta apskates sanāksmē 7.jūlijā un bija jātiek ierēķinātam pretendenta piedāvājumā. Līdz ar to ir uzskatāms, ka SIA “BALSTS-R”, iesniedzot papildus darbu tāmi (25.07.) ir veicis izmaiņas savā tehniskajā un finanšu piedāvājumā iepirkumā, kas nav pieļaujams termiņā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

11. Komisija konstatē, ka, ņemot vērā visu iepriekš minēto, tā nevar akceptēt papildus darbu apjomu un izmaksas SIA “BALSTS-R” piedāvātajā apjomā. Ņemot vērā SIA “BALSTS-R” 2017.gada 24.jūlija vēstulē iekļauto informāciju, ir secināms, ka papildus darbu nesaskaņošanas gadījumā tā atsakās slēgt iepirkuma līgumu abās iepirkuma daļās. Komisija ņemt to vērā un secina, ka konkrētajā situācijā nav iespējama līguma noslēgšana ar SIA “BALSTS-R” nevienā no iepirkuma daļām.
12. Komisija apspriež, ka nākošā pretendenta - SIA “BK MĀJA” – piedāvājums neatbilst pasūtītāja finanšu iespējām. 

13. Komisija lemj, ka ir nepieciešams pārtraukt iepirkumu „Ādažu sporta centra remontdarbi” (ID.Nr.: ĀND 2017/87), veikt izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā un atkārtoti izsludināt iepirkumu.
Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Pārtraukt iepirkumu „Ādažu sporta centra remontdarbi” (ID.Nr.: ĀND 2017/87);

2. A. Liepiņai paziņot par iepirkuma rezultātiem abiem pretendentiem;

3. A. Liepiņai publicēt informāciju par iepirkuma rezultātiem IUB un ĀND mājaslapās.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:30.

Pielikumā: 

1. SIA “Balsts R” vēstule un papildus darbu tāmes;

2. INFO vēstules pretendentiem;

3. Izdrukas no IUB un ĀND mājaslapām.
Komisijas priekšsēdētājs:
 
_____________________
A. Brūvers
Komisijas locekļi:


_____________________
R. Šteina





_____________________
E. Kāpa

_____________________
H. Krasts





_____________________
V. Bulāns





_____________________
U.Dambis
Komisijas sekretāre:


_____________________
A. Liepiņa
