

Ādažu novada domes
iepirkuma

„Būvprojektu izstrāde plūdu risku un krasta erozijas novēršanai”
(ID.Nr. ĀND 2017/80)


iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/80-7

	Ādažos
	2018.gada 22.maijā



Sēde sākās: 
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00
Sēdē piedalās:
	Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:





	Valērijs Bulāns
Everita Kāpa
Zane Liepiņa
Artis Brūvers
Halfors Krasts
Uģis Dambis


Komisijas izveides pamats: 
Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72.
Darba kārtībā:
Līguma izmaiņu akceptēšana iepirkuma „Būvprojektu izstrāde plūdu risku un krasta erozijas novēršanai” (ID.Nr.: ĀND 2017/80) rezultātā noslēgtajā līgumā.
Darba gaita:
1. E. Kāpa atgādina, ka 2017.gada 16.augustā iepirkuma „Būvprojektu izstrāde plūdu risku un krasta erozijas novēršanai” (ID.Nr.: ĀND 2017/80) rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “Meliorprojekts” (124 500.00 EUR bez PVN) par divu būvprojektu izstrādi. 
2. E. Kāpa ziņo, ka ir saņemts Attīstības un investīcijas daļas projektu vadītājas Lauras Indriksones iesniegums (14.05.2018.), kurā informē par radušos situāciju:
a. Ņemot vērā, ka projektam “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” nebija projekta tehnikā vadītāja (objektīvu iemeslu dēļ) un tikai š.g. 7.maijā darbu Saimniecības un infrastruktūras daļā uzsāka Hidromeliorācijas inženiere, kura ir nozīmēta par Projekta tehnisko vadītāju, ir nepieciešams ilgāks laiks nekā sākotnēji Līgumā paredzēts, lai izvērtētu no Izpildītāja  puses iesniegto būvprojektu un organizētu būvekspertīzes veikšanu. 
b. Tādējādi, lai kvalitatīvi veiktu būvprojekta izskatīšanu un sniegtu atzinumu, kā arī lai noorganizētu ekspertīzi, nepieciešams pagarināt līguma termiņu par vienu mēnesi. No Izpildītāja saņemts elektronisks apstiprinājums par Līguma iespējamo pagarinājumu līdz 16.jūlijam.
3. L. Indriksone ziņo, ka konkrētajā situācijā ir nepieciešams veikt grozījumus līgumā Nr. JUR 2017-08/660:
a. pagarinot līguma termiņu par vienu mēnesi, t.i., 11 mēneši – Līguma 4.2. punkts;
b. tostarp precizēt Līguma pielikumu Nr.5. “Darba izpildes grafiks”, sākot ar 5.punktu līdz 10.punktam - darbu izpildes grafiku pārlikt uz vienu mēnesi uz priekšu
4. [bookmark: _GoBack]Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā nepieciešamie grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus neviena no līgumā iesaistītajām pusēm iepriekš nevarēja paredzēt (PIL 61.panta 3.apakšpunktā minētais gadījums).
Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1. Akceptēt grozījumus līgumā Nr. JUR 2017-08/660, pagarinot līguma termiņu par vienu mēnesi, t.i., 11 mēneši, tostarp precizēt Līguma pielikumu Nr.5. “Darba izpildes grafiks”, sākot ar 5.punktu līdz 10.punktam darbu izpildes grafiku pārlikt uz vienu mēnesi uz priekšu
2. Z. Liepiņai publicēt informāciju ĀND mājaslapā;
3. E. Kāpai saskaņot ar pusēm līguma grozījumus.


Sēdi slēdz: 
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30.

Pielikumā: 
1. SIA “Meliorprojekts” vēstule 
2. Izdruka no ĀND mājaslapas.


Komisijas priekšsēdētājs:		_____________________	V. Bulāns
Komisijas locekļi:			_____________________	E. Kāpa
					_____________________	Z. Liepiņa
_____________________	A. Brūvers
_____________________	H. Krasts
_____________________	U. Dambis

