Vienošanās Nr. JUR 2018-06/478

par 16.08.2017. līguma JUR 2017-08/660 grozījumiem  

Ādažu novadā                                                                                         
     2018.gada 25.jūnijā  
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS” (turpmāk – Izpildītājs), valdes priekšsēdētāja Jura Kalniņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, no otras puses, 
turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā:

1) Pasūtītāja hidromeliorācijas inženieres L.Breidakas iesniegumu; 
2) Iepirkumu komisijas 2018.gada 15.jūnija protokolu ((protokols Nr.05-30-2017/80-8) par līguma termiņa pagarināšanas akceptēšanu (ID Nr.ĀND 2017/80)); 

3) 2017.gada 16.augusta līguma JUR 2017-08/660 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku un krasta erozijas novēršanai (turpmāk – Līgums) 9.1. punkta noteikumus, 
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Puses vienojās par šādiem grozījumiem Līgumā:

1.1. Izteikt Līguma 4.2. punktu šādā redakcijā: 

“4.2. Būvprojekta izstrādes galīgais termiņš (t.sk., atzīme “Būvvaldes saskaņojums” par Būvprojekta akceptēšanu) ir ne vēlāk kā 12 kalendāra mēneši no Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 16.augustam. Šajā punktā norādītais galīgais nodošanas termiņš ietver 4 kalendāra nedēļas Būvprojekta ekspertīzes veikšanai.”
1.2. Izteikt Līguma 9.4. puntu šādā redakcijā:
“9.4. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktus, ir hidromeliorācijas inženiere Laura Breidaka t. 67996265, e-pasts laura.breidaka@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.”

1.3. Izteikt Līguma 5.pielikumu (Būvprojekta izstrādes laika grafiks) jaunā redakcijā (pielikumā).   

2. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

3. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

4. Vienošanās sastādīta uz 2 lappusēm, ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

5. Vienošanās ir viens pielikums - Būvprojekta izstrādes laika grafiks, uz 1 lp.

Pušu rekvizīti un paraksti:
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