Vienošanās Nr. JUR 2020-09/740

pie 21.02.2018 līguma Nr. JUR 2018-02/137   
Ādažu novads                                                                                                       2020.gada 29.septembrī
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA “MONUM” (turpmāk – Uzņēmējs), kuru, uz statūtu pamata, pārstāv valdes locekļi Sanita Lazdāne un Jānis Sproģis, no otras puses, visi kopā (turpmāk – Puses) un katra atsevišķi Puse, 
ņemot vērā 21.02.2018. līguma Nr.JUR 2018-02/137 par jaunās skolas un ielas būvniecību (turpmāk – Līgums) nosacījumus, 21.02.2018. Vienošanās pie Līguma par būvdarbu apjoma un izmaksu samazināšanu Nr.JUR 2018-02/138 (turpmāk - Vienošanās Nr.1) nosacījumus, 22.10.2019. Vienošanās Nr.JUR 2019-10/839 (turpmāk – Vienošanās Nr.6) nosacījumus, 18.08.2020. Būvsapulces Nr.23 nolēmumus, Pasūtītāja iepirkumu komisijas 2020.gada 29.septembra protokolu Nr.05-30-2017/92-21, noslēdz šādu Vienošanos (turpmāk – Vienošanās Nr.8):
1. Puses vienojas, ka izmaksu samazinājums 3. kārtas ietvaros EUR 10 046,01 (desmit tūkstoši četrdesmit seši eiro 01 eiro cents) apmērā tiek izlietots 3. kārtas papildus un neparedzēto darbu izdevumu apmaksai atbilstoši Pasūtītāja, Uzņēmēja, Būvuzrauga un Autoruzrauga saskaņotām Būvdarbu izmaiņu tāmēm (pielikums Nr.1).
2. Puses vienojas un Uzņēmējs apņemas veikt 1. un 2. stāva klašu telpu elektropieslēgumu un interneta pieslēgumu izbūvi saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātām shēmām (pielikums Nr.2, pielikums Nr.3, pielikums Nr.4, pielikums Nr.6, un pielikums Nr.7).
3. Puses vienojas un Uzņēmējs apņemas veikt santehnikas, ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi 3-01-12 (mācību virtuve) klases telpā un 3-01-03 (dabaszinību laboratorija) klases telpā saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātām shēmām (pielikums Nr.4 un pielikums Nr.5).
4. Puses vienojas un Uzņēmējs apņemas veikt ar flīzēšanu un linoleja ieklāšanu saistītos darbus 1. un 2. stāva klašu telpās saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātām shēmām (pielikums Nr.8 un pielikums Nr.9).
5. Vienošanās Nr.8 neatrunātās Pušu tiesības, pienākumus un saistības nosaka Līgums un tā pielikumi. 
6. Vienošanās Nr.8 ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā, uz 1 lapas un 9 pielikumiem, un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Vienošanās Nr.8 stājas spēkā pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas brīdī.

7. Vienošanās Nr.8 neatņemamas sastāvdaļas tās parakstīšanas brīdī ir šādi pielikumi:
7.1. 1.pielikums - Būvdarbu izmaiņu tāmes, uz 23 lpp.;
7.2. 2.pielikums - Klašu telpu interaktīvo tāfeļu un skolotāja darba vietas sienu izklājums, uz 6 lpp.;
7.3. 3.pielikums - 3-02-09 un 3-02-11 (Informātikas kabineti) telpu elektropieslēgumu un interneta pieslēgumu shēma uz 2 lpp.;

7.4. 4.pielikums - Mācību virtuves telpas elektropieslēgumu un santehniko pieslēgumu izmaiņas, uz 1 lpp.;
7.5. 5.pielikums - Dabaszinību laboratorijas telpas santehnisko pieslēgumu izmaiņas, uz 1 lpp.;

7.6. 6.pielikums - 1.stāva telpu elektropieslēgumu un interneta pieslēgumu shēma, uz 1 lpp.;
7.7. 7.pielikums - 2.stāva telpu elektropieslēgumu un interneta pieslēgumu shēma, uz 1 lpp.;
7.8. 8.pielikums - 1.stāva telpu interjera risinājumu shēma, uz 1 lpp.;
7.9. 9.pielikums - 2.stāva telpu interjera risinājumu shēma, uz 1 lpp.
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