Ādažu novada domes

iepirkuma

„Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve”

(ID.Nr. ĀND 2017/113)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/113-5
	Ādažos
	2018.gada 2.janvārī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Valērijs Bulāns

Rita Šteina

Everita Kāpa

Uģis Dambis

Halfors Krasts

Artis Brūvers




Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194. 
Darba kārtībā:
Izmaiņu veikšanas akceptēšana iepirkuma „Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve” (ID.Nr.: ĀND 2017/113) rezultātā noslēgtajā līgumā.
Darba gaita:
1. R.Šteina atgādina, ka iepirkuma „Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve” (ID.Nr.: ĀND 2017/113) rezultātā tika noslēgts līgums iepirkuma 2.lotē – ar SIA “RC Traffic” (kopējā līgumcena 6902,75 EUR bez PVN).

2. A.Brūvers informē par SIA “RC Traffic” 2017.gada 15.novembra vēstuli Nr.2017/11-6, kurā izpildītājs informē par būvdarbiem neatbilstošu laika apstākļu iestāšanos, lūdzot atlikt līguma izpildi līdz 2018.gada 15.maijam. A.Brūvers paskaidro, ka izpildītājs līdz 2017.gada 15.novembrim ir izpildījis daļu no nolīgtajiem darbiem (saliekamo ātrumvaļņu un signālstabiņu izbūve Alderu ielā), tādējādi pieprasījums atlikt darbu izpildi attiecināms uz ātrumvaļņu izbūves darbiem Vējupes ielā un Upmalas ceļā. 

3. Komisija apspriež SIA “RC Traffic” 2017.gada 15.novembra vēstuli Nr.2017/11-6 un tās pielikumu (darbu izpildes pārskats par 2017.gada novembri) un uzklausa A.Brūvera skaidrojumu par neatbilstošiem laika apstākļiem asfaltbetona un bruģakmens ātrumvaļņu izbūvei Vējupes ielā un Upmalas ceļā. Komisija secina, ka SIA “RC Traffic” izteiktais pieprasījums līguma termiņa pagarināšanai ir pamatots un ātrumvaļņu izbūve tam atbilstošos klimatiskajos laika apstākļos atbilst pasūtītāja interesēm. Komisija apspriež, ka attiecīgu izmaiņu veikšana nebūtu ietekmējusi iepirkuma rezultātu, ja attiecīgas izmaiņas būtu bijušas zināmas iepirkuma procedūras gaitā, jo kopējais līguma izpildes termiņš netiek pagarināts, tas tiek sadalīts 2 daļās, faktiski piemērojot tehnoloģisko pārtraukumu.

4. R.Šteina atgādina, ka iepirkums „Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve” (ID.Nr.: ĀND 2017/113) tika izsludināts novēloti pēc ilgstošām diskusijām par satiksmes organizācijas plāna saturu Podniekos, tādējādi rezultāts novēloti izsludinātajā iepirkumā tika pasludināts tikai 2017.gada 24.oktobrī un līgumam atvēlētais termiņš – 4 kalendārās nedēļas kopš līguma parakstīšanas (līgums tika parakstīts 2.novembrī) – iekļāvās asfaltbetona izbūvei un bruģēšanai neatbilstošā laikā.

Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1. Pamatojoties uz SIA “RC Traffic” 2017.gada 15.novembra vēstulē Nr.2017/11-6 izteikto lūgumu, kā arī komisijas izdarītajiem secinājumiem par asfaltbetona izbūvei un bruģēšanai neatbilstošiem laika apstākļiem laika posmā no 2017.gada 15.novembra, akceptēt atlikušā līguma izpildes termiņa (15 kalendārās dienas) pārcelšanu uz 2018.gada maija mēnesi, nosakot galējo līguma izpildes termiņu līdz 2018.gada 15.maijam;

2. R.Šteinai publicēt informāciju par pieņemto lēmumu ĀND mājaslapā;

3. E.Kāpai saskaņot līguma grozījumu projektu iepirkuma 2.daļā.

Pielikumā: 

1. SIA “RC Traffic” 2017.gada 15.novembra vēstule un tās pielikums (darbu izpildes pārskats par 2017.gada novembri);

2. Izdruka no ĀND mājaslapas.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.
Komisijas priekšsēdētājs:

 _____________________
V. Bulāns
Komisijas locekļi:


_____________________
R. Šteina

______________________
E. Kāpa

_____________________
U. Dambis

_____________________
A. Brūvers

_____________________
H. Krasts

