Ādažu novada domes

iepirkuma

„Atkārtots iepirkums - Laveru ceļa grants seguma pārbūve”

(ID.Nr. ĀND 2017/131)

iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/131-8
	Ādažos
	2018. gada 12.oktobrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:


	Valērijs Bulāns

Uģis Dambis

Artis Brūvers
Alīna Liepiņa-Jākobsone



Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226. 
Darba kārtībā:
Par grozījumiem iepirkumā „Atkārtots iepirkums - Laveru ceļa grants seguma pārbūve” (ID.Nr.: ĀND 2017/131).
Darba gaita:
1. A. Liepiņa-Jākobsone informē, ka ir saņemts iesniegums no Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājas Guntas Dundures. 

G. Dundure iesniegumā norāda, ka Ādažu novada dome (turpmāk-Pasūtītājs) 2018.gada 8.maijā  noslēdza līgumu  Nr.JUR2018-05/345 (turpmāk – Līgums) ar ceļu būves firmu SIA “Binders” (turpmāk – Būvuzņēmējs) par Laveru ceļa grants seguma pārbūves 1.kārtu (turpmāk – Objekts) un atbilstoši iepirkumam  (ID Nr.ĀND 2017/31) Līguma cena bija 148 356.08 eiro bez PVN.
Būvuzņēmējs  01.10.2018.Pasūtītājam iesniedza jūlija izpildi - Akts Nr.2 (F3 un F2), kā arī izmaiņu aktu Nr.1 par izslēgtajiem un ieslēgtajiem darbiem (1.pielikums).

Ar Būvvaldes 27.09.2018. Aktu (BV/7-4-4/18/78) Objekts pieņemts ekspluatācijā (2.pielikums). 

Būvuzņēmējs veicot būvdarbus Objektā, konstatēja, ka atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, bija nepieciešams izbūvēt mazākus apjomus tāmes “Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi /1. kārta (Pk 8+43 - 18+40)/”  1-1 pozīcijās 2.2, 3.5., 3.6, 3.7.,3.9, 3.10 un 4.1, 4.2, 4.4, 4.6., līdz ar to šie būvdarbu apjomi tika izslēgti no kopējiem būvapjomiem, bet pozīcijās 3.4, 4.3 un 4.5 būvdarbu apjomi palielinājās, līdz ar to šie apjomi tiek ieslēgti kopējos būvapjomos. Līdz ar to, atbilstoši Būvuzņēmēja iesniegtajam Aktam par darbu izpildi un saskaņā ar Izmaiņu aktu Nr.1 par izslēgtiem un ieslēgtiem darbiem Līguma kopējā cena ir  samazinājusies par 6331,64 eiro bez PVN un jaunā Līgumcena ir 142 024.43 eiro bez PVN.
G. Dundure lūdz apstiprināt SIA “BINDERS” būvdarbu apjomu,  līgumcenas izmaiņas un veikt Līguma grozījumus par  izmaiņām līgumcenā, samazinot to par 6331,64 eiro bez PVN.
2. Komisija secina, ka ir konstatējams objektīvs pamatojums izmaiņām būvdarbu apjomā. 

3. Komisija apspriež, ka konkrētas izmaiņas nemaina Līguma vispārējo raksturu un tās nevar uzskatīt par būtiskām, jo, ja tās būtu zināmas iepirkuma stadijā, tās nebūtu ietekmējušas iepirkuma rezultātu tādējādi, ka tas būtu bijis atšķirīgs.
4. Komisijas lemj par grozījumiem.

Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1. Akceptēt līgumcenas izmaiņas starp Ādažu novada domi un CBF SIA “BINDERS” noslēgtajā iepirkuma līgumā Nr.: JUR JUR2018-05/345, kopējo būvdarbu līgumcenu samazinot no 148 356.08 eiro bez PVN līdz 142 024.43 eiro bez PVN.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30.

Pielikumā: 

1. G. Dundures iesniegums un tā pielikumi.
Komisijas priekšsēdētājs:

_____________________
V. Bulāns

Komisijas locekļi:


_____________________
U. Dambis

_____________________
A. Brūvers





_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone
