Ādažu novada domes

iepirkuma
„Ielu un ceļu inventarizācija”

(ID.Nr. ĀND 2017/136)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/136-4
	Ādažos
	2018. gada 20.aprīlī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:

Iepirkumu speciālists:
	Valērijs Bulāns 

Everita Kāpa

Zane Liepiņa

Halfors Krasts

Uģis Dambis

Artis Brūvers

Alīna Liepiņa-Jākobsone


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72. 
Darba kārtībā:
Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Ielu un ceļu inventarizācija” (ID.Nr.: ĀND 2017/136) rezultātā.

Darba gaita:

1. A. Liepiņa-Jākobsone ziņo par SIA “Ceļu inženieri” 12.04.2018. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2018-01/47 izpildes termiņu par 7 nedēļām.

SIA “Ceļu inženieri” iesniegumā norāda, ka līguma termiņa pagarinājums nepieciešams, jo brauktuvju un to elementu apsekošanu, mērīšanu un novērtēšanu dabā nevar veikt ziemas apstākļos, kad pamatnes ir sasalušas, seguma un elementus klāj sniega sega. Apsekošanas uzsākšana tika paredzēta ar projekta 4.nedēļu, taču to neuzsāka ziemas apstākļu dēļ, par ko tika norādīts atskaitē par izpildītajiem darbiem Nr. 1. Apsekošana dabā ir uzsākta šī gada 6.aprīlī, kad iestājās atbilstoši laika apstākļi un brauktuves pamatu atkušana, kas ir 7 nedēļas vēlāk kā paredzēts līgumā.

2. Komisija izvērtē SIA “Ceļu inženieri” iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Ceļu inženieri” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2018-01/47 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2017-12/1031 termiņa pagarināšanu par 7 nedēļām.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā: 

1. SIA “Ceļu inženieri” iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
V. Bulāns 
Komisijas locekļi:
_____________________
E. Kāpa






_____________________
Z. Liepiņa

_____________________
H. Krasts






_____________________
U. Dambis





_____________________
A. Brūvers
Iepirkumu speciālists:


​​​​​_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone

