Ādažu novada domes

iepirkuma
„Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolā un sporta centrā”

(ID.Nr. ĀND 2018/58)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2018/58-6
	Ādažos
	2018.gada 17. jūlijā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:


	Valērijs Bulāns

Everita Kāpa

Zane Liepiņa

Halfors Krasts

Artis Brūvers




Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72.
Darba kārtībā:
Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolā un sporta centrā” (ID.Nr.: ĀND 2018/58) rezultātā noslēgtajā līgumā.
Darba gaita:
1. Z. Liepiņa ziņo, ka 2018.gada 13.jūlijā ir saņemta SIA “KRIMONT” vēstule, kurā būvdarbu veicējs informē, ka nepieciešams paplašināt durvju aili atbilstoši ventilācijas iekārtas gabarītiem un veikt piekārto griestu montāžu, klāt pievienojot papildus būvdarbu tāmi un lūdz pagarināt līguma termiņi līdz 24.08.2018.

2. Uzklausot M. Arnavu un iepazīstoties ar vēstules saturu, konstatēts, ka:

a. SIA “KRIMONT” vēstulei klāt ir pievienojis sadarbības partnera apliecinājumu, kurā ir norādīts, ka SIA “KRIMONT” savlaicīgi ir veicis līgumā paredzētās gaisa apstrādes iekārtas pasūtījumu, ražošana tiek veikta rūpnīcā noteiktajā kārtībā, bet ņemot vērā vasaras perioda atvaļinājuma laiku, tiek kavēti iekārtas komponenšu piegādes termiņi, kuru nodrošina Eiropas partneri.
b. lai uzstādītu ventilācijas sistēmu Ādažu vidusskolā, esošās koka durvis nepieciešams demontēt ventilācijas sistēmas gabarītu dēļ. Tāmēs durvju demontāža netika paredzēta, jo sākotnēji bija paredzēts ventilācijas sistēmu ienest pa esošajām koka durvīm un tās nemainīt. Uzsākot darbu, tika konstatēts, ka durvis ir par šauru un nav iespējams ienest ventilācijas sistēmu. Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem uzņēmās durvju demontāžas darbus. Demontējot durvis, tika konstatēts (sastādīts akts), ka tās ir būtiski bojātas - gaisa mitruma un temperatūru ( ventilācijas iekārtu telpa ir neapkurināma) svārstību rezultātā, ilgstošā laika periodā, neatgriezeniski deformējusies durvju vērtne, redzamas koksnes strukturālas (koksnes puve) izmaiņas durvju kārbas sliekšņa daļā. Durvju nolietojuma dēļ,  to atkārtota montāža nav iespējama. Finansiālu apsvērumu un saimnieciskā lietderīguma dēļ (ievērojot Publisko iepirkumu likuma mērķi - pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku), esošo koku durvju vietā lietderīgi būtu tās nomainīt uzreiz pret uguns drošām durvīm (atbilstoši ugunsdrošības klasei EI60).
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā nepieciešamie grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus neviena no līgumā iesaistītajām pusēm iepriekš nevarēja paredzēt (PIL 61.panta 3.panta minētais gadījums), kā arī līguma cenas palielinājums nebūtu ietekmējis līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu citam pretendentam (nākošā zemākā cena bija 40 851.41).
4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1. Akceptēt grozījumus ar SIA “KRIMONT” noslēgtajā līgumā Nr. JUR 2018-05/405:

1.1. par izmaiņām būvdarbu apjomos un palielināt kopējo līgumcenu par 2 084.81 euro bez PVN; kopējo Līguma cenu nosakot 35 511.99 euro bez PVN (Līguma 2.1. punkts);
1.2. pagarināt darbu izpildes termiņu Ādažu vidusskolas ēdnīcā līdz 24.08.2018. (Līguma 3.2.2. punkts).
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:30.

Pielikumā: 

1. SIA “KRIMONT” vēstule.

Komisijas priekšsēdētājs:

_____________________
V. Bulāns

Komisijas locekļi:


_____________________
E. Kāpa






_____________________
Z. Liepiņa






_____________________
A. Brūvers

_____________________
H. Krasts

