Ādažu novada domes

iepirkuma

„Atkārtots iepirkumu - remontdarbi Ādažu kultūras centrā”

(ID.Nr. ĀND 2018/90)

iepirkuma komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.05-30-2018/90-4
	Ādažos
	2018. gada 28.septembrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Valērijs Bulāns 

Everita Kāpa

Halfors Krasts

Uģis Dambis

Artis Brūvers

Alīna Liepiņa-Jākobsone


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada domes 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226. 
Darba kārtībā:
Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Atkārtots iepirkumu - remontdarbi Ādažu kultūras centrā” (ID.Nr.: ĀND 2018/90) rezultātā.

Darba gaita:

1. A. Liepiņa-Jākobsone ziņo par SIA “IN Grupa” 21.09.2018. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2018-07/540 izpildes termiņu par 7 kalendārajām dienām, pamatojoties uz līguma punktu Nr. 3.3. (Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, ja tādi atklāsies Darbu izpildes gaitā un radīs Darbu apjoma vai tā specifikas izmaiņas Darba uzdevumā vai Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumā, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, Pusēm rakstiski par to vienojoties).
SIA “IN Grupa” iesniegumā norāda, ka sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, t.i., stikla pakešu ražotājs SIA “Konsol Logi” nav iekļāvies noteiktajā termiņā, kā rezultātā SIA “IN Grupa” nevar veikt stikla pakešu montāžu līgumā paredzētajā termiņā. 
2. Komisija izvērtē SIA “IN Grupa” iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „IN Grupa” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2018-07/540 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2018-07/540 termiņa pagarināšanu par 7 kalendārajām dienām.
2) A. Liepiņai-Jākobsonei publicēt informāciju ĀND mājaslapā;
3) E. Kāpai saskaņot ar pusēm līguma grozījumus.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā: 

1. SIA “IN Grupa” iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
V. Bulāns 
Komisijas locekļi:





_____________________
E. Kāpa
_____________________
H. Krasts






_____________________
U. Dambis





_____________________
A. Brūvers





​​​​​_____________________
A. Liepiņa-Jākobsone

