

LĒMUMS
Ādažu novadā

2016.gada 23.februārī

Nr. 22

Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta pilnveidošanu

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja Ziņojumu par sabiedrības priekšlikumiem un iebildumiem, kā arī Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma izstrādes atbalsta darba grupas 03.02.2016. sanāksmes protokolu par publiskās apspriešanas laikā saņemtiem priekšlikumiem un iebildumiem, kurā rekomendēts pārskatīt detālplānojuma projekta risinājumus, izstrādāt pilnveidotu redakciju, kā arī izskatīt šo ierosinājumu Attīstības komitejā un Domes sēdē.

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, atzīts par nepieciešamu veikt Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta pilnveidošanu, saskaņā ar publiskās apspriešanas rezultātiem.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 29.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.2.punktu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 09.02.2016., Ādažu novada dome

NOLEMJ:

1. Pilnveidot Ādažu novada Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projektu.
2. Pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 31.08.2016.
3. Pagarināt darba grupas Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta izstrādes atbalstam darbības termiņu līdz 31.08.2016.
4. Slēgt vienošanos par grozījumiem 28.08.2014. līgumā Nr.2014-08/679 (TPL-16/2014) ar SIA „Reģionālie projekti” par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma izstrādi.
5. Domes izpilddirektoram vienas nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas parakstīt lēmuma 4.punktā minēto vienošanos.

Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks