

**Vienošanās Nr. JUR 2018-12/884**  
**par 16.08.2017. līguma JUR 2017-08/662 grozījumiem**

Ādažu novads,

2018.gada 18. decembrī

**Ādažu novada dome** (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

**SIA “Ostas celtnieks”** (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes priekšsēdētāja Konstantina Bursakovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā 16.08.2017. līguma JUR 2017-08/662 par Muižas ielas pārbūvi (turpmāk – Līgums) 14.3.punktu un Pasūtītāja Iepirkumu komisijas 18.12.2018. protokolu (Nr. 05-30-2017/01-17), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas):

1. Puses vienojās par šādiem grozījumiem Līgumā:

1.1. izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:

**“4.1. Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par Būvdarbu izpildi (turpmāk – Līgumcena), ir EUR 1 590 243,86 (viens miljons pieci simti deviņdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un 86 centi), bez PVN. Pasūtītājs samaksā Līgumcenu bez PVN saskaņā ar Līguma noteikumiem un Finanšu piedāvājumu, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs pilnā apmērā izpilda Līgumā noteiktās visas savas saistības.”**

1.2. izteikt Līguma 13.1. punktu šādā redakcijā:

**“13.1. Līgumcena par Būvdarbiem attiecīgās Būvprojekta kārtās ir sadalīta šādi:**

**13.1.1 par I kārtas Būvdarbu izpildi - EUR 231 596,95 (divi simti trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit seši euro un 95 centi) bez PVN;**

**13.1.2. par II kārtas Būvdarbu izpildi - EUR 1 187 540,22 (viens miljons simtu astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit euro un 22 centi) bez PVN;**

**13.1.3. par III kārtas Būvdarbu izpildi - EUR 77 535,98 (septiņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro un 98 centi) bez PVN;**

**13.1.4. par IV kārtas Būvdarbu izpildi - EUR 93 570,71 (deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro un 71 centi) bez PVN.”**

2. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

3. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sastādīta uz 1 lapas ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

5. Vienošanās ir viens pielikums: Ieslēgto un izslēgto būvdarbu apjoms uz 62 lp.

Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs: **Ādažu novada dome**  
Reģ. Nr. 90000048472  
Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A,  
Ādaži, Ādažu novads, LV 2164  
Banka: Valsts kase  
Kods: TREL LV22  
Konts: LV84TREL980241902500B  
e-pasts [dome@adazi.lv](mailto:dome@adazi.lv)

Būvuzņēmējs: **SIA “Ostas celtnieks”**  
Reģ. Nr. 41203004237  
Juridiskā adrese: Dzintaru iela 48,  
Ventspils, LV 3602  
Banka: OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā  
Kods: OKOY LV2XX  
Konts: LV91OKOY0005100039086  
e-pasts [oc@ocv.lv](mailto:oc@ocv.lv)

---

Izpilddirektors **G.Porietis**  
2018.gada 18. decembrī

---

Valdes priekšsēdētājs **K.Bursakovskis**  
2018.gada \_\_\_\_.