

ĀND/5-12-8/18/19

ĀDAŽU NOVADA DOMES
EKSEMPLĀRS

Vienošanās Nr. JUR 2018-03/198
par 16.08.2017. līguma JUR 2017-08/660 grozījumiem

Ādažu novads

2018.gada 1.martā

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MELIORPROJEKTS” (turpmāk – Izpildītājs), valdes priekšsēdētāja Jura Kalniņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, un katra atsevišķi „Puse”, ņemot vērā:

- Izpildītāja 2018.gada 23.februāra iesniegumu Nr.04/02-0.3/31;
- Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.februāra protokolu ((protokols Nr.05-30-2017/80-6) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku un krasta erozijas novēršanai (ID Nr.ĀND 2017/80);
- 2017.gada 16.augusta līguma JUR 2017-08/660 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību plūdu risku un krasta erozijas novēršanai (turpmāk – Līgums) 9.1. punkta noteikumus,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošana):

1. Puses vienojās par šādiem grozījumiem Līgumā:

1.1. Izteikt Līguma 1.2. punktu šādā redakcijā:

“1.2. Pakalpojuma ietvaros Izpildītājs izstrādā divus Būvprojektus (turpmāk – Objekts):

1.2.1. esošā Centra poldera aizsargdambja, kā arī tā būvju pārbūvei un atjaunošanai, Ādaži, Ādažu novads (turpmāk - Būvprojekts Nr.1);

1.2.2. aizsargdambja pārbūvei un pilnveidošanai “Upmalās”, Kadaga, Ādažu novads, minimālajā sastāvā (turpmāk – Būvprojekts Nr.2).”

1.2. Izteikt Līguma 2.1. punktu šādā sastāvā:

“2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Pakalpojumu, ir 110 000, 00 EUR (simtu desmit tūkstoši un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), šādās daļās:

2.1.1. par Būvprojekta Nr.1 izstrādi - 93 000,00 EUR bez PVN;

2.1.2. par Autoruzraudzību Būvprojektam Nr.1 - 9000,00 EUR bez PVN;

2.1.3. par Būvprojekta Nr.2 izstrādi minimālajā sastāvā - 8000,00 EUR bez PVN.”

1.3. Izteikt Līguma 2.6. un 2.7. punktu šādā sastāvā:

“2.6. Līgumcenu par Būvprojekta izstrādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:

2.6.1. avansa maksājumu EUR 22 600,00 bez PVN apmērā no Būvprojekta izstrādes Līgumcenas - 10 kalendāro dienu laikā pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, neieskaitot PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata;

2.6.2. starpmaksājumu 20% apmērā - pēc Būvprojekta Nr.1 izstrādes minimālajā sastāvā un būvatļaujas saņemšanas;

2.6.3. atlikušo Līgumcenu EUR 4000,00 bez PVN par Būvprojekta Nr.2 izstrādi minimālajā sastāvā pēc tā saskaņošanas ar Pasūtītāju;

2.6.4. atlikušo Līgumcenu par Būvprojekta Nr.1 izstrādi pēc saskaņota Būvprojekta Nr.1 saņemšanas (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi).

2.7. Apmaksa 2.6.2. un 2.6.4. punktā noteiktajā apmērā tiek veikta ar pārskaitījumu 10 darba dienu laikā no Būvprojekta izstrādes attiecīgā posma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.”

SASKAŅOTS 01.03.2018.
Ādažu novada domes
finansists

Sarmīte Mūže

Mūže

Ādažu novada domes
Juridiskās un iepirkuma
daļas vadītājs

Everita Kēpa

Saskaņots
Kēpa

- 1.3. Izteikt Līguma 5.1.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1.12. ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc avansa apmaksas no Pasūtītāja Puses Izpildītājs pievieno Līgumam kā 6.pielikumu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju par līgumsaistību izpildi EUR 11 300,00 apmērā no Būvprojekta Līgumcenas, kurā banka vai apdrošināšanas sabiedrība norādījusi, ka maksās Pasūtītājam Līgumsaistību izpildes garantijas summu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā. Garantija par līgumsaistību izpildi ir derīga ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc 4.2. punktā noteiktā termiņa. Minētā termiņa pagarinājuma gadījumā Izpildītājs attiecīgi pagarina arī garantijas par līgumsaistību izpildi termiņu tā, lai tā būtu derīga ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc pagarinātā Būvprojekta izstrādes izpildes termiņa beigām.”
- 1.4. Izteikt Līguma 9.4. punktu šādā redakcijā:
“9.4.Pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktus, ir projektu vadītāja Laura Indriksone t. 67996086, e-pasts laura.indriksone@adazi.lv. Pilnvarotai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgtu saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.”
2. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.
3. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4. Vienošanās sastādīta uz 2 lapaspusēm, ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs
Ādažu novada dome
Reģ. Nr.90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
Kods: TREL LV22
Konts: LV43TREL9802419010000
e-pasts dome@adazi.lv

Izpildedirektors Guntis Poriētis
2018.gada

01-03-2018

Izpildītājs
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“MELIOPROJEKTS”
Reģ. Nr. 50003017621
Juriskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
Banka: AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV81UNLA000100056191 3
e-pasts meliorproj@meliorprojekts.lv

Valdes priekssēdētājs Juris Kalniņš
2018.gada

