

Ādažu novada domes
iepirkuma
„Skolas būvdarbi Ādažos”
(ID.Nr. ĀND 2017/92)
iepirkuma komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.05-30-2017/92-17

Ādažos

2019.gada 30.aprīlī

Sēde sākās:

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00.

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājs:	Valērijs Bulāns
Komisijas locekļi:	Everita Kāpa
	Uģis Dambis
	Artis Brūvers
	Alīna Liepiņa – Jākobsone
Iepirkumu speciāliste:	Linda Naļivaiko

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194, 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72 un 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226.

Darba kārtībā:

Par vienošanās slēgšanu ar SIA “MONUM” par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.

Darba gaita:

1. E. Kāpa atgādina, ka 2018.gada 21.februārī tika noslēgts līgums par jaunās skolas un ielas būvniecību ar SIA “MONUM” (turpmāk tekstā – Uzņēmējs).
2. L.Naļivaiko informē, ka:
 - 2.1. 2019. gada 24.aprīlī ir saņemts Uzņēmēja iesniegums Nr. 94/2019 par līguma Nr. JUR 2018-02/137 izpildi un lūgumu pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu par 2 (divām) nedēļām, ņemot vērā ieslēgto būvdarbu reālo ietekmi uz būvdarbu grafiku kopumā.
 - 2.2. 2019.gada 30.aprīlī ir saņemts Attīstības un investīcijas daļas projektu vadītāja Normunda Masaļska atzinumu (nr. ĀND/1-33-74/19/6), kurā tiek skaidrots, ka š.g. aprīlī Pasūtītājs ir veicis izmaiņas ĢP un to apjomi var ietekmēt būvdarbu izpildes termiņu, apstiprinot, ka Uzņēmēja pieprasījums ir pamatots.
3. Komisija iepazīstas ar iesniegumu.
4. Komisija lemj par vienošanās slēgšanu ar SIA “MONUM” par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

Akceptēt līguma JUR 2018-02/137 līguma grozījums par būvdarbu izpildes pabeigšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā līdz 2019.gada 15.jūnijam.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30.


Pielikumā:

1. Attīstības un investīcijas daļas projektu vadītāja Normunda Masaļska iesniegums.
2. 23.04.2019. SIA "MONUM" iesniegums Nr. 94/2019 ar pielikumiem.

Komisijas priekšsēdētājs:


_____/V. Bulāns

Komisijas locekļi:



_____/E. Kāpa


_____/U. Dambis


_____/A. Brūvers


_____/A. Liepiņa-Jākobsone

Iepirkumu speciāliste:


_____/L. Naļivaiko