

LĒMUMS  
Ādažu novadā

2020.gada 24.martā

Nr.64

**Par SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu**

Ādažu novada dome izskatīja pašvaldības SIA “Garkalnes ūdens” (turpmāk – SIA) priekšlikumu veikt finanšu ieguldījumu SIA pamatkapitālā saistībā ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II.kārta” (turpmāk – Projekts) būvdarbu pabeigšanu.

Izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, dome konstatēja:

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 “”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumu pielikumu, Baltezera aglomerācijai tika piešķirts Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 895’377, un projekta ietvaros pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits tika noteikts 227 iedzīvotāji.
2. Projekta budžets tika noteikts EUR 1’221’029 apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Ādažu novada dome ar 2017.gada 25.jūlija lēmumu Nr.157 “Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II.kārta”” nolēma atbalstīt Projektu, paredzot tam līdzfinansējumu EUR 132’861 apmērā, ieguldīšanai SIA pamatkapitālā, kas tika izpildīts 2018.gadā. Projekta ietvaros paredzētie būvdarbi tika izpildīti pilnā mērā.
4. Realizējot būvniecību un vadot Projekta ieviešanu, SIA akceptēja un apmaksāja papildu neattiecināmās izmaksas, kas Projekta uzsākšanas stadijā netika plānotas un Ādažu novada dome par tām nebija informēta:
  - 4.1. Projekta vadības administratīvie izdevumi EUR 123’015;
  - 4.2. būvuzraudzības pakalpojuma sadārdzinājums EUR 19’900;
  - 4.3. būvniecības atkārtotā iepirkuma sagatavošanas izmaksas EUR 2’280.
5. SIA paļāvās, ka papildu neattiecināmās izmaksas tiks apmaksātas no SIA saimnieciskās darbības līdzekļiem, un laika gaitā daļu no papildu izmaksām EUR 55’000 apmērā SIA apmaksāja no savas saimnieciskās darbības līdzekļiem.
6. Projekta realizācijas rezultātā tika izveidoti Projekta pamatlīdzekļi EUR 1’430’380 vērtībā, t.sk. arī neattiecināmās izmaksas EUR 145’195 apmērā.
7. Lai nodrošinātu Projekta realizāciju, SIA jāveic pēdējais maksājums būvdarbu veicējiem par EUR 89’534. Tā kā SIA rīcībā nav šādu finanšu līdzekļu, tā ierosināja Garkalnes novada domei un Ādažu novada domei veikt ieguldījumu SIA pamatkapitālā, ievērojot Projekta sākotnējo izmaksu proporciju - Ādažu novada dome 32 % (EUR 28’651), un Garkalnes novada dome 68 % (EUR 60’883).
8. Garkalnes novada dome ar 28.01.2020. lēmumu Nr.959 “Par ieguldījumu SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitālā” nolēma ieguldīt SIA pamatkapitālā 60 883 EUR.

9. Likuma "Par pašvaldībām" (turpmāk – Likums) 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (t.sk. ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, bet Likuma 7.pants nosaka, ka 15.pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldība, ja likumā nav noteikts citādi. Saskaņā ar Likuma 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Garkalnes novada dome un Ādažu novada dome izveidoja publiski privātu kapitālsabiedrību SIA "Garkalnes ūdens", kurai abas pašvaldības deleģēja savas funkcijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā arī Ādažu novada Alderu un Baltezera ciema daļā. Tādejādi, līdzfinansējums Projekta realizācijai ir nodrošināms, ieguldot Sabiedrības pamatkapitālā EUR 28'651 apmērā, ar mērķi – apmaksāt Projekta neattiecināmās izmaksas.

Nemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 3. un 7.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Dabas resursa nodokļa likuma 29.pantu, starp Ādažu novada domi un SIA 2020.gada 6.februārī noslēgto līgumu JUR 2020-02/114 par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu 2.4.punktu, kā arī Finanšu komitejas 17.03.2020. atzinumu, Ādažu novada dome

#### **NOLEMJ:**

1. Ieguldīt SIA "Garkalnes ūdens" pamatkapitālā 28'651 EUR Projekta neattiecināmo izmaksu apmaksai.
2. Domes Grāmatvedības daļai 10 dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas organizēt tā 1.punkta izpildi.
3. Uzdot SIA:
  - 3.1. vienas nedēļas laikā pēc lēmumā minētās naudas summas saņemšanas sasaukt SIA dalībnieku sapulci par pamatkapitāla palielināšanu un izmaiņām SIA statūtos;
  - 3.2. ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dalībnieku sapulces reģistrēt SIA pamatkapitāla izmaiņas Uzņēmumu reģistrā;
  - 3.3. līdz 2020.gada 21.maijam iesniegt Ādažu novada domei atskaiti par lēmuma 1.punktā minētās summas izlietojumu Projekta saistību izpildei.
4. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks