

## LĒMUMS Ādažu novadā

2020.gada 24.novembrī

Nr.252

### **Par grozījumiem Ādažu novada domes 27.11.2018. lēmumā Nr.267 “Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”**

Ādažu novada dome 2018. gada 27. novembrī pieņēma lēmumu Nr.267 “Par projektu “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” (turpmāk - Projekts) īstenošanu, un 2019. gada 1. augustā - lēmumu Nr.146 “Par grozījumiem 2018. gada 27. novembra lēmumā Nr.267 “Par projektu “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā””, precizējot Projekta iesniegumu un domes finansējumu Projekta īstenošanai.

Dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2019. gada 19. septembrī noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/18/I/007 īstenošanu minēto lēmumu izpildei.

Dome 2020. gada 12. jūnijā pieņēma lēmumu Nr.138 “Par grozījumiem 2018. gada 27. novembra lēmumā Nr.267 “Par projektu “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā””, precizējot domes līdzfinansējumu Projekta īstenošanai.

Dome un būvuzņēmējs AS “A.C.B.” 11.03.2020. noslēdza līgumu Nr.JUR2020-03/200 par Ataru ceļa pārbūves 1.kārtas būvdarbiem (līgumcena bez PVN 2 010 970,92 EUR), un būvdarbu laikā izveidojās izmaksu ietaupījums 228 305 EUR apmērā, kas tika novirzīts Ataru ceļa 2.kārtas būvdarbu izdevumu apmaksai.

Dome un AS “A.C.B.” 14.09.2020. noslēdza līgumu Nr.JUR2020-09/662 par Ataru ceļa pārbūves 2.kārtas būvdarbiem (līgumcena bez PVN 448 357,63 EUR). No būvdarbu 2.kārtas darbu apmaksai paredzētās 1.kārtas izmaksu ietaupījuma (228 305 EUR) tika apgūti 152 013 EUR, un atlikumu 76 292 EUR apmērā bija iespējams izmantot papildu attiecināmām Projekta aktivitātēm Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošanai.

Balstoties uz domes speciālistu ieteikumiem un vadoties no Projekta mērķiem, domes Projektu uzraudzības komisija 18.09.2020. atbalstīja ierosinājumu izmantot ietaupījumu 76 292 EUR apmērā Laveru ceļa asfalta seguma posma atjaunošanai. Dome ierosināja CFLA veikt Vienošanās grozījumus par Laveru ceļa asfalta seguma posma pārbūvi un iekļaušanu projekta izmaksu attiecināmajā tāmē, un CFLA 09.11.2020. informēja domi, ka atbildīgā iestāde - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, saskaņo ierosinātos Vienošanās grozījumus.

Domes organizētā iepirkuma “Asfaltbetona seguma atjaunošana Laveru ceļa posmam” (ID Nr.ĀND 2020/138) rezultātā līguma slēgšanas tiesības 17.11.2020. tika piešķirtas pretendenta,

kura piedāvātā līgumcena bija 78 313.02 EUR, bez PVN, tādejādi, Projekta precizētās plānotās izmaksas ir šādas:

Izmaksu pozīcijas	ERAF finansējums, EUR	Valsts budžeta dotācija, EUR	Domes finansējums, EUR	Izmaksas kopā, EUR
Būvprojekta izstrāde	15 740	2 195	17 240	35 175
Būvprojekta autoruzraudzība	4 399	613	4 819	9 831
Būvprojekta ekspertīze	-	-	9 410	9 410
Ieguvumu-izdevumu analīze	-	-	2 178	2 178
Projekta vadības izmaksas	-	-	2 974	2 974
Būvniecības izmaksas, t.sk. Laveru ceļa asfalta seguma posma pārbūve	1 265 830	176 617	1 417 659	2 860 106
Būvuzraudzība	12 287	1 713	11 592	25 592
Rezerve neparedzētiem darbiem (2 % no būvniecības izmaksām)			26482	26482
<b>Kopā:</b>	<b>1 298 256</b>	<b>181 138</b>	<b>1 492 354</b>	<b>2 971 748</b>

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1., 2. un 10. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumiem Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, un 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”, kā arī domes un CFLA 2019. gada 19. septembra Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/18/I/007, Ādažu novada dome

#### NOLEMJ:

1. Saskaņot grozījumus domes un CFLA 2019. gada 19. septembra Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/18/I/007, attiecībā uz Laveru ceļa asfalta seguma posma pārbūves iekļaušanu Projektā.
2. Projektu vadītājai Guntai DUNDUREI sagatavot nepieciešamos dokumentus Vienošanās grozījumu parakstīšanai.
3. Domes priekšsēdētājam Mārim SPRINDŽUKAM parakstīt Vienošanās grozījumus, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas elektronisko vidi.
4. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks