

LĒMUMS
Ādažu novadā

2020. gada 22. decembrī

Nr.276

**Par papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”**

Ādažu novada dome 2017. gada 24. oktobrī pieņēma lēmumu Nr.231 “Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitutionalizācijas pasākumu īstenošanai” (turpmāk - Lēmums Nr.231), nolemjot piedalīties Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai" (turpmāk - SAM 9311) otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā, ar projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” (turpmāk – Projekta 1. daļa).

Dome 2018. gada 29. maijā pieņēma lēmumu Nr.131 “Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitutionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu” (turpmāk - Lēmums Nr.131), Projekta 1. daļas ietvaros atbalstot:

- 1) dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūras izveidi Attekas ielā 39, Ādaži (28 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT));
- 2) rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras pilnveidi Attekas ielā 39, Ādaži (34 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)).

Saskaņā ar Lēmumu Nr.131, Projekta 1. daļas indikatīvais kopējais finansējums ir 625 523 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 514 694 eiro.

CFLA 2018. gada 10. decembra vēstulē Nr.39-2-60/14962 informēja, ka Projekta 1. daļas īstenošanai dome var plānot mazāku ERAF finansējumu, t.i., 480 420 eiro, vienlaikus, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.871) 14. punktam, dome var uzņemt papildus saistības, plānojot Projekta 1. daļai snieguma rezerves finansējuma daļu 34 274 eiro apmērā (kā pašvaldības finansējumu), un, pēc pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas, šīs summas ERAF finansējuma daļu var pārcelt uz ERAF finansējuma sākotnējo daļu. Līdz Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas brīdim papildu saistības ir jāparedz pašvaldības budžetā.

Nemot vērā iepriekš minēto, dome 2018. gada 27. decembrī pieņēma lēmumu Nr.303 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018. gada 29. maija lēmumā Nr.131 “Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitutionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu” (turpmāk - Lēmums Nr.303), precizējot Projekta 1. daļas plānotās izmaksas.

CFLA 2018. gada 23. novembra vēstulē Nr.39-2-60/14346 uzaicināja domi iesniegt Projekta 1. daļas iesniegumu līdz 2019. gada 25. martam. Dome 22. martā iesniedza attiecīgu pieteikumu un 20.jūnijā saņēma CFLA lēmumu par Projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, un 26.jūlijā dome iesniedza CFLA apstiprināšanai precizētu Projekta 1. daļas pieteikumu.

Dome 2019. gada 20. jūnijā izsludināja atkārtotu iepirkumu dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra projektēšanai, autoruzraudzībai un būvniecībai Projekta 1. daļas ietvaros. 2019. gada 2. augustā domes Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesībām ar pilnsabiedrību "Anzāģe, Build-Invest Latvia, BF Vīķi", par kopējo summu 407 892 eiro (bez PVN). Iepirkumā iesniegtā izmaksu sadārdzinājuma rezultātā tika palielinātas arī Projekta 1. daļas kopējās izmaksas, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma apjoms neattiecināmo izmaksu segšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, dome 2019. gada 27. augustā pieņēma lēmumu Nr.168 "Par projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" (turpmāk - Lēmums Nr.168), precizējot projekta kopējās indikatīvās izmaksas uz 663 120 eiro.

2019. gada 15. oktobrī dome saņēma Rīgas plānošanas reģiona vēstuli Nr.348/10 par iespēju veikt grozījumus Rīgas plānošanas reģiona Deinstitutionalizācijas plānā, paplašinot pakalpojumu infrastruktūru, t.sk. arī saņemt papildu finansējumu. Dome 2019. gada 22. oktobrī pieņēma lēmumu Nr.209 "Par atbalstu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā"" 2. daļas īstenošanai, konceptuāli atbalstot dienas aprūpes centra izveidi Attekas ielā 39, Ādaži (papildu 10 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)), ar plānotām kopējām izmaksām 361 626 eiro.

Dome 2020.gada 13.jūnijā vienpusēji atkāpās no 13.09.2019. noslēgtā līguma starp domi un pilnsabiedrību "Anzāģe, Build-Invest Latvia, BFVīķi" Nr. JUR 2019-09/689 par dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra projektēšanu un būvniecību sakarā ar būtisku izpildes termiņa kavējumu būvprojekta izstrādes stadijā.

2020. gada 29. oktobrī dome izsludināja iepirkumu uz dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra (Projekta 1. un 2. daļas) būvniecību. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 29. decembris. Precīza būvdarbu summa būs zināmas pēc iepirkumu rezultātiem.

2020.gada 14.decembrī dome izsludināja iepirkumu uz dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra (Projekta 1. un 2. daļas) būvuzraudzību. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 29. decembris.

Saskaņā ar 2020. gada 27. novembra Deinstitutionalizācijas plāna grozījumiem Nr.9, Projekta 1. un 2.daļas īstenošanai ir piešķirti papildu SAM 9311 līdzekļi līdz 183 697 eiro (iespējamā sadārdzinājuma segšanai).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr.871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" 11.¹ punktu, projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēru var precizēt līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tika precizētās Projekta 1. un 2. daļas kopējās izmaksas.

1.tabula

Projekta 1. un 2.daļas plānotās kopējās izmaksas¹

Attiecināmās izmaksas, eiro				Neattiecināmās izmaksas, eiro	Kopējās attiecināmās izmaksas eiro	Kopējās izmaksas (attiecināmās un neattiecināmās) eiro
ERAF līdzf. eiro	Valsts budžeta dotācija	Valsts budžets	Pašvaldības līdzf.	Pašvaldības līdzfin.		
924 805	23 250	71 039	131 751	52 459	1 150 845	1 203 304

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 5. punktu un 15. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 36.1.punktu, 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 11.1 punktu, kā arī domes Projektu uzraudzības komisijas 2020. gada 27. novembra atzinumu (protokola 3.punkts), Ādažu novada dome

NOLEMJ:

1. Atbalstīt Projekta 1. un 2. daļas plānotās kopējās izmaksas 1 203 304 eiro (viens miljons divi simti trīs tūkstoši trīs simti četri eiro).
2. Projekta 1. un 2. daļas īstenošanu līdz 204 065 eiro (divi simti četri tūkstoši sešdesmit pieci eiro) apmērā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmaksai nodrošināt ar domes līdzfinansējumu no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.
3. Lēmuma 2.punktā minētā projekta izpildei ņemt aizņēmumu Valsts kasē 204 065 eiro (divi simti četri tūkstoši sešdesmit pieci eiro) apmērā, ar izņemšanu vidējā termiņā un ar šādiem saistību izpildes termiņiem:
 - 3.1. Aizņēmuma atmaksas termiņu noteikt 19 gadi.
 - 3.2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt 2022.gada jūniju.
4. Projektu vadītājai Initai Henilanei sagatavot grozījumus CFLA vienošanās par projekta īstenošanu un to iesniegšanai KPVIS līdz 2020. gada 31. decembrim.
5. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

¹ Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkumu procedūru veikšanas, tajā skaitā attiecībā uz pašvaldības ieguldījumu.