



Ādažu novada pašvaldība

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2021. gada 24. novembrī

Nr. 222

Par atteikšanos no projekta īstenošanas

Carnikavas novada dome (turpmāk – CND) 2020. gada 23. decembrī pieņēma lēmumu (6.§, Nr. 27), nolemjot piedalīties biedrības “Jūras zeme” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtā ar projekta iesniegumu “Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve. Nobrauktuves uz pludmali izbūve glābšanas transportam” (turpmāk – Projekts).

Projekts paredzēja paplašināt auto stāvlaukumu Lilastē, izbūvēt nobrauktuvi uz pludmali glābšanas transporta vajadzībām, izveidot atpūtas vietas, labiekārtojumu, labierīcības un vietu kempingu novietošanai.

Lauku atbalsta dienests ar savu 2021. gada 17. marta lēmumu Nr. 04.6-11/21/160-e apstiprināja Projektu Nr. 21-04-FL02-F043.0210-000001, t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas EUR 397 475,71 apmērā, no tām EUR 357 728,14 ir publiskais finansējums.

CND 2021. gada 12. maijā nosūtīja Dabas aizsardzības pārvaldei informāciju par Projektā paredzētajām darbībām, lūdzot saskaņot stāvlaukuma paplašināšanu pašvaldības īpašumā un paredzēto vietu betona plākšņu nobrauktuves izbūvei. 2021. gada 29. jūnijā tika saņemta atbildes vēstule, kurā tika pausts konceptuāls atbalsts Projekta īstenošanai, vienlaikus norādot uz nepieciešamību saņemt Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus un saskaņojumu no valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”.

Sagatavojot Projekta pieteikumu, tika ņemts vērā, ka ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2020. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr.1-2/66 “Par dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu” tika apstiprināts jaunais dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāns. Minētajā plānā ir ietverta stāvlaukuma pie jūras Lilastē paplašināšana, tostarp šīs teritorijas atmežošana, kā arī nobrauktuves izbūve glābšanas dienestu vajadzībām, kas pēc atbilstošo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas, atvieglotu saskaņojumu saņemšanu atbildīgajās institūcijās un ļautu uzsākt projektēšanas darbus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” tika izsludināts valsts sekretāru sanāsmē 2021. gada 20. maijā, bet saņemto iebildumu un nepieciešamo precizējumu dēļ tā apstiprināšana aizkavējās. Ministru kabinetā minētie noteikumi tika apstiprināti vien 2021. gada 9. novembrī (<https://www.vestnesis.lv/op/2021/218.5>). Pirms minēto noteikumu stāšanās spēkā Projektā plānoto aktivitāšu īstenošana būtu bijusi iespējama tikai saņemot Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus un veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.

Ādažu novada pašvaldība 2021. gada 11. augustā iesniedza BIS sistēmā Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei adresētus iesniegumus tehnisko noteikumu saņemšanai

Projektā paredzēto darbību īstenošanai. 2021. gada 13. augustā tika nosūtīta arī vēstule valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" ar lūgumu saskaņot glābšanas dienestiem paredzētās nobrauktuves izbūvi Lilastē.

2021. gada 24. augustā BIS sistēmā tika saņemts papildu informācijas pieprasījums no Valsts vides dienesta. Pieprasītā informācija tika apkopota un 2021. gada 2. septembrī iesniegta Valsts vides dienestam turpmākajai vērtēšanai.

Nemot vērā pastāvošo situāciju, Ādažu novada pašvaldība 2021. gada 7. septembrī ar vēstuli Nr. ĀNP/1-12-1/21/620 iesniedza Lauku atbalsta dienesta Pierīgas reģionālajā pārvaldē iesniegumu ar pagarināt dokumentu, tostarp iepirkumu dokumentācijas un līguma ar būvnieku, iesniegšanas termiņus par 6 (sešiem) mēnešiem, t.i., līdz 2022. gada 19. martam. Lauku atbalsta dienests ar savu 2021. gada 14. septembra lēmumu 04.6-11/21/588-e pagarināja iesniedzamo dokumentu iesniegšanas termiņu tikai līdz 2021. gada 19. decembrim.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2021. gada 6. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. RI21VL0200 par atteikumu veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un izdot tehniskos noteikumus, pamatojot, ka pieteiktās projekta ietvaros veicamās darbības ir pretrunā ar spēkā esošo Ministru kabineta 2006. gada 14. marta noteikumiem Nr. 204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Nav saņemts valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" saskaņojums glābšanas dienestiem paredzētās nobrauktuves izbūvei Lilastē.

Nemot iepriekš minēto, nav iespējams ievērot Lauku atbalsta dienesta 2021. gada 14. septembra lēmumā 04-6-11/21/588 norādītos dokumentu iesniegšanas termiņus.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta otro daļu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Atteikties no projekta "Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve. Nobrauktuves uz pludmali izbūve glābšanas transportam" Nr. 21-04-FL02-F043.0210-000001 īstenošanas.
2. Uzdot pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Vilim Zinkevičam par šo lēmumu informēt Lauku atbalsta dienestu un biedrību "Jūras zeme" trīs darbdienu laikā no lēmuma parakstīšanas dienas.
3. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks