



Ādažu novada pašvaldība

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2021. gada 20. decembrī

Nr. 257

Par projekta “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība” īstenošanu

Carnikavas novada dome 2020. gada 23. decembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.27, 5.§) par projekta iesnieguma “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība” iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā (LAD), paredzot projekta kopējās izmaksas EUR 400 000,00.

Carnikavas novada dome 2021. gada 27. janvārī apstiprināja grozījumus (protokols Nr.1, 14.§) minētajā lēmumā, nosakot, ka Laivu ielas pārbūves (līdz auto stāvlaukumam) un stāvlaukuma izbūvei paredzētās indikatīvās izmaksas ir EUR 399 934,15, un Laivu ielas virsmas seguma uzlabošanai (ar šķembām) no stāvlaukuma līdz jūrai – EUR 30 336,30. Kopējās projekta izmaksas tika plānotas EUR 430 270,45 apmērā.

Projektā rezultātā bija paredzēts pārbūvēt Laivu ielu aptuveni 870 m garumā un 4,5 m platumā, nodrošinot virsmas divkārtu apstrādi, un izbūvēt apgaismotu stāvlaukumu aptuveni 4921 m² platībā.

LAD 18.03.2021. pieņēma lēmumu Nr. 04.6-11/21/161-e par projekta iesnieguma “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība” apstiprināšanu (turpmāk - Lēmums), nosakot **attiecināmās izmaksas EUR 399 934,15**, tajā skaitā **publiskais finansējums EUR 359 940,73**. Projekta īstenošanas termiņš ir 2022. gada 5. decembris. Lēmumā tika noteikti arī starptermiņi, kuros iesniedzami ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti, tostarp iepirkuma un būvdarbu uzsākšanas dokumenti.

Ādažu novada pašvaldība 17.09.2021. vērsās LAD ar lūgumu pagarināt iepirkuma dokumentu iesniegšanas termiņu, un LAD ar savu 27.09.2021. lēmumu Nr. 04.6-11/21/612-e pagarināja iepirkumu dokumentu, u.c. dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 17.12.2021. Termiņu neievērošanas gadījumā projekta īstenošana būs apdraudēta.

Carnikavas novada dome un SIA “Projekts 3” 11.05.2021. parakstīja līgumu Nr.02-14.6/21/78 “Par Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšanu”, ar kopējo summu EUR 14 719,65, ar PVN.

06.09.2021. Carnikavas būvvaldē tika izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.2-2021-480.

Pašvaldība 06.10.2021. pieprasīja un saņēma LAD avansa maksājumu 20 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, jeb EUR 71 988,15.

Pašvaldība 05.10.2021. izsludināja iepirkumu Nr. ĀNP 2021/142 “Laivu ielas un stāvlaukuma izbūve”, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2021. gada 12. novembris. Pretendentam, darbi jāveic 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Pašvaldības Iepirkumu komisija 07.12.2021. pieņēma starplēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas iespēju pretendentam, kurš piedāvāja būvdarbu cenu EUR 374 236,20, bez PVN, jeb EUR 452 825,80 ar PVN.

Pretendenta cena pārsniedz projektam pieejamo finansējumu par EUR 92 885,07 un Iepirkumu komisija gala lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu var pieņemt tikai pēc tam, kad tiks apstiprināta finanšu līdzekļu pieejamība. Papildu, pašvaldības 2022. gada budžetā jāparedz līdzekļi arī Laivu ielas virsmas seguma uzlabošana (ar šķembām) no stāvlaukuma līdz jūrai, aptuveni 500 m garumā. Darbu indikatīvās izmaksas ir EUR 30 336,30.

Projekta īstenošanai nepieciešams paredzēt arī izmaksas par autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu. Autoruzraudzības pakalpojuma izmaksas ir EUR 2 904,00 un būvuzraudzība pakalpojuma paredzamās izmaksas ir līdz EUR 5777,00 apmērā.

Kopējais finansējums, kas nepieciešamas turpmākajai projekta īstenošanai ir EUR 506 562,75, tostarp **publiskais finansējums EUR 359 940,73** un **pašvaldības finansējums EUR 146 622,02**.

Projekts atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā termiņa prioritātēm:

- “VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra”, rīcības virziens “RV3.2: Mobilitātes attīstība”, uzdevums “U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas”, pasākums “C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana”;
- “VTP4: Aizsargāta un sakoptu dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā” rīcības virziens “RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā”, uzdevums “U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru”, pasākums “C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas, Carnikavā izveide” un rīcības virziens “RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība”, uzdevums “U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā”, pasākums “**C4.2.1.1.1. Daļība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Laivu iela)**”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta otro daļu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Atbalstīt projekta “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība” (turpmāk – Projekts) īstenošanai nepieciešamo kopējā finansējuma 506 562,75 EUR apmērā iekļaušanu Ādažu novada pašvaldības 2022. gada budžeta projektā.
2. Nodrošināt Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmaksai 146 622,02 EUR apmērā, no tiem iekļaut pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 2022. gada budžetā 30 336,30 EUR apmērā Laivu ielas virsmas seguma uzlabošanai.
3. Projekta būvuzraudzības un būvdarbu izmaksu finansēšanai 2022. gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases līdz 116 286 EUR apmērā, ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem:
 - 3.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi;
 - 3.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2023. gada janvāri.
4. Projekta finansēšanas apjomu katrā tā īstenošanas gadā noteikt pašvaldības saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu.

5. Pašvaldības finansistei S. Mūzei, sadarbībā ar projekta vadītāju V. Zinkeviču, līdz 2022. gada 6. janvārim sagatavot un iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē visu nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai.
6. Uzdot domes priekšsēdētājam M. Sprindžukam slēgt aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi lēmuma 5. punkta izpildei.
7. Garantēt aizņēmuma atmaksāšanu, paredzot nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības budžetā turpmākajos gados.
8. Pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. V.Zinkevičam informēt Lauku atbalsta dienestu par šo lēmumu.
9. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks