



ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

LĒMUMS Ādažos, Ādažu novadā

2022.gada 23.martā

Nr. 119

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr.15 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu”

Ādažu novada dome 2021. gada 18. oktobrī ar Valsts kasi noslēdza Aizdevuma līgumu Nr. A2/1/21/636 ERAF projekta (Nr.5.1.1.0/17/I/009) “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” (turpmāk – Projekts) īstenošanai, atbilstoši Ādažu novada pašvaldības 2021.gada 27.jūlija lēmuma Nr. 15 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu” 6.punktam.

2021.gadā Projekta īstenošana notika lēnāk, nekā sākotnēji plānots, paveikto darbu apmaksai nebija nepieciešams izmantot saņemto Valsts kases aizdevumu un tādēļ Valsts kase to nepārcēla uz 2022.gadu. Projektā plānotie darbi aizkavējās par aptuveni 3 mēnešiem, jo 1) bija nepieciešams veikt tehniskas izmaiņas projektā (tikai uzsākot būvdarbus tika konstatēts, ka būvdarbu vietā pēc projekta izstrādes ir izbūvēts LVRTC (Latvijas valsts radio un televīzijas centra) komunikāciju kabelis, tādēļ projektētājam bija nepieciešams laiks, lai izstrādātu izmaiņas tehniskajā risinājumā plānoto rievsienu vietā paredzot akmens krāvumu, lai neskartu izbūvēto kabeli; 2) kavējās materiālu piegādes; 3) būvuzņēmējam bija grūtības nodrošināt pietiekamu skaitu darbinieku aktīvajā būvniecības sezonā (jūlijā un augustā). 2021.gadā (oktobrī, novembrī un decembrī) plānotie darbi ir pārplānoti un tiks veikti 2022.gadā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un sakarā ar to, ka ir nepieciešams noslēgt jaunu aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 5. un 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 2.punktu un Attīstības komitejas 09.03.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

Veikt šādus grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 27.07.2021. lēmumā Nr. 15 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu”:

1. Izteikt Lēmuma 3. un 5. punktu šādā jaunā redakcijā:

“3. Projekta ietvaros veicamo būvdarbu izmaksu finansēšanai 2022. gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases, nepārsniedzot lēmuma 1. punktā noteikto izmaksu apjomu būvdarbiem, ar šādiem aizņēmuma saistību izpildes termiņiem:

3.1.aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi;

3.2.aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2023. gada maiju.

5. Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājam S.Mūzei, sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļas ekspertu L.Bitī līdz 2022.gada 6.aprīlim sagatavot un iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē visu nepieciešamo dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai”.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks