



ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

LĒMUMS Ādažos, Ādažu novadā

2022. gada 8. septembrī

Nr. 421

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 01.06.2022. lēmumā Nr. 263 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1.daļas īstenošanu”

Ādažu novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019. gada 5. aprīlī un noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.1.1.0/17/I/009 “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” (turpmāk – Projekts).

Pasūtītājs un SIA “Valkas meliorācija” (turpmāk – Būvuzņēmējs) 2019. gada 12. aprīlī noslēdza līgumu Nr.JUR2019-04/292 (turpmāk – Līgums) par būvdarbiem plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā (turpmāk – Būvdarbi), paredzot izbūvēt Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu ar rievsienu 3 posmos: RS-1 (pie Centra attīrīšanas ietaisēm), RS-2 (pie pašvaldības domes ēkas) un RS-3 (pie sūkņu stacijas “Kārkli”).

Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisija 2022. gada 2. septembrī izskatīja Būvuzņēmēja tāmi par RS-1 posmā nepieciešamo papildu darbu apjomu un būvmateriālu sadārdzinājumu un atbalstīja Līgumcenas palielinājumu par EUR 140 127.36 bez PVN (EUR 169 554.1 ar PVN) (protokols Nr. 05-30-2019/01-12). Vienlaikus tika precizēts būvdarbu sadārdzinājuma apjoms par RS-2 un RS-3 posmiem, samazinot to uz EUR 55 421.82 bez PVN (EUR 67 060.40 ar PVN) (protokols Nr. 05-30-2019/01-10), un palielinot par EUR 43 607.86 bez PVN (EUR 52 765.51 ar PVN) sakarā ar RS-2 būvdarbu zonā pamatoti veiktiem papildu darba apjomiem (protokols Nr. 05-30-2019/01-11).

Projekta pabeigšanai nepieciešams nodrošināt pašvaldības papildu finansējumu EUR 153 811 apmērā, ko plānots nodrošināt no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.

Projekta provizoriskās izmaksas:

Finansējuma avots	EUR, t.sk. PVN
ERAF	896 265
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām	202 125
Pašvaldības finansējums	2 109 413
Kopējās izmaksas	3 207 803

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī Projektu uzraudzības komisijas 05.09.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

Veikt grozījumus Ādažu novada pašvaldības domes 01.06.2022. lēmumā Nr. 263 "Par projekta "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" 1.daļas īstenošanu" un izteikt 1., 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

- “1. Atbalstīt projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā 1. daļa” (turpmāk – Projekts) īstenošanai nepieciešamo kopējo finansējumu EUR 3 207 803 (trīs miljoni divi simti septiņi tūkstoši astoņi simti trīs *euro*).**
- 2. Nodrošināt Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmaksai līdz EUR 2 109 413 (divi miljoni viens simts deviņi tūkstoši četri simti trīspadsmit *euro*).**
- 3. Projekta būvdarbu izmaksu finansēšanai 2022. gadā ņemt aizņēmumu no Valsts kases, līdz EUR 1 548 450 (viens miljons pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit *euro*), t.sk. papildu nepieciešamo summu EUR 153 811 (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti vienpadsmit *euro*) ar šādiem saistību izpildes termiņiem:
 - 3.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 15 gadi;**
 - 3.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2023. gada augustu.****
- 4. Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai sadarbībā ar Attīstības un projektu nodaļu līdz 2022. gada 14. septembrim iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē dokumentāciju aizņēmuma saņemšanai.”**

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks