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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  
 
1.1. Iepirkuma identifik ācijas numurs 

Iepirkuma identifikācijas numurs ĀND2011/3ERAF 

 
1.2. Pasūtītājs, kontaktpersonas 

• PSIA „Ādažu slimnīca” 
• valdes loceklis Pēteris Pultraks 
• reăistrācijas Nr. 40003131022 
• Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads 
• projekta vadītājs Aivars Dundurs 
 

1.2.1. Konkursu organizē un realizē ar Ādažu novada domes 2009. gada 22. decembra 
lēmuma Nr.267 „Par pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvu” un Ādažu novada domes 
izpilddirektora 2010. gada 8. jūlija rīkojumu Nr. 01-10-1/30  „Par iepirkumu komisijas 
sastāva papildināšanu iepirkumu organizēšanai ERAF līdzfinansētā Projekta „Ādažu 
slimnīcas veselības aprūpes centra attīstība” ietvaros” apstiprināta iepirkuma komisija.  
 
1.3. Pretendents 
1.3.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā reăistrēta persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu 
veikt būvdarbus saskaĦā ar šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām. 

 
1.4. Iepirkuma priekšmets 
1.4.1. Būvdarbu veikšana Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējai un iekšējai 

renovācijai, rekonstrukcijai un energoefektivitātes uzlabošanai  
1.4.2. Šī konkursa iepirkuma priekšmets Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas 

ārējā un iekšējā renovācija, rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana  
turpmāk “Būvdarbi”, pēc adreses: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, veicot 
darbus atbilstoši klāt pievienotajam tehniskajam projektam „Ādažu slimnīcas 
veselības aprūpes centra renovācija” (1. pielikums), tehniskās specifikācijas 
paskaidrojuma rakstam (2. pielikums) un tehniskā piedāvājuma tabulai 
(3. pielikums).  

1.4.3. Iepirkuma komisija pretendentu, kam piešėiramas līguma slēgšanas tiesības noteiks 
par visu iepirkuma priekšmetu kopā. 

1.4.4. Paredzamie būvdarbu apjomi (norādīti 3. pielikumā Tehniskā piedāvājuma tabula) 
pretendentiem ir pieejami elektroniskā veidā Pasūtītāja mājas lapā www.adazi.lv  
sadaĜā „Publiskie iepirkumi”. 

 
1.5. L īguma izpildes laiks un vieta 
1.5.1. Būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas 

un būvatĜaujas saĦemšanas dienas. 
1.5.2. Būvdarbu izpildes laiks – ne ilgāks kā 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
1.5.3.   Būvdarbu izpildes vieta – Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads. 

1.6. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saĦemt to  
1.6.1. Ar konkursa nolikumu var iepazīties bez maksas uz vietas Ādažu novada domē, 

Gaujas ielā 33A (233. kab.), Ādažos, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, tālrunis: 
26137715, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties konkursā ir publicēts 
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Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā līdz piedāvājuma iesniegšanas 
termiĦa beigām. 

1.6.2. Atklāta konkursa nolikums ar pielikumiem, ir pieejams bez maksas interneta mājas 
lapā www.adazi.lv  sadaĜā „Publiskie iepirkumi”. 

 

1.7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārt ība 
1.7.1. Piedāvājumus iesniedz vai iesūta pa pastu iepirkuma procedūras, konkursa „Ādažu 

slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, 
rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana ” iepirkuma identifikācijas Nr. 
ĀND2011/3ERAF komisijai, Pasūtītāja adrese: Ādažu novada dome, Gaujas ielā 33A 
(233. kab.), Ādažos, Ādažu novadā līdz 2011. gada  27. janvārim, plkst. 11:00. 

1.7.2. SaĦemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reăistrē piedāvājumu speciālā reăistrā to 
iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saĦemšanas datumu un laiku. Aploksnes 
tiek glabātas aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai 
līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, 
iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saĦemts (ar 
norādi par piedāvājuma saĦemšanas laiku). 

1.7.3. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāĦem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu 
piedāvājumi, kas saĦemti līdz šī nolikuma 1.7.l. punktā norādītajam termiĦam. 
Piedāvājumus, kuri saĦemti pēc Nolikumā noteiktā iesniegšanas termiĦa beigām, 
atbildīgā persona reăistrē un marėē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”, un piedāvājumu 
neatvērtā veidā atdod vai nosūta atpakaĜ pretendentam. 

1.7.4. Piedāvājumu atvēršana notiks 2011. gada 27. janvār ī, plkst. 11:00, Ādažu novada 
dome, Gaujas ielā 33A (240. kab.), Ādažos, Ādažu novadā. 

1.7.5. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas. 
1.7.6. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to 

pārstāvjiem paziĦo komisijas sastāvu. Sanāksmes laikā komisija nolasa pretendentu 
sarakstu.  

1.7.7. Pretendentu pārstāvji reăistrējas komisijas sagatavotajā reăistrācijas lapā, kurā norāda 
pretendenta nosaukumu, reăistrācijas numuru, adresi un tālruĦa numuru, kā arī 
pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu. 

1.7.8. Pēc pretendentu paziĦošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav 
tādu apstākĜu, kuru dēĜ varētu uzskatīt, ka viĦš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta 
izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst 
piedalīties turpmākajā komisijas darbā. Apliecinājumu katrs komisijas loceklis 
iesniedz sekretāram. Sekretārs to pievieno attiecīgajam komisijas sēdes protokolam. 
Ja iepirkumu komisija lemj par eksperta piesaistīšanu, piesaistītajam ekspertam ir 
jāparaksta šajā punktā noteiktais neieinteresētības apliecinājums. 

1.7.9. Pēc nolikuma 1.7.8. apakšpunktā minēto apliecinājumu parakstīšanas komisija atver 
piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Ja pretendenta piedāvājums iesniegts pēc šī 
nolikuma 1.7.1. apakšpunktā norādītā iesniegšanas termiĦa beigām, komisija to 
neatvērtu nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā uz pretendenta norādīto adresi. 

1.7.10. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 
datumu, laiku un piedāvāto cenu un iesniegtā piedāvājuma nodrošinājuma summu un 
derīguma laiku.  

1.7.11. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šī nolikuma 1.7.10. apakšpunktā minēto ziĦu 
nosaukšanas visi klātesošie komisijas locekĜi parakstās uz finanšu piedāvājuma, 
parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu. 

1.7.12. Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta.  
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1.7.13. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 
1.7.14. Ja pretendents rakstiski pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 

protokola kopiju, komisija to izsniedz triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma 
saĦemšanas. 

 
1.8. Piedāvājuma derīguma termiĦš  
1.8.1. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiĦš ir 90 (deviĦdesmit) kalendārās dienas, 

skaitot no iesniegšanas termiĦa beigām. 
1.8.2. IzĦēmuma gadījumos iepirkuma komisija var prasīt, lai pretendenti pagarina 

piedāvājuma spēkā esošā termiĦa par konkrēta termiĦa pagarinājumu, kas 
noformējams rakstiski. 

1.8.3. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu konkursā, Pretendentu 
piedāvājumu derīguma termiĦš ir līdz dienai, kad ir parakstīts iepirkuma līgums.  

 
1.9. Piedāvājuma nodrošinājums 
1.9.1. Lai pasūtītājs nodrošinātos pret pretendenta iespējamo rīcību, kas var apdraudēt 

konkursa mērėa sasniegšanu, pretendentam jāiesniedz bankas izsniegts piedāvājuma 
nodrošinājums 5 % (piecu) procentu apmērā no piedāvātās līgumcenas, atbilstošs 
6.pielikumā pievienotai piedāvājuma nodrošinājuma formai. IzziĦa par esošiem 
naudas līdzekĜiem pretendenta kontos tiks uzskatīta par neatbilstošu šī punkta 
prasībām. 

1.9.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiĦiem: 
1.9.2.1. konkursa nolikumā (1.8.1.punktā) minētajam piedāvājuma derīguma 

termiĦam, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiĦa pagarinājumam 
(1.8.2.punkts), kuru iepirkuma komisijai rakstveidā paziĦojis pretendents un 
pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma sniedzējs (banka); 

1.9.2.2. līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents paraksta līgumu un iesniedz līguma 
saistību izpildes nodrošinājumu. 

1.9.3. Pretendentam, kurš nav atzīts par uzvarētāju, piedāvājuma nodrošinājums tiks 
atbrīvots pēc Publisko iepirkumu likuma 52. panta trešajā daĜā noteikto apstākĜu 
iestāšanās. Konkursa uzvarētāja piedāvājuma nodrošinājums tiks atbrīvots, kad 
uzvarējušais pretendents būs parakstījis iepirkuma līgumu un iesniedzis līguma 
saistību izpildes nodrošinājumu. 

1.9.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 
1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
2) izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiĦā; 
3) izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma saistību izpildes 
nodrošinājumu saskaĦā ar līguma noteikumiem. 

 
1.10. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 
1.10.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam 

jāatbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām un tam jāietver:  
1.10.1.1. komersanta (komercsabiedrības) vadītāja parakstīts pieteikums par 
piedalīšanos konkursā (4. pielikums). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno 
pilnvaras oriăināls. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas 
personas, kas iekĜautas personu grupā. Piedāvājumā norāda arī personu, kura pārstāv personu 
grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu; 
1.10.1.2. pretendenta atlases dokumenti (nolikuma 3. punkts); 
1.10.1.3. tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 
3.pielikumam un 5. pielikumam (jāiesniedz arī elektroniski CD formātā vai uz cita datu 
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nesēja); 
1.10.1.4. darbu veikšanas kalendārais grafiks nedēĜās, kurā norādīti visu veicamo darbu 
veidi, kā arī objektā nodarbināto personu skaits par katru darba veidu nedēĜā. Darbu izpildes 
grafikā norādītais darbu izpildes termiĦš nedrīkst pārsniegt Konkursa nolikumā noteikto 
darbu izpildes termiĦu (darbu plānojumu izpildes noteiktajā izpildes kopējā termiĦā 
pretendents plāno, Ħemot vērā paredzamo darbu izpildes specifiku). Darbu izpildes grafiks 
jāiesniedz arī elektroniski CD formātā vai uz cita datu nesēja; 
1.10.1.5. normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošs Darbu veikšanas projekts; 
1.10.1.6. Bankas izsniegts nolikuma 1.9.1. punktā izvirzītajām prasībām atbilstošs 
piedāvājuma nodrošinājums, atbilstoši nolikuma 6.pielikumam (oriăināls jāpievieno 
atsevišėi, kopijas jāiešuj kopā ar pārējiem dokumentiem).  
1.10.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz 4 (četros) eksemplāros no kuriem viens eksemplārs 

ar norādi “ORIĂINĀLS” un pārējie eksemplāri ar norādi “KOPIJA”. Pastāvot 
pretrunām starp oriăinālu un kopiju, noteicošais būs oriăināls. Visiem piedāvājuma 
eksemplāriem un tā lapām jābūt numurētām. Piedāvājuma oriăinālam jābūt ar 
numurētām lapām, ar satura rādītāju, cauršūtam, apzīmogotam un apstiprinātam ar 
uzĦēmuma (uzĦēmējsabiedrības) vadītāja vai tā pilnvarotās personas parakstu. 
Piedāvājuma nodrošinājuma oriăinālu pretendents ievieto nolikuma 1.10.3. punktā 
noteiktajā aploksnē. 

1.10.3. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz 
aploksnes jābūt šādām norādēm: 

1.10.3.1. adresāts – konkursa “ Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējā 
un iekšējā renovācija, rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana”, 
iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND2011/3ERAF, iepirkuma komisijai, Pasūtītāja 
adrese: Ādažu novada dome, Gaujas ielā 33A (233. kab.), Ādažos, Ādažu novadā; 

1.10.3.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 
1.10.3.3. norādei “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 
1.10.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viĦu piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu pasūtītājam. 
1.10.5. Visi ar pretendenta atlasi saistītie dokumenti jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā, ar 

satura rādītāju, atsevišėi no tehniskā un finanšu piedāvājuma. 
1.10.6. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitĜiem, un bez iestarpinājumiem, 
dzēsumiem vai aritmētiskām kĜūdām. 

1.10.7. Finanšu un tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši tehniskajam 
projektam (1. pielikums), tehniskās specifikācijas paskaidrojuma rakstam 
(2. pielikums), Tehniskā piedāvājuma tabulai (3. pielikums) un Finanšu piedāvājuma 
veidlapai (5. pielikums). 

1.10.8. Pretendents ir tiesīgs iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu darbu apjomu kopumā.  
1.10.9. Gadījumā, ja pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām, 

iepirkuma komisija lemj par tā tālāku izskatīšanu. 
1.10.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Ja pretendents iesniedz 

piedāvājumu variantus – iepirkuma komisija lemj par iesniegtā pretendenta 
piedāvājuma noraidīšanu.  

1.10.11. Piedāvājums uzskatāms par iesniegtu noteiktajā termiĦā, ja tas ir iesniegts konkursa 
noteikumos norādītajā vietā vai piegādāts pa pastu ne vēlāk par nolikumā norādīto 
laiku. 

 
1.11. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme, objekta apskate.  
1.11.1. Komisija ieinteresēto piegādātāju sanāksmi (objekta apskati) rīko visām 
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ieinteresētajām personām vienlaikus 2011. gada 21.janvār ī plkst. 12.00, adrese: 
Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads.  

1.11.2. Kontaktpersona Objekta apsekošanai:  
Vārds, uzvārds: Aivars Dundurs 
Amats Projekta vadītājs 
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads 
Fakss: 67996076 
E-pasta adrese: adazi.piv@inbox.lv 

1.11.3. Objekta apskate (apsekošana) notiek līdz pieteikuma iesniegšanas dienai. Objekta 
apskates laiks, ja tas nenotiek vienlaikus ar ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, tiek 
saskaĦots individuāli ar kontaktpersonu, kas norādīta nolikuma 1.11.3. punktā. 
Apsekošanas fakts tiek fiksēts Objekta apsekošanas reăistrācijas lapā, kuru paraksta 
pretendenta un Pasūtītāja pārstāvji. Objekta apsekošanas reăistrācijas lapa 
Pretendentam jāpievieno iesniedzamajai dokumentu paketei. 

 
1.12. Iepirkuma metode 

Iepirkums 8’. panta kārtībā, turpmāk tekstā Konkurss.  
 
1.13. Finansēšanas avots   
 
1.13.1. Eiropas Reăionālās attīstības fonda finansējums. 
1.13.2. Ja Pasūtītājs nespēj piesaistīt objekta realizācijai nepieciešamo ERAF finansējumu, 

Pasūtītājam ir tiesības izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem un neslēgt 
iepirkuma līgumus. 

1.13.3. Ja iepirkuma līguma summa pārsniedz projektā paredzēto attiecināmo izmaksu 
summu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt būvdarbu apjomu, nemainot projekta 
pamatuzdevumu. 

1.13.4. Pretendents nevar celt jebkādas pretenzijas pret Pasūtītāju, ja iestājas Nolikuma 
1.13.2. un 1.13.3. punktā minētie apstākĜi.  

 
1.14. Konkursa nolikuma izskaidrojums. Kontaktpersona 
1.14.1. Informāciju par konkursa nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saĦemt, rakstiski 

griežoties pie zemāk norādītajām Pasūtītāja pilnvarotajām kontaktpersonām, atkarībā 
no pieprasītās informācijas būtības, pie kādas no zemāk minētās kontaktpersonas. 
 
Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona (Par tehnisko specifikāciju): 

Projekta vadītājs 
Aivars Dundurs 
adazi.piv@inbox.lv 
29121015 

 
Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona (par nolikumu): 

Iepirkumu speciālists 
Dzintars Kronbergs 
dzintars.kronbergs@adazi.lv 
26137715 

1.14.2. Ieinteresētie piegādātāji, kuri pieprasa konkursa nolikuma izskaidrojumu, rakstiski, 
izmantojot pastu vai faksu, nosūta lūgumu, adresējot to Pasūtītāja pilnvarotajām 
kontaktpersonām, vai, atkarībā no pieprasījuma būtības, pie kādas no Nolikuma 
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1.14.1. punktā minētās kontaktpersonas. 
1.14.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekĜautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu 
un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne 
vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām. Pasūtītājs 
nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, 
tāpēc vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis 
jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma 
procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

 
1.15. Konkursa nolikuma grozījumi  
1.15.1. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus iepirkuma konkursa nolikumā pēc 

paziĦojuma par līgumu ievietošanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
internetā, par to nosūtot paziĦojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Izdarot 
grozījumus, nepieciešamības gadījumā tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas 
termiĦi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29. panta trešās daĜas prasībām. 

1.15.2. Tā kā pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 
dokumentiem, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami 
iepirkuma procedūras dokumenti. Pasūtītājs ievieto šo informāciju savā mājas lapā 
internetā ne vēlāk kā ar dienu, kad paziĦojums par grozījumiem iesniegts 
publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam. 

 
1.16. Pretendentu piedāvājumu labošana vai atsaukšana 
1.16.1. Konkursa pretendentiem ir tiesības izmainīt vai atsaukt piedāvājumu (tajā skaitā 

grozīt cenu), rakstiski paziĦojot par to iepirkuma komisijai līdz nolikuma 
1.7.1. punktā noteiktajam termiĦam.  

1.16.2. Jebkurš pretendenta paziĦojums par izmaiĦām pretendenta piedāvājumā vai 
piedāvājuma atsaukšanā tiek sagatavots, noformēts un iesniegts saskaĦā ar nolikuma 
1.10. punkta prasībām, uz aploksnes attiecīgi skaidri un salasāmi norādot 
“Pretendenta piedāvājuma labojums” vai “Pretendenta piedāvājuma atsaukums”. 

1.16.3. Pēc nolikuma 1.7.1. punktā noteiktā termiĦa beigām nevienu pretendenta atlases 
dokumentu vai piedāvājumu labot nedrīkst.  

 
2. INFORMĀCIJA PAR L ĪGUMA PRIEKŠMETU  

2.1. Detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskajā projektā 
(1. pielikums), Tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) un Tehniskā piedāvājuma tabulā 
(3. pielikums), kas ir šī konkursa nolikuma neatĦemamas sastāvdaĜas. 

2.2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājumu tikai par visu darba apjomu kopumā. 
Pretendents, kurš sadalījis piedāvājumu un neizsniedz piedāvājumu par visu apjomu 
kopumā tiks izslēgts no tālākas izskatīšanas. 

 
3. PRASĪBAS ATTIEC ĪBĀ UZ IESNIEDZAMO INFORM ĀCIJU  

Lai būtu iespējams noteikt, vai pretendentam un pretendenta norādītajām personām, uz kuru 
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām 
prasībām, ir pietiekama kvalifikācija, nepieciešamās profesionālās un tehniskās spējas un 
nepieciešamais saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tam jāiesniedz: 
 
3.1. LR UzĦēmumu reăistra vai līdzvērtīgas uzĦēmējdarbību/komercdarbību reăistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdotas reăistrācijas apliecības kopija vai izziĦas kopija, kas 
apliecina, ka Pretendents ir reăistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 
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3.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz to un personām, kurām pretendenta pārstāvības 
tiesības, vai personām, kurām ir lēmuma pieĦemšanas vai uzraudzības tiesības 
attiecībā uz pretendentu, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā 
daĜā noteiktie pretendentus izslēdzošie nosacījumi. 

3.3. LR Būvkomersantu reăistra izdots dokuments vai līdzvērtīgas iestādes izdots 
dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecinātu ārvalstu 
Pretendenta tiesības veikt būvdarbus. 

3.4. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums 
attiecībā uz publisku ēku būvdarbiem pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes 
pārsniedz piedāvāto līgumcenu. UzĦēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda gada finanšu 
vidējo apgrozījumu attiecībā uz būvdarbu veikšanu par nostrādāto periodu. 

3.5. Informācija par Pretendenta finansiālo situāciju par 2007., 2008. un 2009.gadu, kas 
satur peĜĦas un zaudējumu aprēėinu (kopijas). UzĦēmumi, kas dibināti vēlāk iesniedz 
informāciju par noslēgtajiem finanšu gadiem. 

3.6. Bankas izziĦa (oriăināls), kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma 
iesniegšanas termiĦa beigām un kas apliecina, ka pretendentam ir pieejami finanšu 
līdzekĜi Ls 30 000 (trīsdesmit tūkstoši lati 00 santīmi), vai bankas apliecinājums 
(oriăināls), kas apliecina, ka pretendentam ir vai līguma noslēgšanas gadījumā tiks 
piešėirta kredītlīnija saimnieciskās darbības veikšanai un neizmantotās (pieejamās) 
kredītlīnijas daĜas apjoms ir ne mazāks par Ls 30 000 (trīsdesmit tūkstoši latu 00 
santīmi). Bankas pierādījuma oriăinālu drīkst pievienot atsevišėi. 

3.7. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka, slēdzot līgumu šīs iepirkuma 
procedūras (norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas Nr.) rezultātā,   
civiltiesiskā atbildība šim atsevišėajam būvobjektam tiks apdrošināta par summu, kas 
nav mazāka par 10% no pretendenta piedāvātās līgumcenas. 

3.8. Bankas izsniegts apliecinājums, ka tiks izsniegts garantijas laika nodrošinājums par 
summu, kas sastāda 5 % no līgumcenas ar PVN. 

3.9. Bankas izsniegts neatsaucams beznosacījuma apliecinājums, ka slēdzot būvdarbu 
līgumu šīs iepirkuma procedūras rezultātā, tiks izsniegts līguma izpildes galvojums 
20% apmērā no līguma summas saskaĦā ar nolikuma 7. pielikuma „Līguma projekts” . 

3.10. Pretendenta sagatavots saraksts par pretendenta kā ăenerāluzĦēmēja veiktajiem (darbi 
pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) ne mazāk kā 3 (trim) būvdarbiem pēdējo 5 
(piecu) gadu laikā, kas ir līdzīgi pēc rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē, salīdzinot 
ar pretendenta piedāvāto līgumcenu) par tiem norādot: 
- objekta nosaukumu un pasūtītāju, pasūtītāja kontaktpersonu un  kontaktinformāciju; 
- veikto darbu apjomus (naudas izteiksmē); 
- izpildes termiĦu un vietu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem 
normatīviem un pienācīgi pabeigti.  
*par pēc rakstura līdzīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti būvdarbi (renovācija, 
rekonstrukcija, celtniecība) publiskās ēkās 
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3.11. Atsauksmes par visiem objektiem, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību 
iepirkumu nolikuma 3.10. punktā noteiktajām prasībām. Atsauksmēm jābūt ar 
norādēm par atsauksmes devēja kontaktpersonu, no kuras var iegūt papildus 
informāciju. Iepirkuma nolikuma 3.10. punktā norādītie objekti, par kuru izpildi netiks 
saĦemtas atsauksmes šīs iepirkuma procedūras ietvaros tiks uzskatīti par neveiktiem.  

3.12. Papildus 3.10. punktā minēto objektu sarakstam pretendentam jāiesniedz saraksts par 
tā veiktajiem publisku ēku būvdarbiem, kas apliecina tā vidējo gada finanšu 
apgrozījumu publisko ēku būvniecībā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. Par šajā sarakstā 
norādītajiem objektiem, ja tie nav iekĜauti iepirkuma nolikuma 3.10. punktā minētajā 
objektu sarakstā, atsauksmes var nesniegt. 

3.13. Informācija par darbu vadītāja izglītību un pieredzi: 
- būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija,  CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija; 
- apliecinājums, ka būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 
3 (trīs) līdzīga rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē) būvdarbu vadību kā atbildīgais 
būvdarbu vadītājs, norādot objekta nosaukumu, pasūtītāju, izpildes laiku, un apjomu.  
Pretendentam jānodrošina piesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošana, ja 
objektīvu apstākĜu dēĜ būvdarbu vadītājs īslaicīgi pārtrauc būvdarbu vadīšanu objektā. 
Par būvdarbu vadītāja aizvietotāja izglītību un pieredzi iesniedzama  šāda informācija: 
 - būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija,  CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija; 
- apliecinājums, ka būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 1 
(viena) līdzīga rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē) objekta būvdarbu vadību kā 
atbildīgais būvdarbu vadītājs, norādot objekta nosaukumu, pasūtītāju, izpildes laiku, un 
apjomu.  
*par pēc rakstura līdzīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti būvdarbi (renovācija, 
rekonstrukcija, celtniecība) publiskās ēkās 

3.14. Informācija par speciālista būvdarbu veikšanas projektu izstrādē izglītību un pieredzi: 
- būvdarbu veikšanas projektu izstrādes sertifikāta kopija,  CV un izglītību apliecinoša 
dokumenta kopija; 
- apliecinājums, ka speciālists pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir izstrādājis būvdarbu 
veikšanas projektus vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē) 
objektiem, norādot objekta nosaukumu, pasūtītāju, izpildes laiku, un apjomu.  
*par pēc rakstura līdzīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti būvdarbi (renovācija, 
rekonstrukcija, celtniecība) publiskās ēkās 

3.15. Saraksts par uzĦēmumiem un darbu vadītājiem atsevišėu projekta daĜu realizācijai. 
3.16. Būvdarbu vadītāju sarakstā (Nolikuma 3.15. punkts) minēto personu kvalifikāciju 

apliecinošu dokumentu (sertifikāts un/vai apliecība un izglītību apliecinošs dokuments) 
kopijas, kā arī speciālista apliecinājums par gatavību un pieejamību veikt tehniskajā 
specifikācijā norādītos darbus. Darbu vadītāju un speciālistu dokumenti, kas papildus 
pieprasīti citos šī nolikuma punktos un dublējas nav jāpievieno divreiz. 

3.17. Pretendenta apstiprināti apliecinājumi, ka Būvdarbu vadītāju sarakstā (Nolikuma 
3.15. punkts) minētie būvdarbu vadītāji pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veikuši būvdarbu 
vadīšanas darbus, atbilstoši to norādītajai specializācijai,  vismaz 3 (trīs) līdzīga 
rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē) būvobjektos, par katra speciālista pieredzi 
norādot veiktā objekta nosaukumu, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktpersonu, izpildes 
laiku, un apjomu. 
*par pēc rakstura līdzīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti būvdarbi (renovācija, 
rekonstrukcija, celtniecība) publiskās ēkās 

3.18. Kvalitātes vadības sistēmas atbilstības ISO 9001:2000 vai ekvivalentai kvalitātes 
vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu 
veikšanā, sertifikāts vai cits pierādījums kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai 
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pretendenta darbībās būvniecībā. Par citu pierādījumu šī nolikuma ietvaros tiks 
uzskatīts atbilstoši sertificētas iestādes sniegts apliecinājums par pretendenta kvalitātes 
vadības sistēmas visa veida būvdarbu veikšanā atbilstību kādam noteiktam standartam 
vai kvalitātes vadības sistēmas apraksts, kurā tiek norādītas kvalitātes vadības sistēmas 
ieviešanai uzĦēmumā nepieciešamās aktivitātes. 

3.19. Vides vadības sistēmas atbilstības ISO 14001:2004 vai ekvivalentai vides vadības 
sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā, 
sertifikāts vai cits pierādījums vides vadības sistēmas ieviešanai pretendenta darbībās 
būvniecībā. Par citu pierādījumu šī nolikuma ietvaros tiks uzskatīts atbilstoši 
sertificētas iestādes sniegts apliecinājums par pretendenta vides vadības sistēmas visa 
veida būvdarbu veikšanā atbilstību kādam noteiktam standartam vai vides vadības 
sistēmas apraksts, kurā tiek norādītas vadības sistēmas ieviešanai uzĦēmumā 
nepieciešamās aktivitātes. 

3.20. Dokumenti, kas apliecina par ugunsdrošību atbildīgā darbinieka iegūto izglītību 
ugunsdrošībā vai to, ka piesaistītā persona ir apguvusi atbilstošu apmācību 
ugunsdrošības jomā saskaĦā ar Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumiem 
Nr. 82 “Ugunsdrošības noteikumi” atbilstoši objekta specifikai. 

3.21. Pretendenta iesaistīto apakšuzĦēmēju saraksts un Pretendenta un apakšuzĦēmēju 
vienošanās kopijas (ja pretendents iesaista apakšuzĦēmējus), norādot kādus darbus un 
kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Maksimālais darbu apjoms, kuru no kopējā 
darbu apjoma var veikt apakšuzĦēmēji, nevar pārsniegt 70% (septiĦdesmit procenti) no 
kopējā darbu apjoma. 

3.22.  Ja pretendents šo būvdarbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzĦēmējus, kuriem 
plānots nodot vairāk kā 1% no kopējā darbu apjoma, tad par šiem apakšuzĦēmējiem 
jāiesniedz 3.1. līdz 3.3. norādītie pretendentu atlases dokumenti (apakšuzĦēmējs 
iesniedz licenču kopijas, kas saskaĦā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem 
nepieciešamas viĦam nodoto uzdevumu veikšanai). Piesaistītajam apakšuzĦēmējam 
jāiesniedz būvdarbu vadītāja kvalifikāciju  apliecinoša sertifikāta un izglītības 
dokumenta kopijas un CV; 
- apliecinājums, ka būvdarbu vadītājam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 
1 (viena) līdzīga rakstura* un apjoma (naudas izteiksmē) būvdarbu vadībā, norādot 
objekta nosaukumu, pasūtītāju, izpildes laiku, un apjomu. 
*par pēc rakstura līdzīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti būvdarbi (renovācija, 
rekonstrukcija, celtniecība) publiskās ēkās 
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3.23. Pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja 
tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā 
arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

3.24. Pretendentam, kuram atbilstoši citām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešėiramas līguma 
slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma desmit darba dienu laikā ir jāiesniedz: 
3.24.1. kompetentas institūcijas izziĦu, kas izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi 

pirms iesniegšanas, kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītajām 
personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, nav pasludināts 
maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā; 

3.24.2. izziĦu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdevis Valsts 
ieĦēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokĜu administrācijas iestāde citā valstī, 
kur pretendents reăistrēts, kura apliecina, ka: 

3.24.2.1. pretendentam nav nodokĜu parādu, tai skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz Ls 100; 
3.24.2.2. Latvijā reăistrēta pretendenta darba Ħēmēju mēneša vidējie darba 
ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšĦos pēdējo četru gada ceturkšĦu periodā 
līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 
procentiem no darba Ħēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā 
periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju 
līmenim pēc Valsts ieĦēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti 
Valsts ieĦēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja pretendents kā nodokĜu 
maksātājs ir reăistrēts pēdējo četru gada ceturkšĦu periodā līdz pieteikuma vai 
piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek Ħemti vērā darba Ħēmēju mēneša 
vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reăistrācijas mēneša 
līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai; 
3.24.2.3. pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir 
Latvijā, kurš nenodarbina citas personas un ir reăistrēts kā saimnieciskās 
darbības veicējs, viena divpadsmitā daĜa no deklarētā apliekamā ienākuma no 
saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšanas termiĦš, nav mazāka par 70 procentiem no darba Ħēmēju 
vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšĦos pēdējo 
četru gada ceturkšĦu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas 
dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju 
līmenim pēc Valsts ieĦēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti 
Valsts ieĦēmumu dienesta mājaslapā internetā; 
3.24.2.4. ārvalstī reăistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba 
Ħēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšĦos pēdējo 
četru gada ceturkšĦu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas 
dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba Ħēmēju vidējiem darba 
ienākumiem valstī, kurā kandidāts vai pretendents reăistrēts (atrodas tā 
pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 
2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja pretendents kā nodokĜu maksātājs 
attiecīgajā ārvalstī ir reăistrēts pēdējo četru gada ceturkšĦu periodā līdz 
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek Ħemti vērā darba Ħēmēju 
mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reăistrācijas 
mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;  
3.24.2.5. pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir 
ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reăistrēta kā saimnieciskās 
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darbības veicēja, viena divpadsmitā daĜa no deklarētā apliekamā ienākuma no 
saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšanas termiĦš, ir mazāka par 70 procentiem no darba Ħēmēju vidējiem 
mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas kandidāta vai pretendenta 
pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšĦos pēdējo četru gada 
ceturkšĦu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai 
attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. 

Ja ārvalstīs minētās izziĦas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 
došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta 
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai 
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī. 
Šajā punktā (3.24.) noteiktās izziĦas jāiesniedz arī pretendenta norādītajām personām, 
uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
paziĦojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
 

4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE , TEHNISKO 

PIEDĀVĀJUMU ATBILST ĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

4.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā 
minētajām prasībām un tehniskajām specifikācijām. 
4.2. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem: 
- 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude.  
- 2.posms – pretendentu atlase. 
- 3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.  
- 4.posms - piedāvājuma vērtēšana.  
4.3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko 
piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā 
sēdē. 
4.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildus informāciju saskaĦā ar 
Publisko iepirkumu likuma 45.panta noteikumiem, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā 
veidā saĦemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 
 
4.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
4.5.1. 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude: 
4.5.1.1. Pēc piedāvājuma atvēršanas iepirkuma komisijas sekretārs sagatavo rakstisku 
ziĦojumu par piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un 
nodod to komisijas priekšsēdētājam.  
4.5.1.2. Iepirkuma komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām 
noformējuma prasībām un pieĦem attiecīgu lēmumu. 
 
4.6. Pretendentu atlase, tehniskās atbilstības pārbaude, piedāvājumu vērtēšana 
4.6.1. 2.posms – pretendentu atlase:  
Iepirkuma komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamo būvdarbu 
līgumu izpildes prasībām. Pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude notiek pēc 
iesniegtajiem atlases un kvalifikācijas dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību 
nolikuma 3.sadaĜā izvirzītām prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma 3.sadaĜā 
izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursa 
procedūrā. 

4.6.2. 3. posms – tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.  
4.6.2.1. Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 1.pielikumā tehniskais projekts 
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„Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija”, Nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā 
specifikācija” un nolikuma 3. pielikumā „Tehniskā piedāvājuma tabula (Būvdarbu apjomi – 
koptāme un lokālās tāmes)” norādītajām prasību līmenim. 
4.6.2.2. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents ir piedāvājis izmaksas par visām 
pozīcijām. Tie pretendenti, kas nebūs aizpildījuši visas Tehniskā piedāvājuma tabulā 
norādītās pozīcijas vai mainījuši apjomus un to izvietojumu bez saskaĦošanas ar Pasūtītāju 
tiks uzskatīti par neatbilstošiem Nolikumā noteiktajām prasībām. 
4.6.2.3. Iepirkumu komisija 4. vērtēšanas posmam virza tikai Nolikuma tehniskās 
specifikācijas paskaidrojuma rakstā un Tehniskā piedāvājuma tabulā noteiktām prasībām 
atbilstošus piedāvājumus.  
4.6.2.4. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajam Tehniskās specifikācijas 
paskaidrojuma rakstā un Tehniskā piedāvājuma tabulā norādītajam prasību līmenim 
attiecīgajam piedāvājumam, komisija izslēdz pretendenta piedāvājumu no tālākas dalības 
konkursa procedūrā.  
 
4.6.3. 4. posms – piedāvājuma vērtēšana: 
Iepirkuma komisija vērtēs tikai tos piedāvājums, kas netiks noraidīti 1., 2. un 3.posmā. 
4.6.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kĜūdu. Ja 
piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kĜūda, tā tiek labota normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 
4.6.3.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikumā minētajām 
prasībām un tehniskajām specifikācijām. 
 

5. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA  

5.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst visām Nolikumā 
izvirzītajām prasībām un pieĦem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.  
5.2. Piedāvājums ar viszemāko cenu tiek noteikts, par pamatu Ħemot pretendentu piedāvāto 
līgumcenu. 
 

6. IEPIRKUMA L ĪGUMS 
Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu noslēdz 
iepirkuma līgumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā  atbilstoši iepirkuma līguma 
projektam, kas ir pievienots Nolikuma 7. pielikumā. 
 
Pielikumā:  
1. pielikums. Tehniskais projekts „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija”, 
elektroniskā formātā CD diskā. 
2.pielikums. Tehniskā specifikācija. 
3.pielikums. Tehniskā piedāvājuma tabula (Būvdarbu apjomi – koptāme un lokālās tāmes). 
4.pielikums. Pieteikums par piedalīšanos konkursā. 
5.pielikums. Finanšu piedāvājuma veidlapa. 
6.pielikums. Piedāvājuma nodrošinājuma veidlapa. 
7.pielikums. Līguma projekts. 
8.pielikums. Darbu pieĦemšanas - nodošanas akta forma. 
9.pielikums. Līguma izpildes galvojuma forma. 
10.pielikums. Garantijas laika nodrošinājuma galvojuma forma. 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      ____________ 
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2.pielikums 

Konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes 
centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, 
rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” 
Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. 
ĀND2011/3ERAF 

 
 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 
 

1. Būvprojekta nosaukums 
(tehniskais projekts) 

Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija 

2. Pasūtītājs PSIA „Ādažu slimnīca” reă.Nr.40003131022 

3. Būvniecības klasifikācija  
4. Būvniecības vieta Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads 
5. Projektēšanas organizācijas 
 
6. Objekts 
 
 

SIA „GP PROJEKTU BIROJS” 
 
Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra renovācija 

 
I.1. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam jāiepazīstas ar Būvprojektu, 

kas pievienots elektroniskā formātā. Būvprojekts sastāv no sekojošām sadaĜām: 
 

MARKA NOSAUKUMS S ĒJUMS 

AR Arhitektūras sadaĜa 1 
Vispārīgā 

daĜa Teritorijas sadaĜa 
1 

DOP Darbu organizēšanas projekts 1 
Vispārīgā 

daĜa Vispārīgās ziĦas par ēku 
1 

ŪK Ūdensapgāde un kanalizācija 5 
AVK/A Apkure / Ventilācija.  3 

AVK/V Apkure / Ventilācija 3 
EL Elektroapgāde 2 

UAS Ugunsdzēsības automātikas sistēmas.  8 
VS Vājstrāvu sistēma 4 

Vispārīgā 
daĜa 

Citi inženierrisinājumi (lifti, inval īdu pacēlāji 
u.c.) 

1 

Vispārīgā 
daĜa Vides aizsardzības pasākumi 

1 

Vispārīgā 
daĜa Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

1 

BA Būvdarbu apjomi 6 
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I.2. Pretendentam ir jāaizpilda Nolikumam pievienotie Būvdarbu apjomi (tāmes), Ħemot 
vērā Nolikumā, tā pielikumos un Būvprojektā minētās prasības. Būvdarbu apjomi 
(tāmes) ir jāiesniedz arī elektroniskā formātā. 

I.3. Paskaidrojuma raksts par Būvdarbu apjomu (tāmes) aizpildīšanu 
I.3.1.Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotās lokālās tāmes un koptāme valsts 
valodā datordrukā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1014 LBN 501-06 
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām. 
I.3.2,Koptāmes un lokālo tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! 
Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu. 
I.3.3.Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda 
tāmes attiecīgajā rindā. Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir 
uzrādīti ar mērėi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta 
aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no 
vietām nav šādi norādīts. 
I.3.4.Lokālās tāmes: 
I.3.4.1.Ir jāaizpilda visas lokālo tāmju rindas. Summas ir jāuzrāda bez pievienotās 
vērtības nodokĜa PVN 22%. 
I.3.4.2.Kolonā (8) „Darba alga” ir jāietver darba samaksa (bruto darbaspēka 
izmaksas) un visi algas nodokĜi, t.sk. darba devēja maksātais sociālais nodoklis. 
I.3.4.3.Kolonā (9) „Materiāli” ir j āuzrāda tiešās materiāla izmaksas, t.sk. 
būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar darba 
izpildi saistīto materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas, 
nogādājot tos līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvmateriālu 
vairumtirdzniecības cenas, importa operāciju nodokĜus, iepakojuma izmaksas (tai 
skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaĜnodošanas ieĦēmumus), kā arī 
būvražošanas procesa zudumus un normēto. 
I.3.4.4.Kolonā (10) „Mehānismi” ir jāietver transporta izdevumi, t.sk. būvmašīnu, 
ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, kā arī to 
nolietojumu (amortizācijas izmaksas). 
I.3.4.5.Koptāmē jāaizpilda visas koptāmes (tāmju kopsavilkums) rindas ar 
skaitĜiem no lokālo tāmju pozīcijām. Ja koptāmē ir rinda, kurai nav sagatavota 
lokālā tāme, lokālā tāme ir jāsagatavo pretendentam. 

I.4. Būvprojekts pretendentam ir jāuztver kā pabeigts, kura tālākā detalizācija (mezglu 
un konstrukciju zīmējumi) un darba zīmējumi ir jāizstrādā pretendentam 
(UzĦēmējam). Papildus izdevumi par tālāku būvprojekta detalizāciju un darba 
zīmējumu izstrādāšanu ir ietverti vienību cenās. 

I.5. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaĦojumiem, 
atĜaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā, izĦemot 
būvatĜauju.  

I.6. Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekĜautajās specifikācijās 
(tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi 
raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir 
tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar 
projekta tehniskajiem risinājumiem. 

I.7. Pretendentam ir pienākums laikus konkursa laikā pārbaudīt visu projekta 
dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziĦot Pasūtītājam, kā 
arī atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30. panta otrajai daĜai Pretendentam ir 
tiesības uzdot jautājumus pasūtītājam. Ja Pasūtītājs neveic izmaiĦas konkursa 
dokumentos konkursa laikā, lai Pasūtītājs saĦemtu salīdzināmus piedāvājumus, 
Pretendents iesniedz savu piedāvājumu nemainot koptāmes un lokālo tāmju 
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apjomus, un patvaĜīga būvdarbu apjomu maiĦa nav pieĜaujama. Vienības cenā ir 
jāĦem vērā visi Darbi un materiāli, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, ja 
arī tas nav īpaši izdalīts. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā pretendentam ir 
jāpārrēėina, un pēc piedāvājuma iesniegšanas būvniecības laikā pretendents nevar 
atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu būvprojektu. Konkursa laikā konstatētās 
projekta dokumentācijas nepilnības, ja tādas ir, Pretendents pievieno sava 
piedāvājuma pielikumā, ko plānots izskatīt ar veiksmīgāko pretendentu būvniecības 
laikā iesaistot atbildīgo projektētāju autoruzraudzības laikā. 

I.8. Vienības cenā ir jāĦem vērā jebkādi citi Darbi, kuri ietver visus Darbus, kuri ietverti 
sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs 
nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, Ħemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē 
visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai 
nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda 
papildus maksa par neuzskaitītiem Darbiem netiek atzīta.  

I.9. Pretendentam ir jāievērtē, ka būvdarbu rezultātā darbi tiek nodoti ekspluatācijā kā: 
1.ēkas iekšējie renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbi; 
2.ēkas ārējie renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbi. 

I.10. Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt CE marėējumam. Materiāliem un 
izstrādājumiem pēc izturības ir jābūt paredzētiem publiskām ēkām, Ħemot vērā 
slimnīcas specifiku. 

I.11. Pretendentam jāiesniedz Objekta būvdarbu veikšanas un maksājumu kalendārais 
grafiks, uzskatāmi atdalot Objekta iekšējos un ārejos renovācijas un rekonstrukcijas 
būvniecības veikšanas etapus. Kalendārajā grafikā jāietver arī Objekta nodošana 
ekspluatācijā. 

I.12. Pretendentam ir tiesības saĦemt avansu no līguma summas bez Pasūtītāja Finanšu 
rezerves neparedzētiem darbiem. Tas ir jānorāda sākotnējā maksājumu grafikā.  

 
II. Tehniskās specifikācijas pēc pasludināšanas par uzvarētāju 

 
II.1. Iepirkuma procedūras uzvarētājs (tālāk tekstā – UzĦēmējam) uzsākt darbu veikšanas 

projekta izstrādi un detalizētu darbu veikšanas grafiku saskaĦo ar iestādes vadību 
(Objekta lietotāju). 

 
III. Tehnisk ās specifikācijas būvdarbu veikšanas un līguma izpildes laikā 

 
III.1. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta apkārtējo namu, 

iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzĦēmumu darbu. Darbi jāveic darbojošās veselības 
aprūpēs iestādē un darbu veikšana ir jāsaskaĦo ar iestādes vadību (Objekta lietotāju). 

III.2. UzĦēmējs ne vēlāk kā līdz būvatĜaujas saĦemšanai izstrādā Darbu veikšanas projektu 
ar: 

1. pagaidu ēkām, būvēm, noliktavām; 
2. mašīnu mehānismu, tai skaitā celtĦu vietas, celšanas, krautĦu zonām; 
3. stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu; 
4. ceĜiem transportam un personālam; 
5. pagaidu tīkliem (elektrība, telefons, ūdens u.c.) 
Darbu veikšanas projekta izstrādes izmaksām ir jābūt ietvertām vienību cenās. 
Papildus izmaksas netiek atzītas. 
Ja Pasūtītāja piedāvātais gruntsgabals ir par mazu, lai UzĦēmējs varētu uz tā izvietot 
pagaidu būves un laukumus, tad UzĦēmējam uz sava rēėina jāīrē viĦam nepieciešamā 
zona. Nekāda papildus maksa netiek atzīta. 
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III.3. Krāsainu būvizkārtni uzstāda UzĦēmējs, iepriekš saskaĦojot vizuālo izskatu ar 
Pasūtītāju. Papildus izmaksas netiek atzītas. 

III.4. Izpildītājs papildus uzstāda informatīvu stendu (saskaĦā ar norādīto paraugu), norādot 
ES logo, ERAF fonda logo, saukli „Ieguldījums tavā nākotnē”, projekta nosaukumu, 
u.c. Stendam jābūt no izturīga materiāla, nostiprinātam un jāatrodas Pasūtītāja 
norādītājā vietā 20 (divdesmit) mēnešus. Logo elektroniskā veidā atrodas 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=447 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.5. Par Izpildes laiku tiek uzskatīts datums, kad UzĦēmējs ir pilnībā pabeidzis visus 

Darbus un iesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 
būvju pieĦemšanu ekspluatācijā” punktos 5.2; 5.5; 5.6 un 5.7 uzskaitītos 
dokumentus.  

III.6. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un ir nepieciešami 
Objekta Darbus nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad UzĦēmējam 
ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās 
darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišėu darbu uzsākšanas, ne 
tikai pirmās nedēĜas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai. 

III.7. UzĦēmējam ir pienākums laicīgi, pirms Darbu sākšanas pārbaudīt visu projekta 
dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziĦot Pasūtītājam. 
Trūkstošā vai speciāli kādam mezglam nepieciešamā projekta detalizācija ir jāveic 
UzĦēmējam. Īpaši tas attiecas uz materiāliem, mezgliem, risinājumiem, kuri līguma 
slēgšanas brīdī vēl nav specificēti (būvprojektā minēts kā „risināt autoruzraudzības 
kārtībā”). Visi šie materiāli, mezgli un risinājumi ir jāsaskaĦo iepriekš ar Pasūtītāju 
un Projektētāju, termiĦos, kā tas minēts līgumā darbu veikšanas projektā un 
UzĦēmēja iesniegtajā laika grafikā. Ja UzĦēmējs neveic saskaĦošanu un veic Darbus 
pirms ir pieĦemts attiecīgs lēmums, UzĦēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs var prasīt veikt 
šos Darbus vēlreiz, pie tam papildus izpildes laika termiĦš netiek pagarināts un 
papildus izmaksas netiek atzītas. 

III.8. UzĦēmējam jānodrošina Darbu gaitas dokumentēšana ar fotogrāfij ām. Ik mēnesi 
Pasūtītāja īpašumā jānodod 3 (trīs) fotogrāfiju komplekti vai 1 (viens) CD ar 
fotogrāfij ām elektroniskā veidā. UzĦēmējs nedrīkst veikt fotouzĦēmumus Objektā 
savām vajadzībām bez Pasūtītāja piekrišanas. UzĦēmējam jāveic dokumentējošā 
fotografēšana objektā un tā apkārtnē arī pirms visu demontāžas Darbu uzsākšanas.  

III.9. Detalizācija un darba rasējumi/zīmējumi: 
III.9.1. UzĦēmējam jāsagatavo viĦam nepieciešamie darba rasējumi visiem 
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veicamajiem Darbiem, saskaĦā ar Līguma noteikumiem un Būvprojektu. Šie 
rasējumi jāpiegādā pēc iespējas ātrākā laikā pēc Līguma noslēgšanas visām 
būvniecībā iesaistītajām pusēm, lai dotu pietiekami daudz laika tām iepazīties ar 
materiālu un sniegt komentārus pirms plānoto Darbu uzsākšanas. Vēlākais 
rasējumu iesniegšanas termiĦš ir 2 (divas) nedēĜas pirms kārtējo Darbu 
uzsākšanas vai iekārtu/aprīkojuma pasūtīšanas. Nepieciešamības gadījumā 
jāsaskaĦo rasējumus ar pārējiem darba rasējumiem, kas varētu būt saistībā un 
ietekmēt kārtējo Darbu izpildi.  

III.9.2. Visiem rasējumiem, kas nodoti izskatīšanai, jābūt noformētiem drukātā veidā 
un tiem jābūt ar UzĦēmēja parakstu. 

III.9.3. Parakstītie un apstiprinātie rasējumi nedrīkst tikt izmainīti citādi, kā tikai ar 
Pasūtītāja rakstisku rīkojumu. Rasējumi, kas iesniegti atpakaĜ dažādu labojumu 
veikšanai arī jāiesniedz Pasūtītājam pārbaudei un parakstīšanai. 

III.9.4. Rasējumu labojumiem jābūt veiktiem norādot labojumus rasējumu labojumu 
laukumā un tiem jābūt iesniegtiem kopā ar revīzijas Nr. vai vēstuli, uz 
pavaddokumentiem obligāti jābūt revīzijas datumam. 

III.9.5. Projektētāja un Pasūtītāja akcepts atsevišėām darba detaĜām vai tehniskajiem 
rasējumiem neatbrīvo UzĦēmēju no atbildības par kĜūmēm vai nepareizu Darbu 
izpildi. Projektētāja vai Pasūtītāja parakstam ir vispārējs raksturs un tas 
nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo UzĦēmēju no materiālu 
pārbaudes un aprīkojuma nodrošināšanas un Darbu veikšanas atbilstoši 
rasējumiem, specifikācijai un ražotāja dotajām instrukcijām. 

III.10. Pārbaude un testēšana: 
III.10.1. Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs vai autoruzraugs uzskata par 

nepieciešamu, viĦš var apmeklēt attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas 
uzĦēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām 
jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to 
saĦemšanas Objektā. 

III.10.2. UzĦēmējam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo 
materiāla novērtēšanu un dotu atĜauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, 
kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla dēĜ netiks uzskatīti par 
objektīviem iemesliem objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiĦa 
neievērošanā. 

III.10.3. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, 
atbilstības deklarācijas un izziĦas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis 
pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc Inženiera 
pieprasījuma jāpiegādā UzĦēmējam objektā bez maksas. 

III.11. Zīmes, reklāmas: 
III.11.1. UzĦēmējam nav atĜauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišėu Darbu 

veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas 
piekrišanas. 

III.11.2. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot labākā vietā jebkuru 
zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir 
nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst vispārējām sabiedrības normām. 

III.11.3. UzĦēmējam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noĦemti 
līdz tam laikam, kad Darbi tiek nodoti Pasūtītājam. 

III.12. Materiāli, iekārtas: 
III.12.1. Uzturēšana. Konteineri un to daĜas, kas jāuztur UzĦēmējam, var būt 

lietoti, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi. 
III.12.2. Piegāde. Materiāliem, kas paliek Pasūtītājam īpašumā, jābūt 
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nelietotiem, ja konkursa materiālos nav noteikts citādi. 
III.12.3. Materiālu paraugiem jābūt nelietotiem, kas paliek objektā līdz 

Inženiera atĜaujai par to izlietošanu vai iestrādāšanu, ja konkursa materiālos nav 
noteikts citādi. 

III.12.4. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un 
Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem. 

III.13. Blakus darbi: 
III.13.1. Visi darbi, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē 

vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.  
III.13.2. Gadalaiku un temperatūras maiĦas būvniecības laikā, kā arī 

nepieciešamā apsilde ir jāievērtē vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas. 
III.14. Vienības cenās, bez tam, jāievērtē un UzĦēmējam ir jāveic: 

1. Darbu uzmērījumi; 
2. Būvmateriālu un daĜu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz 

iebūves vietai. Šis punkts attiecināms arī uz tiem materiāliem un daĜām, ko 
piegādā Pasūtītājs un citi tā uzĦēmēji; 

3. Nepieciešamās ūdens pazemināšanas darbības, gruntsūdens un virsūdeĦu 
novadīšana, sniega aizvākšana; 

4. Izdevumi par elektroenerăiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. komunālie un 
saistītie ar būvdarbu veikšanu vispār obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas 
laikā. Darba procesā UzĦēmējam uz sava rēėina jāveic pasākumus, kas nepieĜauj 
telpu applūšanu, izmantojot ūdensnecaurlaidīgus pagaidu nosedzošos materiālus 
un putekĜu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu darba procesā; būvgružus un 
atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieĜauj apkārtējās 
vides piesārĦošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai darbu veikšanas 
projektā norādītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot 
apkārtējos iedzīvotājus; 

5. Iestāžu saskaĦojumu un atĜauju saĦemšana; 
6. Būvgružu un atlikumu aizvākšana; 
7. Piebraucamo ceĜu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne 

retāk kā reizi nedēĜā; 
8. Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un 

uzturēšana darba kārtībā; 
9. Nepieciešamo aprēėinu veikšana, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas Darbu 

veikšanas drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceĜu tuvumā u.c.; 
10. Būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa Darbu tehnoloăija; 
11. Iespējamo pagaidu ceĜa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un 

demontāža; 
12. Būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo Darbu vadītāju tālruĦu numuriem un citu 

prasīto informāciju; 
13. Ja nepieciešams, šėēršĜu, vadu, kabeĜu, kanālu, cauruĜvadu un drenu demontāža; 
14. Informācijas savākšana par blakus gruntsgabalos esošajām pazemes un virszemes 

komunikācijām; 
15. Būves žoga eventuālā pārvietošana būves laikā; 
16. Būvlaukuma apgaismojums un apsardze. 

III.15. Citi noteikumi: 
III.15.1. būvlaukumā nav atĜauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai; 
III.15.2. uzĦēmējam jāĜauj izmantot bez maksas Pasūtītājam, būvuzraugam un 

autoruzraugam vispārējo būvlaukuma aprīkojumu (WC, dušas, 
elektroenerăija, ūdens, telefons, sastatnes); 
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III.16. Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami bojājumi, t.sk. teritorijas labiekārtojuma 
bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā. 

III.17. Koptāmē uzrādīto Pasūtītāja Finanšu rezervi neparedzētiem darbiem UzĦēmējs var 
izmantot tikai pēc Pasūtītāja rakstiska uzdevuma saĦemšanas, Ħemot vērā sekojošo: 

a. Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, 
taču būtiski nepieciešami noslēgtā līguma izpildei, to izcenojumi un 
pabeigšanas termiĦi tiek noteikti un saskaĦoti atsevišėi ar Pušu parakstītiem 
pielikumiem pie līguma; 

b. Pēc rakstiskā uzdevuma saĦemšanas UzĦēmējs sagatavo izmaksu aprēėinu 
un saskaĦo to ar Pasūtītāju; 

c. Pēc aprēėina saskaĦošanas tiek noformēts atbilstošs līguma pielikums; 
d. Ja izmaiĦas ir saistīti ar darbu izpildes termiĦu korekciju, tad kopā ar 

izmaksu aprēėinu UzĦēmējam ir jāiesniedz rakstiskā veidā dati par 
paredzamajām izmaiĦām termiĦos. Ja darbu izpildes termiĦu izmaiĦas 
netiek iesniegtas, tiek uzskatīts, ka neparedzētie vai papildus darbi 
neietekmē kopējo Darbu termiĦus; 

e. Par tādu darbu izpildi, kas nebija paredzēts uzdevumā un netika saskaĦots ar 
Pasūtītāju, DarbuzĦēmējs atlīdzību nesaĦem. 

III.18. Projekta dokumentēšana un izpilddokumentācija: 
a. visa veida informācija, dokumenti, aprēėini, rasējumi, grafiki, programmas, 

plāni utt.UzĦēmējam jāiesniedz paredzētajos termiĦos, tā, lai to iesniegšana 
nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā terminā; 

b. UzĦēmējam ir jāiesniedz izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi un 
ekspluatācijas aprakstus papīra formā 3 eksemplāros un, materiāliem ,kuri 
gatavoti digitāli, arī kopiju elektroniskā formātā; 

c. papildus UzĦēmējam ir jāveic Pasūtītāja personāla (Objekta lietotāja 
pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar 
ekspluatācijas instrukcijām. 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs    _______________ 
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3.pielikums 
Konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes 
centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, 
rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” 
Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. 
ĀND2011/3ERAF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehniskā piedāvājuma tabula (Būvdarbu apjomi – koptāme un lokālās tāmes)
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4.pielikums 
Konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes 
centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, 
rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” 
Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. 
ĀND2011/3ERAF 

 
 

Pieteikums par piedalīšanos konkursā 
“Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, rekonstrukcija 

un energoefektivitātes uzlabošana ” 
Pretendents, 
________________________________________, reă. Nr.________________ 
            pretendenta nosaukums                                                    reăistrācijas numurs 
____________________________________________________________, 
               NodokĜu maksātāja reăistrācijas numurs 
tā __________________________________________personā 
                Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 
(personas kods______________) 
 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

• piesakās piedalīties konkursā “_____________________”, iepirkuma identifikācijas 
Nr. __________; 

• apĦemas ievērot konkursa nolikumu; 
• atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviĦdesmit) kalendārās 

dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – 
līdz attiecīgo līgumu noslēgšanai; 

• apĦemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus 
līguma pamatnosacījumus, saskaĦā ar 8.pielikumu un 9.pielikumu; 

• apliecina, ka visas sniegtās ziĦas ir patiesas; 
• nozīmē atbildīgo būvdarbu vadītāju ____________________ /sert.nr./; 
• apĦemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt būvdarbus par cenu Ls 

________ (norādīt vārdiem) apmērā, un 22% pievienotās vērtības nodoklis (PVN) Ls 
_________ (norādīt vārdiem), kopā Ls _________ (norādīt vārdiem). 

 
Paraksts:  
_________________________________________ 
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)  
Pilns vārds, uzvārds: _________________________________ 
Amats: __________________________________________ 
Pretendenta adrese: __________________________________ 
Pretendenta tālruĦa, faksa numuri ________________________ 

z.v. 
Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem. 
Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viĦa pilnvarotai personai (šādā gadījumā 
obligāti jāpievieno pilnvara) 
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5.pielikums 
Konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes 
centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, 
rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” 
Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. 
ĀND2011/3ERAF 

 
 
 

Pretendenta rekvizīti:  
UzĦēmuma nosaukums: ______________________________________ 
 
Reă. Nr._________________ PVN maksātāja Nr._________________ 
 
Juridiskā adrese _____________________________________________ 
 
Faktiskā adrese _____________________________________________ 
 
TālruĦa (faksa) numuri __________________/ ____________________/. 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 
 

Mūsu piedāvātā cena (*) par konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējā 
un iekšējā renovācija, rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana”, iepirkuma 
identifikācijas Nr. ____________ ir Ls __________,___ (bez PVN 22%). 
 
 
 
* piedāvājuma cenā ir ietverta inflācija/deflācija un iespējamā cenu indeksācija. 
 
 
 
 
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona): 
 
_________________             _________________       _________________ 
 /vārds, uzvārds/  /amats/    /paraksts/ 
 
 
____________________20__.gada ___.________________ 

/sastādīšanas vieta/ 
Z.V. 
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6. pielikums 
Konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes 
centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, 
rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” 
Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. 
ĀND2011/3ERAF 

Piedāvājuma nodrošinājuma veidlapa 
 
________________________ 
Adrese: ____________________ 
Konkursa nosaukums: „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra ēkas ārējā un iekšējā 
renovācija, rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND2011/3ERAF 
 
Ievērojot to, ka (konkursa pretendenta nosaukums un adrese) (turpmāk saukts "Pretendents") ir 
iesniedzis savu piedāvājumu, kas datēts ar (piedāvājuma datums), iepriekšminētā līguma darbu 
izpildei (turpmāk saukts "Piedāvājums"), mēs, (bankas nosaukums un adrese) (turpmāk saukta " 
Nodrošinājuma devējs"), apĦemamies nodrošināt ar Bankas galvojumu konkursa pretendenta 
saistības ____________________ (turpmāk saukta "Pasūtītājs") (5% apmērā) no piedāvājuma 
summas , kas sastāda Ls _________________ (_________________). 
 
Pasūtītājam tiek veikts maksājums, kas Bankai un tās saistību un tiesību pārĦēmējiem ir saistoši 
saskaĦā ar šo dokumentu. 
 
Šo saistību NOSACĪJUMI: 
Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 
- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
- izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaĦā ar līguma 
noteikumiem; 
- izraudzītais pretendents neparaksta līgumu un neiesniedz līguma saistību izpildes 
nodrošinājumu pasūtītāja noteiktajā termiĦā. 
 
Nodrošinājuma devējs apĦemas samaksāt Pasūtītājam pēc tā pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez 
nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz iepriekšminēto summu, 
ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, ka viĦa pieprasītā summa ir jānomaksā 
viena vai vairāku iepriekšminēto NOSACĪJUMU dēĜ. 
 
Šī garantija paliek spēkā 90 (deviĦdesmit) kalendārās dienas (ieskaitot) pēc piedāvājumu 
iesniegšanas termiĦa beigām vai līdz 20__.gada „   „              . Jebkurš pieprasījums šīs garantijas 
ietvaros ir jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiĦā.  
 
Datums: 
 
Nodrošinājuma devēja vārdā: 
...................................................... 
(paraksts) 
Z.V. 
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7. pielikums 

Konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes 
centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, 
rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” 
Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. 
ĀND2011/3ERAF 

 
 
 

Līguma projekts 
 
 
 

 
 

PAR 

„________________________” 

STARP 
 

___________________________________ 

UN 

        
 
 

 
(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. _____) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

_______________ 
2011. gads 
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Līgums Nr. ______/20__-______ 
 

Šis Līgums ir noslēgts ____________ 20_.gada ____________________ starp 
________________, juridiskā adrese _______________________, ____________ 
_________________ personā, kas rīkojas saskaĦā ar ___________________ statūtiem, 
turpmāk šajā Līgumā sauktu Pasūtītājs, no vienas puses, un ____________(Izpildītāja 
nosaukums), juridiskā adrese _________________________, tās ________________ 
personā, kas rīkojas saskaĦā ar statūtiem, turpmāk šajā Līgumā sauktu BūvuzĦēmējs, no 
otras puses, kopā sauktas par Pusēm, savstarpēji vienojoties bez maldības, viltus un 
spaidiem, par konkrēta uzdevuma izpildi – veikt ________________ darbus pēc adreses 
_________________ izsakot to šādā redakcijā: 
 

I.  LĪGUMA  PRIEKŠMETS 
 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un BūvuzĦēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, 
ierīcēm un darbaspēku uzĦemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 
termiĦos, pienācīgā kvalitātē veikt __________________ darbus (turpmāk Līgumā – 
Būvdarbus) pēc adreses ____________________. 

1.2. Būvdarbi iekĜauj ________________ darbus saskaĦā ar Pasūtītāja pasūtīto 
tehnisko projektu. 

1.3. BūvuzĦēmējs Būvdarbus izpilda saskaĦā ar Tehnisko projektu (1.pielikums), 
Tehnisko specifikāciju (2. pielikums), Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums) 
Darbu veikšanas kalendāro grafiku (4. pielikums), Maksājumu grafiku (5.pielikums) un 
Darbu veikšanas projektu (6. pielikums) un Pasūtītāja pasūtījumam. Būvdarbi sevī ietver 
visus Līgumā un tehniskajā projektā noteikto objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, 
būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, 
pieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas 
dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai tehniskā projekta. 

1.4. BūvuzĦēmējs apliecina, ka viĦš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko projektu, tajā 
skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un 
prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai 
pretenzijas. BūvuzĦēmējs apliecina, ka Tehniskais projekts ir realizējams un, ka Tehniskajā 
un Finanšu piedāvājumā (3.pielikums), ir iekĜauti visi BūvuzĦēmēja ar Būvdarbu veikšanu 
saistītie izdevumi. 

 
II. L ĪGUMA SUMMA UN NOR ĒĖINU KĀRTĪBA 

 
 2.1. Līguma summa ir __________________________ lati ____ santīmi (Ls 
________), ieskaitot _____________ procentu pievienotās vērtības nodokli (PVN) 
__________ ____________ lati _________ santīmi (Ls________). 

2.2. Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas ir noteiktas saskaĦā ar Tehnisko un 
Finanšu piedāvājumu (3. pielikums).  

2.3. Līguma summa, kas noteikta 3.1. punktā, nav pakĜauta nekādam cenu 
pieaugumam samaksā par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiĦām vai ko citu, kas varētu 
grozīt vai izmainīt Līguma summu 

2.4. Maksājumi tiks veikti, BūvuzĦēmējam iesniedzot atskaiti ik mēnesi par 
padarītajiem darbiem un attiecīgos rēėinus, atbilstoši šī līguma X.sadaĜai, un Pasūtītajam 
apmaksājot tos ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgu rēėinu 
apstiprināšanas. Pēdējais maksājums tiks veikts ne vēlāk, ka 60 (sešdesmit) kalendāro dienu 
laikā pēc attiecīga rēėina un Būvdarbu pieĦemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, pie 
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nosacījuma, ka BūvuzĦēmējs iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika apdrošināšanas polisi vai 
garantijas laika nodrošinājumu, atbilstoši Līguma 6.1.3. punktam.  

 

III. B ŪVDARBU IZPILDES VISP ĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 
3.1. BūvuzĦēmējs apĦemas Būvdarbus veikt atbilstoši dokumentācijai, ievērojot 

Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu 
prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. 

3.2. BūvuzĦēmējs apĦemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt 
Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi. 

3.3. BūvuzĦēmējs apĦemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus 
būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, 
ir pieĜaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

3.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, BūvuzĦēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo 
būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. 

3.5. BūvuzĦēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu 
izmantošanu Būvdarbu procesā. 

3.6. BūvuzĦēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu Konkursa piedāvājumā 
norādītais Būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadītāja un atbildīgā 
personāla nomaiĦa ir atĜauta tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

3.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas BūvuzĦēmējs pieĦem no Pasūtītāja būvlaukumu, par 
ko tiek sastādīts būvlaukuma pieĦemšanas akts. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma 
zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir 
BūvuzĦēmēja pienākums. 

3.8. Būvdarbus BūvuzĦēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus 
un būvniecībai atvēlētos resursus. 

3.9. BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu 
veikšanu. 

3.10. BūvuzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai 
jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes 
rezultātā. 

3.11. BūvuzĦēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot 
Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā. 

3.12. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. 
3.13. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai BūvuzĦēmēja izpildīto Būvdarbu 

pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās BūvuzĦēmēja atbildības par 
neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai. 

3.14. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās 
piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viĦu 
pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēĜā, ja vien 
puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un 
organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Būvdarbu vadītājs. 
Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to 
uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziĦojot par Būvsapulces sasaukšanu BūvuzĦēmējam. 

3.15. BūvuzĦēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par 
Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek 
iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai 
informācijas iesniegšanas termiĦu. 
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3.16. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja BūvuzĦēmējs vai 
tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem 
attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus BūvuzĦēmējs ir tiesīgs atsākt, 
saskaĦojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. UzĦēmējam nav tiesību uz 
Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiĦa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu 
apturēšanu. 

3.17. Gadījumā, ja BūvuzĦēmējs konstatē kĜūdas vai neprecizitātes Tehniskajā 
projektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja BūvuzĦēmējs atklāj 
neparedzētus apstākĜus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzĦemtās saistības vai ietekmēt 
būves drošību vai kvalitāti, BūvuzĦēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziĦot par 
to Pasūtītājam.  

3.18. BūvuzĦēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai 
personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja 
Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par 
grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis 
rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaĦā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem. 

3.19. BūvuzĦēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskā projekta tikai ar 
iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu 
veikšanu UzĦēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par 
šādu darbu izpildi rakstiskā formā. 

3.20. BūvuzĦēmējs apĦemas Būvdarbu veikšanas laikā nepārtraukt slimnīcas darbību. 
BūvuzĦēmējs ne mazāk kā 3 dienas iepriekš piesaka Pasūtītājam inženierkomunikāciju 
atslēgšanas laiku un termiĦus, kā arī informē par darbiem, kuri var traucēt ārstniecības 
iestādes darbībai (troksnis, vibrācija utt). AtĜauju šiem darbiem dod Pasūtītājs. 

3.21. BūvuzĦēmējs Būvdarbu objektā uzstāda elektroenerăijas skaitītājus, veic 
elektroenerăijas uzskaiti, ka arī ūdens skaitītājus, ja rodas nepieciešamība. Ne vēlāk kā 
nākamā mēneša 10. datumā veic samaksu par izmantotajiem resursiem; 

3.22. BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par ārstniecības iestādes inženierkomunikāciju 
saglabāšanu. To bojājuma gadījumā nekavējoties novērš defektu saviem spēkiem un par 
saviem līdzekĜiem. 
 

IV. AT ěAUJAS 

 
4.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaĦem būvatĜauja normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. BūvuzĦēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas 
iesniedz Pasūtītājam BūvuzĦēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu 
un citus būvatĜaujas saĦemšanai nepieciešamos dokumentus, pretējā gadījumā BūvuzĦēmējs 
uzĦemas atbildību par būvatĜaujas saĦemšanas nokavējuma sekām. 

4.2. BūvuzĦēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo 
atĜauju saĦemšanu un Būvdarbu saskaĦošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav 
noteikts to veikt Pasūtītājam. 

4.3. Visiem BūvuzĦēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma 
izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un 
būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina BūvuzĦēmēja 
atbildību par Būvdarbiem. 

 
V. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 

 
5.1. Pasūtītājs apĦemas: 
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5.1.1. saĦemt būvatĜauju un pirms Būvdarbu uzsākšanas izsniegt tās kopiju 
BūvuzĦēmējam; 

5.1.2. laicīgi nodot Izpildītājam būvdarbu zonu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts 
atsevišės akts, pretējā gadījumā BūvuzĦēmējs ir tiesīgs pieprasīt Būvdarbu izpildes un 
nodošanas termiĦa pagarinājumu; 

5.1.3. nozīmēt savu pārstāvi, turpmāk tekstā – Būvuzraugs, darbu izpildes, to 
kvalitātes un Līguma atbilstības uzraudzībai. Būvuzraugs ir tiesīgs jebkurā brīdī apturēt 
Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziĦojot par to BūvuzĦēmējam, argumentējot 
pieĦemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti 
būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

5.1.4. nodrošināt BūvuzĦēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti 
piekĜūt Būvobjektam Būvdarbu izpildei noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaĦotos laikos; 

5.1.5. pieĦemt BūvuzĦēmēja izpildītos Būvdarbus saskaĦā ar Līguma noteikumiem; 
5.1.6. veikt samaksu par izpildītiem Būvdarbiem saskaĦā ar Līguma noteikumiem. 
 
5.2. Pasūtītāja tiesības: 
5.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja BūvuzĦēmējs pārkāpj būvnormatīvu 

vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos; 
5.2.2. Pasūtītājs, informējot BūvuzĦēmēju, ir tiesīgs pats pieaicināt darbuzĦēmējus 

attiecīgu darbu izpildei. Par darbuzĦēmējiem, kurus minēto darbu izpildes ietvaros Pasūtītājs 
piesaistīs attiecīgo darbu veikšanai, BūvuzĦēmējs uzĦemas augstāk minēto atbildību 
noteiktajā laika periodā, koordinējot Pasūtītāja izvēlēto darbuzĦēmēju darbību, attiecīgi 
slēdzot par to darbuzĦēmuma līgumu, nodrošinot kopējās līguma izpildes saistības, tai skaitā, 
prasītās garantijas; 

5.2.3. pieaicināt Tehniskā projekta autoru autoruzraudzības veikšanai; 
5.2.4. citas Pasūtītāja tiesības, kādas noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un 

Līgumā; 
5.2.5. vienpusēji lauzt Līgumu gadījumos, kad ja BūvuzĦēmējs atkārtoti pārkāpj 

būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citus Līgumā noteiktajos niosacījumus. 
 

VI. BŪVUZĥĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 
 

6.1. BūvuzĦēmējs apĦemas: 
6.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam 

Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 
summas, bankas galvojuma formā, atbilstoši Līguma 5.pielikumam. Līguma saistību izpildes 
nodrošinājumam jābūt spēkā 30 dienas pēc Būvdarbu izpildes termiĦa beigām. Ja tiek 
pagarināts Būvdarbu izpildes termiĦš, BūvuzĦēmējam ir pienākums attiecīgi pagarināt 
Līguma saistību izpildes nodrošinājumu; 

6.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam 
BūvuzĦēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, par summu šim atsevišėajam 
būvobjektam ne mazāk kā 10% no Līguma summas; 

6.1.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pieĦemšanas-nodošanas akta 
parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam garantijas laika apdrošināšanas polisi vai garantijas laika 
nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas; 

6.1.4. Būvdarbus uzsākt un pabeigt atbilstoši Darbu veikšanas kalendārajā grafikā 
noteiktajiem termiĦiem; 

6.1.5. iesniegt PASŪTĪTĀJAM aktualizēto darba veikšanas grafiku 5 (piecu) darba 
dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas; 
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6.1.6. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru 
uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus; 

6.1.7. visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu 
un iesniegšanu Pasūtītājam saskaĦā ar Tehnisko projektu un Latvijas Būvnormatīviem; 

6.1.8. Plānojot darbu veikšanas projekta darbus Pretendents nodrošina, ka būvdarbi 
nekādi netraucēs slimnīcas darbību. BūvuzĦēmējs ne mazāk kā 3 dienas iepriekš piesaka 
Pasūtītājam inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiĦus, kā arī informē par darbiem, 
kuri var traucēt ārstniecības iestādes darbībai (troksnis, vibrācija utt). AtĜauju šiem darbiem 
dod Pasūtītājs; 

6.1.9. nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā BūvuzĦēmēja darbības zonā; 
6.1.10. nodrošināt būvgružu regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši 

spēkā esošajai likumdošanai; 
6.1.11. ja nepieciešams uz sava rēėina izstrādāt detalizētus rasējumus un saskaĦot tos 

ar Pasūtītāju un projekta autoru ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgo Būvdarbu 
uzsākšanas; 

6.1.12. visā Būvdarbu veikšanas laikā pārbaudīt saĦemtās projekta dokumentācijas 
atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloăijai. Par visām konstatējām neprecizitātēm un 
kĜūdām Tehniskajā projektā vai jaunatklātiem apstākĜiem, kas var novest pie darbu kvalitātes 
pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties 
rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

6.1.13. katru dienu nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un 
nozīmīgo konstrukciju elementu norādīšanu; 

6.1.14. BūvuzĦēmējs, veicot Būvdarbus, ievēro Būvdarbu sagatavošanas darbus un 
Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām un 
ăeoloăiskām parādībām pilnā apmērā; 

 
6.2. BūvuzĦēmēja tiesības: 
6.2.1. Ja Būvdarbu izpildes procesā BūvuzĦēmējam radīsies fiziski šėēršĜi vai 

apstākĜi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts BūvuzĦēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad 
viĦam ir tiesības, saskaĦojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šėēršĜu likvidēšanas metodi un 
izmaksas, saĦemt Būvdarbu izpildes termiĦa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šėēršĜu vai 
apstākĜu darbības ilgumam. Par tādiem šėēršĜiem un apstākĜiem Puses uzskata jebkādu 
Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja 
norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma; 

6.2.2. BūvuzĦēmējs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskā projekta tikai ar Pasūtītāja 
rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā BūvuzĦēmējam ir pienākums normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā uz sava rēėina izdarīt grozījumus Tehniskajā projektā; 

6.2.3. pirms Būvdarbu uzsākšanas BūvuzĦēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. 
Darbu vadītāju BūvuzĦēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, 
nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.  
 

VII. PUŠU ATBILD ĪBA 
7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma 

nosacījumiem. 
7.2. Visu risku par darbinieku un citu cilvēku traumām, Būvdarbu un būves bojāšanu 

vai iznīcināšanu vai cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku laika posmā no Būvdarbu 
uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo pieĦemšanas-nodošanas aktu uzĦemas BūvuzĦēmējs. 

7.3. Par līgumsaistību nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaĦā ar šo Līgumu, 
Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem. 

7.4. Ja BūvuzĦēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiĦus, ieskaitot jebkurus 
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Būvdarbu veikšanas grafikā noteiktos starptermiĦus, BūvuzĦēmējs maksā Pasūtītājam 
līgumsodu 0,2 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 
kā 20 % no kopējās Līguma summas. 

7.5. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, tad BūvuzĦēmējam 
ir tiesības prasīt līguma izpilde pagarinājumu par termiĦu, uz kādu maksājums kavēts.. 

7.6. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiĦiem, līgumsods tiek aprēėināts 
par periodu, kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiĦa 
un ietver dienu, kurā saistības ir izpildītas. 
 

VIII. APAKŠL ĪGUMI 
 

8.1. BūvuzĦēmējam ir atĜauts slēgt līgumu par noteiktu Būvdarbu izpildi ar 
apakšuzĦēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzĦēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja 
rakstveida piekrišanu. Piesaistītajiem apakšuzĦēmējiem ir jāatbilst  Noslēgtā 
apakšuzĦēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem. 

8.2. BūvuzĦēmējs koordinē apakšuzĦēmēju darbību un uzĦemas atbildību par 
apakšuzĦēmēju Būvdarba izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu. 
 

IX. GARANTIJA 
 

9.1. Cilvēka traumas un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas 
vai iznīcināšanas risku uzĦemas BūvuzĦēmējs. 

9.2. BūvuzĦēmējs garantē, ka Būvobjekts un Būvdarbi atbilst tehniskā projekta 
prasībām un, ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par 
visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas 
neatbilstības gadījumā. BūvuzĦēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi ir kvalitatīvi, 
funkcionāli izmantojami, atbilst Tehniskajā projektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem 
un, ka Būvdarbos, materiālos vai iekārtās nav defekti. 

9.3. Augstāk minētās garantijas termiĦš Būvobjektam no Būvobjekta pieĦemšanas-
nodošanas akta parakstīšanas dienas ir 24 mēneši. 

9.4. BūvuzĦēmējs apĦemas Pasūtītājam pieĦemamā termiĦā uz sava rēėina novērst 
bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvprojektā vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas 
laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 9.2.punktā noteiktā 
garantija. 

9.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziĦots 
BūvuzĦēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad BūvuzĦēmējam jāierodas uz defekta aktu 
sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiĦš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet 
Puses var vienoties par citu termiĦu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba 
dienu termiĦš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad BūvuzĦēmējam 
jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 6 stundu laikā).  

9.6. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, 
tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiĦiem, vai garantijas 
ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu 
komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšėirošs. Ekspertu 
komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daĜās. 

9.7. Ja BūvuzĦēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs 
sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BūvuzĦēmējam. Par akta sastādīšanu tiek 
paziĦots BūvuzĦēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ticis sastādīts. Pasūtītājs trīs darba 
dienu laikā nosūta sastādīto aktu BūvuzĦēmējam. 

9.8. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšėiršanai, 
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strīds tiek izšėirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, 
ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās 
personas, un, ja strīds tiek izšėirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 9.9.punkta noteikumi. 

9.9. Gadījumā, ja BūvuzĦēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus 
noteiktajā termiĦā un termiĦa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir 
tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. 
BūvuzĦēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos 
izdevumus. 
 

X. IKM ĒNEŠA BŪVDARBU NODOŠANA – PIEĥEMŠANA 
 

10.1. BūvuzĦēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 25.datumam sastāda un iesniedz 
Pasūtītājam aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Būvdarbiem.  

10.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saĦemšanas dienas apstiprina 
aktu par izpildītiem Būvdarbiem. 

10.3. Ja ikmēneša Būvdarbi netiek pieĦemti, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā 
iesniedz BūvuzĦēmējam motivētu atteikumu.  

10.4. Ja 10 (desmit) dienu laikā BūvuzĦēmējs nesaĦem motivētu atteikumu pieĦemt 
Būvdarbus, Būvdarbi tiek uzskatīti par akceptētiem un pieĦemtiem no Pasūtītāja puses bez 
Būvdarbu izpildes akta apstiprināšanas. 

10.5. Akts par izpildītiem Būvdarbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai, 
taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt izpildītos un pieĦemtos Būvdarbus, veicot 
Būvobjekta pieĦemšanu ekspluatācijā. 

10.6. Ikmēneša izpildītie Būvdarbi netiks pieĦemti, ja tie neatbildīs faktiski 
izpildītajam Būvdarbu apjomam, neatbildīs Tehniskajam projektam, Līgumam, 
Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām.  

10.7.  Ja Pusēm rodas domastarpības par veikto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un 
netiek veikts kārtējais ikmēneša maksājums, BūvuzĦēmējs nav tiesīgs pārtraukt Būvdarbus 
un turpina tos atbilstoši Darbu veikšanas kalendārajam grafikam finansējot no saviem 
līdzekĜiem. 

 

XI. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEĥEMŠANA 

 
11.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu 

nodošana notiek attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem. 
11.2. Būvdarbu nodošana- pieĦemšana jāveic pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas. 
11.3. BūvuzĦēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziĦo 

Pasūtītājam par to gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi pirms pieĦemšanas 
ekspluatācijā nodošanas procedūras ietvaros veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes 
darbībām pieaicinot BūvuzĦēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas 
procedūru uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc BūvuzĦēmēja 
paziĦojuma par Būvdarbu gatavību nodošanas procedūrai saĦemšanas, un par to rakstiski 
informē BūvuzĦēmēju. 

11.4. BūvuzĦēmējs iesniedz Pasūtītājam tehnisko instalāciju funkcionēšanas 
izmēăinājumu plānu. Mērījumi un funkcionēšanas izmēăinājumi, par kuriem Puses 
vienojušās tiek veikti pirms nodošanas procedūras sākuma, izĦemot gadījumus, ja Puses 
vienojas, ka šādi mērījumi un izmēăinājumi tiks veikti vēlāk. 

11.5. Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlā kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš) tiek 
piedāvāta iespēja piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēăinājumu izdarīšanā. 
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11.6. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta 
saskaĦā ar Līguma 11.3. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un 
nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viĦa 
klātbūtnes, Līguma 11.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu 
nodošanas sapulce. 

11.7. Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu 
nodošanas sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes. 

11.8. Ne vēlāk kā 7 (septiĦas) dienas pirms nodošanas procedūras sākuma 
BūvuzĦēmējs nodod Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas 
instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz norādījumus par to 
ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijām jāsatur ikdienā veicamie pasākumi, lai 
uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto 
personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un daĜu nomaiĦai. 

11.9. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude. 
11.10. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai 

šādai informācijai: 
11.10.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē; 
11.10.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā; 
11.10.3. termiĦš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums; 
11.10.4. cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta. 
11.11. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieĦemšanas, ja 

pieĦemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju. 
11.12. Ja Pasūtītājs atsakās pieĦemt izpildītos Būvdarbus, viĦš paskaidro tā iemeslus 

protokolā. Ja BūvuzĦēmējs nepiekrīt atteikumam, viĦš motivē savus iebildumus protokolā. 
11.13. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas 

piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola 
eksemplārs. 

11.14. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš BūvuzĦēmējs uz sava rēėina 
protokolā noteiktajā termiĦā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiĦš nav uzskatāms 
par Līguma izpildes termiĦa pagarinājumu. 

11.15. BūvuzĦēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar 
Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas 
dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir 
priekšnoteikums galīgā pieĦemšanas-nodošanas akta parakstīšanai. 

11.16. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieĦemta ekspluatācijā, atbilstoši 
būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par 
izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu 
ekspluatācijā. 

11.17. Galīgo pieĦemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā 
pēc būves pieĦemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieĦemšana ekspluatācijā ir 
notikusi bez iebildēm. 

11.18. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieĦemšanai 
ekspluatācijā, BūvuzĦēmējs par to rakstiski paziĦo Pasūtītājam. Pasūtītājs piecu dienu laikā 
veic izpildīto Būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek 
veikta Būvobjekta pieĦemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.19. Ja pieĦemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Būvdarbus, 
BūvuzĦēmējam ir pienākums uz sava rēėina komisijas noteiktajā termiĦā veikt šo trūkumu 
novēršanu vai nepabeigto Būvdarbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieĦemšana 
ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieĦemšanu ekspluatācijā 
apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves 
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pieĦemšanu ekspluatācijā. 
11.20. Pēc Būvdarbu pilnīgas izpildes un Būvobjekta pieĦemšanas ekspluatācijā, kā 

arī pēc pilnīgas tehniskās dokumentācijas saĦemšanas atbilstoši Būvniecības likuma un MK 
noteikumu Nr.229 “Noteikumi par būvju pieĦemšanu ekspluatācijā” prasībām (par ko tiek 
sastādīts atsevišės akts) Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta pieĦemšanas-nodošanas aktu. 

11.21. Ne akta par Būvobjekta pieĦemšanu ekspluatācijā parakstīšanas, ne arī 
Būvdarbu pilnīgas izpildes pieĦemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo 
BūvuzĦēmēju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri var atklāties pēc Būvobjekta 
pieĦemšanas. 
 

XII. NEPĀRVARAMA VARA 
 

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daĜēju neizpildi, ja 
šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākĜu rezultātā (Force Majeure), 
kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 
novērst. Pie Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notiku – ārkārtas situāciju, kuru Saeima 
vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot. Par 
šādiem notikumiem tiek uzskatīti: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 
darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, augstākās valsts pārvaldes lēmumu, normatīvu 
aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzĦemtās saistības, 
pieĦemšana un stāšanās spēkā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad 
Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.  

12.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākĜu 
darbību, nekavējoties par šādiem apstākĜiem rakstveidā jāziĦo otrai Pusei. ZiĦojumā 
jānorāda, kādā termiĦā, pēc viĦas uzskata, ir iespējama un paredzama viĦas Līgumā 
paredzēto Līguma saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziĦojumam ir 
jāpievieno izziĦa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo 
apstākĜu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

12.3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpersoniski pārtraukt Līgumu, ja Force 
Majeure apstākĜu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk 
kā četrus mēnešus. 
 

XIII. STR ĪDU IZSKAT ĪŠANAS KĀRTĪBA 
 

 13.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas 
atrisināt savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - tiesā. 
 13.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 

XIV. L ĪGUMA IZPILDES TERMI ĥI 
 

14.1. BūvuzĦēmējs Būvdarbus uzsāk ______. gada /datums/. 
14.2. Būvdarbu izpildi BūvuzĦēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos 

termiĦos. 
14.3. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar 

pieĦemšanas-nodošanas aktu BūvuzĦēmējs pabeidz līdz ______. gada /datums/. 
14.4. BūvuzĦēmējs apĦemas nekavējoties ziĦot Pasūtītājam par visiem apstākĜiem 

un/vai šėēršĜiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiĦos. 
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14.5. BūvuzĦēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiĦa pagarinājumu, ja 
Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēĜ: 

14.5.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiĦas Būvdarbu apjomā; 
14.5.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kĜūdas, kuru novēršana ir 
saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu; 
14.5.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēĜ ir tikusi apgrūtināta 
BūvuzĦēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka BūvuzĦēmējs ir nekavējoties (divu 
darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis 
Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiĦiem; 
14.5.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākĜi, kuri atrodas ārpus BūvuzĦēmēja 
kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma XII.sadaĜa). 
14.6. BūvuzĦēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiĦa pagarinājumu tādu 

iemeslu dēĜ, kuri viĦam bija jāĦem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, 
noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākĜiem, kuru sekas BūvuzĦēmējs būtu 
varējis sagaidīt vai novērst. 

14.7. Ja BūvuzĦēmējs Līguma 14.5.punktā minēto iemeslu dēĜ vēlas Būvdarbu 
izpildes termiĦa pagarinājumu, viĦš par to ziĦo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziĦojums 
nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad BūvuzĦēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem 
apstākĜiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziĦojums nekavējoties netiek 
nosūtīts, tiesības pieprasīt termiĦa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums 
nekavējoties sniegt BūvuzĦēmējam atbildi uz saĦemto paziĦojumu. 
 

XV. L ĪGUMA LAUŠANA 
15.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji 

vienojoties. 
15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu vai tā daĜu rakstveidā par to paziĦojot 

BūvuzĦēmējam, gadījumos: 
15.2.1. ja BūvuzĦēmējs Līgumā noteiktajā termiĦā nav uzsācis Būvdarbu izpildi vai 
nav izpildījis kādas savas saistības saskaĦā ar Līgumu, vai neievēro Tehniskā 
projekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos 
termiĦos – ar nosacījumu, ka BūvuzĦēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīgā 
paziĦojuma saĦemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 
15.2.1. ja BūvuzĦēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 
15.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību vai līgumsodu. 
15.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišėu 

aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieĦem Būvdarbus tādā 
apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami. 

15.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā BūvuzĦēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā 
datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts tiktu atstāts nebojātā, 
drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar sakoptu būvlaukumu, kas jānodod 
Pasūtītājam un jānodrošina lai BūvuzĦēmēja personāls un apakšuzĦēmēji atstātu Būvobjektu, 
kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 

15.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājuma veikšanas termiĦu vairāk kā par 30 
(trīsdesmit) darba dienām vai citādi traucē vai neĜauj BūvuzĦēmējam veikt savas 
līgumsaistības, BūvuzĦēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziĦojumu, kura 
saĦemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiĦa Līguma 
laušanu. Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziĦojuma saĦemšanas brīža 
neveic nokavēto maksājumu, tad BūvuzĦēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saĦemt no 
Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.  
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XVI. ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

 
16.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz BūvuzĦēmēja paveiktajiem Būvdarbiem, 

visiem izmantotajiem materiāliem, pēc Būvdarbu pieĦemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas un Būvdarbu apmaksas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto 
dokumentāciju (projekta, aprēėinu, rasējumu, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc 
Būvdarbu izpildes BūvuzĦēmējs visu ar Būvdarbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod 
Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz dokumentāciju un visiem 
izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts. 

16.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru BūvuzĦēmējs saĦem no Pasūtītāja vai 
iegūst izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem 
mērėiem ir pieĜaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišėā gadījumā. 

16.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saĦem no BūvuzĦēmēja vai 
iegūst izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem 
mērėiem ir pieĜaujama vienīgi ar BūvuzĦēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišėā 
gadījumā. 

 
XVII. CITI NOTEIKUMI 

 
17.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir 

noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji.  
17.2. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, 

trešajai personai, bez rakstiskas saskaĦošanas ar otru Pusi. 
17.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē 

pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību. 
17.4. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā: 

No Pasūtītāja puses:    No BūvuzĦēmēja puses:         
Vārds, uzvārds: ………….   Vārds, uzvārds: …………. 
Tālrunis: ………………   Tālrunis: ……………… 
Fakss: ……………….   Fakss: ………………. 
E-pasts: ……………..    E-pasts: …………….. 

17.5. Visiem paziĦojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaĦā ar Līgumu, ir jābūt 
rakstiski nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē. PaziĦojums tiek 
uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziĦojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā, vai 
ierakstītas vēstules saĦemšanas dienā. 

17.6. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām 
izmaiĦām otrai Pusei ir jāpaziĦo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse 
pilnībā atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus. 

17.7. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatĦemama sastāvdaĜa. 
17.8. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (___________) lapām 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie 
BūvuzĦēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

17.9. Līgums sastāv no šīs Līguma formas un pielikumiem: 
17.9.1. Tehniskais projekts – elektroniskā formāta CD diskā; 
17.9.2. Tehniskā specifikācija; 
17.9.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums; 
17.9.4. Darbu veikšanas kalendārais grafiks; 
17.9.5. Maksājumu grafiks 
17.9.6. Darbu veikšanas projekts; 
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17.9.7. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma formas. 
17.9.8. Garantijas laika nodrošinājuma galvojuma forma. 
17.9.9. Darbu pieĦemšanas - nodošanas akta forma 
 

11. PUŠU REKVIZ ĪTI UN PARAKSTI 
 

PASŪTĪTĀJS 

 

IZPILDĪTĀJS 

Nosaukums:  Nosaukums:  
Reăistrācijas Nr.:  Reăistrācijas Nr.:  
Adrese:  Adrese:  
Banka:  Banka:  
Kods:  Kods:  
Konts:  Konts:  

___________________________ __________________________ 
(paraksts un paraksta atšifrējums) (paraksts un paraksta atšifrējums) 

Z.V. Z.V. 
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8. pielikums 
Konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes 
centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, 
rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” 
Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. 
ĀND2011/3ERAF 

 
Darbi pieĦemšanas – nodošanas akta forma 

 
 

DARBU PIEĥEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS  
 

________________,   ____________________ 
    /vieta/    /datums/ 
 
 
____________________ (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) ______________  personā, no 
vienas puses, un _______________________________ (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) 
______________ (amats, vārds, uzvārds) personās, kuri rīkojas saskaĦā ar 
________________________ statūtiem, no otras puses, kopā sauktas par PUSĒM, ir 
vienojušies par sekojošo: 
 
SaskaĦā ar 20_ .gada _______________ noslēgtā Līguma (Līguma nosaukums un numurs) 
nosacījumiem IZPILDĪTĀJS ir veicis _________ (Līguma priekšmets) par kopējo summu 
___________________________ ________________ lati (Ls _________). 
 
PieĦemšanas – nodošanas akts tiek uzskatīts par pamatu līgumā paredzēto norēėinu 
veikšanai starp PUSĒM. 
 
Pielikumā: Izpildīto darbu pieĦemšanas aktu kopsavilkumu apkopojums uz ( ...) lapām. 
 

PASŪTĪTĀJS  IZPILD ĪTĀJS 
 
 

  

/vārds, uzvārds/  /vārds, uzvārds/ 
z.v.  z.v. 
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Pielikums pie darbu pieĦemšanas 
 – nodošanas akta 

 
 
 

Izpild īto darbu pieĦemšanas aktu kopsavilkumu apkopojums 
 
 

Nr.p.k. Izpildīto darbu pieĦemšanas aktu kopsavilkums 
Nr. ... 

Ls, summa kopā ar PVN 
22% 

1.   
2.   

3. -...   
 
 
 

PASŪTĪTĀJS  IZPILD ĪTĀJS 
 
 

  

/vārds, uzvārds/  /vārds, uzvārds/ 
z.v.  z.v. 
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9. pielikums 
Konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes 
centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, 
rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” 
Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. 
ĀND2011/3ERAF 

 
 

LĪGUMA IZPILDES GALVOJUMA FORMA  

 

Līguma (projekta) nosaukums: _____________________________________ 

Adresāta Nosaukums un adrese: __________________ 

Mēs esam tikuši informēti, ka __________________ (turpmāk tekstā kā UzĦēmējs), ir Jūsu 
UzĦēmējs saskaĦā ar tādu Līgumu, kas pieprasa viĦam iegūt līguma izpildes nodrošinājumu. 

Pēc UzĦēmēja lūguma, ar šo mēs (bankas nosaukums) _____________________ negrozāmi 
un neatsaucami apĦemamies atmaksāt jums, Adresātam/Pasūtītājam, jebkādu summu vai 
summas, kas kopumā nepārsniedz _________________________________ (cipariem un 
vārdiem), pēc jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma, kas apliecina UzĦēmēja Līguma 
nosacījumu neizpildīšanu bez nepieciešamības apliecināt vai uzrādīt noteiktās summas 
pieprasījuma iemeslu. 
 
 
Šī garantija ir spēkā līdz 20__. gada ___________.(60 dienas pēc Līguma beigu datuma) 

Jebkuram samaksas pieprasījumam ir jābūt ar jūsu (vadītāja/direktora) parakstu(iem), kuriem 
jābūt apstiprinātiem pie jūsu bankas darbiniekiem vai notāra. 

 

 
 
Datums ......................................_____Paraksts(i).......................................____________ 
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10. pielikums 

Konkursa „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes 
centra ēkas ārējā un iekšējā renovācija, 
rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” 
Nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. 
ĀND2011/3ERAF 

 

 
GARANTIJAS LAIKA NODROŠIN ĀJUMA GALVOJUMS  

 

Līguma (projekta) nosaukums: __________________________________ 
 
Adresāta Nosaukums un adrese: _______________ 

Mēs esam informēti, ka......................................(turpmāk teksta "UzĦēmējs") ir Jūsu 
UzĦēmējs saskaĦā ar tādu Līgumu un tas vēlas saĦemt priekšlaicīgu ieturētās naudas [vai tās 
daĜas] samaksu, kādēĜ Līgums uzliek par pienākumu viĦam saĦemt garantiju. 

Pēc UzĦēmēja pieprasījuma, mēs ............................(bankas nosaukums) ar šo neatsaucami 
apĦemamies samaksāt Jums, Adresātam/Pasūtītājam, jebkuru summu vai summas, kas 
nepārsniedz kopējo summu apmērā ...................(cipariem un vārdiem), saĦemot no Jums 
rakstveida formas pieprasījumu, kas noradītu: 

1. ka UzĦēmējs nav izpildījis savu pienākumu izlabot noteiktus defektus, par kuriem viĦš ir 
atbildīgs saskaĦā ar Līguma noteikumiem, un 

2. šo defektu raksturojums. 

Jebkura laika mūsu atbildība saskaĦā ar šo garantiju nepārsniegs kopējo ieturētās naudas 
summu, kuru Jūs izmaksāsiet UzĦēmējam, ka to pierada Jūsu paziĦojumi, kas izsniegti 
saskaĦā ar Līguma noteikumiem. 

Jebkuram samaksas pieprasījumam ir jābūt ar jūsu (vadītāja/direktora) parakstu(iem), kuriem 
jābūt apstiprinātiem pie jūsu bankas darbiniekiem vai notāra.  

Apliecināto pieprasījumu un ziĦojumu mums jāsaĦem savā birojā līdz (to ieskaitot) 
................ (30 dienas pēc Garantijas perioda beigu datuma), pēc kura šī garantija izbeigsies. 
 
 
 
Datums __________________ Paraksts(i) _________________ 
 
 
 
 
 


