Vienošanās Nr. JUR 2014-03/167

par  grozījumiem 12.09.2013. līgumā  JUR 2013-09/517    

Ādažu novads                                                                                                     2014.gada 24.martā    
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese - Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, domes izpilddirektora Gunta Porieša personā, kas darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VERTEX PROJEKTI”, reģ. Nr.40003842450, juridiskā adrese: Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002, tās valdes priekšsēdētāja Edgara Kalniņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, 

turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, pamatojoties uz Izpildītāja 2014.gada 17.marta iesniegumu un ņemot vērā, ka: 
1) sagatavotā projekta risinājumi bija jāprezentē 14.01.2014. Ādažu novada domes Attīstības komitejas sēdē, kurā tika izskatīta tālākā projekta virzība, kas uz laiku liedza turpināt projektēšanas darbus;   
2) pēc topogrāfiskā plāna izstrādes, autoceļa tehnisko risinājumu detalizācijas un precīzas applūšanas augstuma atzīmes noskaidrošanas, tika secināts, ka nepieciešams veikt esošās gaisvadu līnijas gabarīta korekciju, kas prasa papildus laika resursus;       

3) aizkavējās tehnisko noteikumu saņemšana no pasūtītāja, kā arī būs nepieciešama papildus tehnisko noteikumu saņemšana inženierkomunikāciju pārbūvei (gaisvadu gabarīta korekcijai);

4) Ādažu novada dome 25.02.2014. pieņēma lēmumu „ Par publisko apspriešanu koku ciršanai Ādažu novada maģistrālo ceļu nodalījumos”, kas notiks no 24.03.2014. līdz 23.04.2014.
pamatojoties uz Pušu starpā 12.09.2013. noslēgtā Līguma JUR 2013-09/517 Ādažu novada Kadagas ciema maģistrālo ceļu inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde (turpmāk tekstā – Līgums) 8.4.punktu, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā jaunā redakcijā:
    „4.1. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildi līdz 2014.gada 2.jūnijam”. 

2. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts. 

3. Vienošanās stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

4. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lappusēm ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. 
5.
Vienošanās ir viens pielikums – koriģētais darbu izpildes grafiks uz 1 (vienas) lp.; 

6. Pušu rekvizīti: 

	Ādažu novada dome

Reģ.Nr. 90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

kods: TRELLV22

n/k: LV43TREL9802419010000

____________________________________     Guntis Porietis

z.v.

2014.gada 24.martā
	SIA „VERTEX PROJEKTI”

Reģ.Nr. 40003842450

Adrese: Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002

Banka: A/S SWEDBANK

Kods: HABALV22

Konts:LV33HABA0551013772162

______________________________________

Edgars Kalniņš

z.v.

2014.gada 24.martā


