Ādažu novada domes 
iepirkuma

„Virtuves telpu sienu remonts Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē” 
(ID.Nr. ĀND 2013/77)


iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2013/77-1

	Ādažos
	2013. gada 2.augustā


Sēde sākās: 
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 9:00
Sēdē piedalās:
	Komisijas locekļi:



	Dainis Popovs
Rita Ozoliņa
Jānis Dundurs
Everita Kāpa


Komisijas izveides pamats: 
Ādažu novada domes 2012. gada 28.augusta lēmums Nr. 162.
Darba kārtībā:
Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Virtuves telpu sienu remonts Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē” (ID.Nr. ĀND 2013/77).
Darba gaita:
1. R.Ozoliņa ziņo par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Irēnas Kuzņecovas 2013.gada 31.jūlija iesniegumu, kurā lūgts steidzamības kārtībā organizēt līguma slēgšanu par virtuves telpu sienu remontu. 
2. Komisija iepazīstas ar Irēnas Kuzņecovas iesniegumu. Komisija apspriež, ka paredzamā līgumcena (2073,79 LVL bez PVN) konkrētā saimnieciskā darījuma ietvaros nesasniedz Publisko iepirkumu likuma piemērošanas slieksni, tāpēc iepirkums organizējams, ievērojot Iepirkumu komisijas reglamenta normas. 
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā konstatējams Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.2.punktā noteiktais izņēmums – iepirkums organizējams steidzamības kārtībā, līdz ar to iespējams pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu, neveicot mazā iepirkuma procedūru.
4. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, ņemot vērā Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes darbības specifiku un to, ka izglītības process iestādē atsākas no septembra mēneša, nav racionāli novilcināt lēmuma pieņemšanu.
5. Komisija apspriež, ka konkrētie remontdarbi ir bijuši iepriekš neparedzami un to veikšana ir būtiska, lai atjaunotu pilnvērtīgu iestādes darbību un nodrošinātu funkciju izpildi, atsākoties mācību procesam septembra mēnesī.
6. Komisija iepazīstas ar IK „KREATIV” piedāvāto darbu izpildes tāmi un D.Popovs ziņo, ka darbi iztāmēti atbilstoši reālām remontdarbu cenām tirgū, piedāvātā kopējā līgumcena nav sadārdzināta vai nepamatoti lēta. 
7. Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:
1. Slēgt līgumu ar IK „Kreativ” par virtuves telpu sienu remontu Kadagas pirmsskolas iestādē (flīžu sienas remonts). Kopējā būvdarbu līgumcena – Ls 2073,79 bez PVN. Līguma slēgšanas pamatojums - Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.2.punkts.
2. R.Ozoliņai publicēt informāciju par pieņemto lēmumu ĀND mājaslapā;
3. R.Ozoliņai un E.Kāpai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm.

Sēdi slēdz: 
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:00.

Pielikumā: 
1. SIA „Kreativ” remontdarbu tāme;
2. Publikācijas izdruka no ĀND mājaslapas;
3. [bookmark: _GoBack]I.Kuzņecovas iesniegums.





Komisijas locekļi:			_____________________	Dainis Popovs

                          			_____________________	Everita Kāpa
_____________________	Jānis Dundurs
_____________________	Rita Ozoliņa


