Ādažu novada domes

iepirkuma
„Atkārtots iepirkums – Laveru ceļa rekonstrukcijas projekta izstrāde”

(ID.Nr. ĀND 2016/88)

iepirkuma komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.05-30-2016/88-4
	Ādažos
	2016. gada 16.septembrī


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:
	Artis Brūvers

Rita Šteina
Halfors Krasts

Uģis Dambis

Valērijs Bulāns


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Atkārtots iepirkums – Laveru ceļa rekonstrukcijas projekta izstrāde” (ID.Nr.: ĀND 2016/88) rezultātā.

Darba gaita:

1. A. Brūvers ziņo par SIA “Ceļu komforts” 05.09.2016. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2016-05/416 izpildes termiņu līdz 2016.gada 5.oktobrim, jo ir ieildzis būvprojekta saskaņošanas process gan ar vienu no zemes gabala īpašnieku, gan VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 
2. Komisija izvērtē SIA “Ceļu komforts” iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Ceļu komforts” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2016-05/416 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2016-05/416 termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 5.oktobrim.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā: 

1. SIA “Ceļu komforts” iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 
Komisijas locekļi:
_____________________
R. Šteina





_____________________
H. Krasts






_____________________
U. Dambis





_____________________
V. Bulāns

