Ādažu novada domes

iepirkuma
„Būvju demontāža”
(ID.Nr. ĀND 2016/74)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2016/74-4
	Ādažos
	2016. gada 17.jūnijā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:


	Artis Brūvers

Rita Šteina

Everita Kāpa
Uģis Dambis

Valērijs Bulāns

Halfors Krasts


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Iepirkuma „Būvju demontāža” (ID.Nr.: ĀND 2016/74) rezultātā noslēgtā līguma termiņa pagarināšana.

Darba gaita:

1. A. Brūvers ziņo par SIA “Celtcom” iesniegumu, kurā lūgts pagarināt darbu izpildes termiņu līgumam Nr. JUR 2016-05/402 līdz 2016.gada 29.jūnijam, pamatojoties uz to, ka 2016.gada 8.jūnijā veicot kanalizācijas sūkņu stacijas ēkas demontāžu tika konstatēts, ka demontējamo pamatu biezums dabā ir 600mm (projektā tika norādīts 400mm), kā arī bija nepieciešams papildus laiks saskaņojuma saņemšanai no A/S “Latvijas Gāze”. 
2. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA “Celtcom” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2016-05/402 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, jo attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.
3. Komisija lemj par līguma termiņa pagarināšanas akceptēšanu.
Komisija balsojot nolemj (A.Brūvers – PAR; A.Kāpa –PAR; U.Dambis – PAR; V.Bulāns – PAR; R.Šteina – PAR; H.Krasts – ATURĀS):
1. Akceptēt līguma Nr. JUR 2016-05/402 termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 29.jūnijam.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00.
Pielikumā:

1. SIA “Celtcom” iesniegums.

Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 

Komisijas locekļi:


_____________________
R. Šteina

_____________________
E. Kāpa
_____________________
U. Dambis

_____________________
H. Krasts





_____________________
V. Bulāns
