Ādažu novada domes

iepirkuma
„Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 2016.gadā”

(ID.Nr. ĀND 2016/102)
iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.05-30-2016/102-4
	Ādažos
	2016. gada 23.augustā


Sēde sākās: 

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

	Komisijas priekšsēdētājs: 

Komisijas locekļi:
	Artis Brūvers

Everita Kāpa

Halfors Krasts

Uģis Dambis

Valērijs Bulāns


Komisijas izveides pamats: 

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.
Darba kārtībā:
Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Ādažu vidusskolas remontdarbi 2016.gadā” (ID.Nr.: ĀND 2016/90) rezultātā.

Darba gaita:

1. A. Brūvers ziņo par SIA “Arpos” 23.08.2016. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2016-06/546 izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.augustam, jo neatbilstošu laika apstākļu dēļ nebija iespējams veikt teritorijas bruģēšanas darbus.

2. Komisija izvērtē SIA “Arpos” iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.
3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Arpos” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2016-06/546 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2016-06/546 termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 31.augustam.
Sēdi slēdz: 

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11.00.

Pielikumā: 

1. SIA “Arpos” iesniegums.
Komisijas priekšsēdētājs: 

_____________________
A. Brūvers 
Komisijas locekļi:
_____________________
E. Kāpa






_____________________
H. Krasts






_____________________
U. Dambis





_____________________
V. Bulāns

