Vienošanās Nr. JUR 2017-03/242

par 13.09.2016. līguma  JUR 2016-09/708 grozījumiem  

Ādažu novads                                                                                                2017.gada  6.martā 
Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA „MONUM” (turpmāk – Būvuzņēmējs), reģ. Nr. 44103036801, juridiskā adrese: Bauskas iela 147, Rīga, LV-1004, tās valdes priekšsēdētāja Māra Ozoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs, 
ņemot vērā: 

· Būvuzņēmēja 2017.gada 13.februāra iesniegumā Nr.72/2017 minēto; 
· 2017.gada 14.februāra būvsapulcē nolemto;
· Iepirkuma “Gaujas ielas A Ādažos, pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” (ID Nr.ĀND 2016/93) Iepirkumu komisijas 2017.gada 27.februāra protokolu (Nr. 05-30-2016/93-10);   

· 2016.gada 13.septembra līguma JUR 2016-09/708 par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu izpildi (turpmāk – Līgums) 14.1. punkta noteikumus,
noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. Izteikt Līguma 5.5. punktu šādā redakcijā:   

“5.5. Būvuzņēmējs apņemas pabeigt pilnīgu Darbu izpildi līdz 2017.gada 31.augustam, ar šādiem starptermiņiem:

5.5.1. Būvprojekta izstrāde (ieraksts būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) – 56 (piecdesmit sešu) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;

5.5.2. Detālplānojuma korekciju izstrāde - ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;

5.5.3. Būvdarbu izpildes pabeigšana (darbu pabeigšana būvlaukumā, ieskaitot labiekārtošanas darbus) – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.jūlijam;

5.5.4. izpilddokumentācijas sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijā - ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.augustam.”
2. Izteikt Līguma 22.6. punktu šādā redakcijā:  

“22.6.Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Projekta vadītājs Artis Brūvers, tālrunis 67996265, e-pasts artis.bruvers@adazi.lv  un Projekta vadītāja vietnieks Pēteris Sabļins, tālrunis 27746509, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv.”  

3. Izteikt Darbu izpildes kalendāro grafiku jaunā redakcijā (2.pielikums). 

4. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

5. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 
6. Vienošanās sastādīta uz 2 lapām ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katram no Līdzējiem. 
7. Vienošanās ir viens pielikums - Darba izpildes kalendārais grafiks, uz 1 lp. 

8. Līdzēju rekvizīti:
	PASŪTĪTĀJS
Ādažu novada dome

Reģ. Nr.90000048472

Adrese:  Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

___________________________________

Izpilddirektors G.Porietis 

	BŪVUZŅĒMĒJS:

SIA „MONUM”

Reģ. Nr. 441030036801

Juridiskā adrese: Bauskas iela 147, 
Rīga, LV- 1104

_______________________________

Valdes priekšsēdētājs M.Ozoliņš 



