JAUNĀS SKOLAS ĒKAS INŽENIERTEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS 
LĪGUMS Nr. JUR 2016-09/707
Ādažu novadā 







2016.gada 13.septembrī
Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164 (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA „Būvuzraugi LV”, reģ. Nr. 40103310974, juridiskā adrese: Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1046, (turpmāk - Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Sergeja Frolova personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses 
abi kopā turpmāk saukti „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi jaunas izglītības iestādes Ādažos projektēšanas un būvniecības ietvaros” ((id.Nr. ĀND 2016/84) turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2016.gada 16.augusta sēdes lēmumu par Līguma slēgšanas tiesībām (protokols Nr.05-30-2016/84-6), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. APZĪMĒJUMI
1.1.
Pasūtītājs – Ādažu novada dome; 

1.2.
Izpildītājs – persona, ar kuru Pasūtītājs noslēgs pakalpojuma Līgumu iepirkuma „Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi jaunas izglītības iestādes Ādažos projektēšanas un būvniecības ietvaros” rezultātā;

1.3.
Objekts – jaunas skolas ēka, Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads un tai piegulošā teritorija, t.sk. zemes vienība ar kadastra nr.80440070427;

1.4.
Projekts – kopējais pasākumu kopums, kas nepieciešams Objekta būvniecības realizācijai; 

1.5
Projektētājs – persona, ar kuru Pasūtītājs metu konkursa rezultātā (veicot sarunu procedūru) noslēgs projektēšanas līgumu (Projektēšanas līgums) par Objekta būvprojekta izstrādi; 

1.6.
Būvuzņēmējs – persona, ar kuru iepirkuma rezultātā Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu (turpmāk – Būvdarbu līgums) Objekta veikšanai; 

1.7.
Būvprojekts – Projektētāja izstrādāts tehniskās dokumentācijas komplekts (būvprojekts) Objekta būvniecībai, kas Projektētājam jāizstrādā saskaņā ar metu konkursa rezultātā noslēgto līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem; 

1.8.
Būvdarbi - visas darbības (būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c.), kuras Būvuzņēmējam jāveic saskaņā ar Būvdarbu līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

1.9.
Projektēšanas līgums - Pasūtītāja līgums ar trešo personu (Projektētāju), kurš veiks Objekta Būvprojekta izstrādi. Projektētājs SIA „Nams” reģ. Nr. 40103036167.
1.10.
Būvdarbu līgums - Pasūtītāja līgums ar trešo personu (Uzņēmēju), kurš veiks Objekta būvniecību; 

1.11.
Inženieru komandas vadītājs – Izpildītāja nozīmēta persona, kura Projekta realizācijas gaitā pārstāvēs Izpildītāju un koordinēs sadarbību attiecībās ar Pasūtītāju, veiks Līgumā noteiktos pienākumus un tiesības, lai nodrošinātu Projekta realizāciju un būs tiesīgs pieņemt lēmumus Izpildītāja vārdā.  

1.12.
Būvuzraugu grupa – Izpildītāja nodrošināta personu grupa, kura Līguma izpildes gaitā pārstāvēs Pasūtītāju un būs pilnvarota nodrošināt Objekta projektēšanas un būvdarbu būvuzraudzību; 

1.13.
Atbildīgais būvuzraugs – Pasūtītāja pilnvarots Izpildītāja pārstāvis, kurš atbildīgā būvuzrauga statusā nodrošinās Objekta projektēšanas un būvdarbu būvuzraudzības vadību. 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
2.1.
Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumus (turpmāk – Uzraudzība) jaunas izglītības iestādes Ādažos projektēšanas un būvniecības ietvaros, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citu saistošo normatīvo aktu regulējumu un ievērojot Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā.
2.2.
Izpildītājs apņemas Uzraudzību veikt trīs posmos, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas ietver: 

2.2.1. Vispārējo administrēšanu un vadību; 

2.2.2. Projektēšanas Uzraudzību;
2.2.3. Būvdarbu Uzraudzību.     

2.3.
Puses vienojas, ka Līgumā minētie termini ir identiski ar Tehniskajā specifikācijā norādītajiem un Pusēm ir saprotama to nozīme.    

3. LĪGUMCENA un SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.
Kopējā Līguma summa par Pakalpojumu (turpmāk – Līgumcena) ir EUR 78 400,00 (septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), ko Pasūtītājs samaksā šādā kārtībā:
3.1.1
avansa maksājumu līdz 20% apmērā no noradītā projektēšanas Uzraudzības posma izmaksu aprēķina, pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Projektēšanas Uzraudzības posma uzsākšanas, bet arī ne agrāk par būvdarbu Uzraudzības posma uzsākšanu. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, bez PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma Projektēšanas Uzraudzību. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas tiks izmaksāts Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pirmā pieprasījuma pamata;

3.1.2.
atlikušo maksājumu – 10 darba dienu laikā no Projektēšanas Uzraudzības posma pabeigšanas, tā nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja;
3.1.3.  avansa maksājumu 20% apmērā no būvdarbu Uzraudzības posma izmaksu aprēķina  10 darba dienu laikā pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Būvdarbu Uzraudzības posma uzsākšanas. Pēc šī termiņa beigām Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, bez PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis atbilstoša apjoma Būvdarbu Uzraudzību. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas tiks izmaksāts Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pirmā pieprasījuma pamata;

3.1.4.
starpmaksājumu ne mazāk kā 10% un ne vairāk kā 20% apmērā no Būvdarbu Uzraudzības līgumcenas, ko Pasūtītājs veic ne biežāk kā 1 (vienu) reizi trijos mēnešos, samaksu veicot 10 darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegta rēķina un parakstīta faktiski paveikto Būvdarbu Uzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas. Starpmaksājums var tikt pieprasīts ne agrāk kā trešajā mēnesī no Būvdarbu Uzraudzības posma uzsākšanas;    

3.1.5.
pēdējo maksājumu – 10 darba dienu laikā no Objekta nodošanas ekspluatācijā, Izpildītāja iesniegta rēķina un Pušu parakstīta paveikto Būvdarbu Uzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 
3.2.
Pēdējā maksājuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 10 % no Būvdarbu Uzraudzības līgumcenas. Izpildītājs pārstāj izrakstīt rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt rēķina apmaksu, ja izrakstīto rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90 % no Būvdarbu Uzraudzības līgumcenas. Šajā gadījumā Izpildītājs nav tiesīgs piemērot 7.5.punktā norādīto līgumsodu vai celt jebkādas citas pretenzijas. Atlikušo maksājumu Izpildītājs ir tiesīgs saņemt tikai pēc galīgā Būvdarbu Uzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

3.3.
Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu Uzraudzības vērtībai, ieturot to no ikmēneša maksājumiem. Izpildītāja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa maksājuma dzēšanu.

3.4. Izpildītājs rēķinos norāda šādus Pasūtītāja rekvizītus: 
	Maksātājs
	Ādažu novada dome

	Reģistrācijas Nr.
	90000048472

	PVN maksātāja Nr. 
	LV 90000048472

	Adrese
	Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

	Bankas nosaukums 
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	LV43TREL9802419010000

	Līguma noslēgšanas datums un Nr. 
	2016.gada 13.septembris JUR 2016-09/707


3.5.
Puses vienojas, ka Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Uzraudzības veikšanu saistītie izdevumi, tai skaitā, darbaspēks, transports, materiāli, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam veicot Līguma izpildi (arī Būvdarbu līguma termiņa pagarinājuma gadījumā), izņemot PVN. 
3.6.
Līgumā noteiktajiem maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
3.7.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 
3.8.
Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Izpildītājam maksājamām summām izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt kā zaudējumu un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.                 

4. TERMIŅI
4.1.
Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei, vai līdz brīdim, kad kāda no Pusēm izbeidz Līgumu vienpusējā kārtā saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
4.2.
Izpildītājs nodrošina Uzraudzības veikšanu līdz pilnīgai Objekta Būvdarbu pabeigšanai, t.i. līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, neatkarīgi no Būvdarbu realizācijas termiņa.

4.3.
Ja klimatiskie laika apstākļi būs nepiemēroti Būvdarbu uzsākšanai vai veikšanai, ar Pasūtītāja rakstisku atļauju Būvdarbiem var tikt noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Šādā gadījumā Būvdarbu un attiecīgi arī Būvdarbu Uzraudzības pabeigšanas beigu termiņš pagarināsies par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku. 
5. UZRAUDZĪBAS SNIEGŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
5.1.    Izpildītājs nodrošina Uzraudzību saskaņā ar Līgumu. 

5.2.
Izpildītājs Uzraudzībā nodrošina Iepirkumā norādīto Inženieru komandas vadītāju, Būvuzraugu grupu un Atbildīgo būvuzraugu (visi kopā turpmāk saukti –Speciālisti) un apakšuzņēmēju piesaisti saskaņā ar pielikumu Nr.4.

5.3.
Izpildītājs nodrošina, ka Speciālisti veic Uzraudzību tādā apjomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu Pasūtītāja interešu pārstāvību un nepieļautu iepirkumu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, Pasūtītāja plānoto Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņa kavējumu, patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta un darbu veikšanas tehnoloģijām.

5.4.
Speciālistus un/vai apakšuzņēmējus, par kuriem Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot 5.5.punktā paredzētos nosacījumus. 

5.5.
Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu, ja piedāvātajai personai nav vismaz tāda pati kvalifikācija kā personai, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

5.6.
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbadienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
5.7.
Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā motivēti pieprasīt Izpildītājam Speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Pasūtītāju neapmierina Speciālistu un/vai apakšuzņēmēju darba produktivitāte, darba kvalitāte vai citi ar Uzraudzības izpildi saistītie apstākļi. Nepieciešamības gadījumā Speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņa notiek saskaņā ar Līgumā noteikto regulējumu. 
5.8.
Ātrākas un efektīvākas sadarbības nodrošināšanai, Puses vienojas, ka visa veida informācija, dokumenti un savstarpējā komunikācija notiek elektroniski uz 10.5. punktā norādītajām e-pasta adresēm, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniedzami rakstveida dokumenti (atskaites, pieņemšanas-nodošanas akti u.c.) vai Pusēm ir pienākums tikties klātienē. Ja informācija un dokumenti nosūtīti elektroniski, uzskatāms, ka otra Puse tos ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc to nosūtīšanas.
5.9.
Izpildītājs veic visu Pasūtītāja iesniegto dokumentu pārbaudes un atbilstības novērtēšanu Pasūtītāja izvirzītajām prasībām saistībā ar Uzraudzību termiņā, par ko Puses vienojas un kas ir nepieciešams Uzraudzības kvalitatīvai izpildei. 

5.10.
Izpildītājs var rakstveidā lūgt Pasūtītājam izsniegt Uzraudzības veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, tai skaitā visus materiālus un/vai informāciju, ko izstrādājušas trešās personas Pasūtītāja uzdevumā un kas nepieciešami Uzraudzības veikšanai. Gadījumā, ja Izpildītājs saņemtajos dokumentos konstatē neatbilstību, kas var būt par pamatu Uzraudzības neatbilstošai izpildei, Izpildītājam ir pienākums par šādiem apstākļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā informēt Pasūtītāju un sniegt rakstisku risinājumu kļūdu vai neatbilstību novēršanai. 
5.11.
Izpildītājs apņemas nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai Līgumcenu vai traucēt Uzraudzības veikšanu. Ja Izpildītājs neinformē Pasūtītāju 5 darba dienu laikā no šajā punktā minētās informācijas konstatēšanas brīža, tad tas nav tiesīgs atsaukties uz Līguma neizpildi, pamatojoties uz no sevis neatkarīgu apstākļu iestāšanos. 
5.12.
Izpildītājam ir pienākums sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Uzraudzības izpildes atskaites un ziņojumus Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā.
5.13.
Speciālisti pieņem lēmumus tikai savas kompetences un deleģēto pilnvaru ietvaros. Speciālistu lēmumus Pasūtītājs apstiprina normatīvajos aktos, Projektēšanas un Būvdarbu līgumā norādītajos un Pasūtītāja noteiktajos gadījumos.         

5.14.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju, atzinumus, konsultācijas, viedokli, dokumentus, kas saistīti ar Uzraudzību saskaņā ar Līgumu.  

5.15.
Pasūtītājs apņemas, ciktāl tas atkarīgs no Pasūtītāja, sniegt Izpildītājam informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Uzraudzības veikšanai, kā arī nodrošina Pasūtītāja amatpersonu un citu atbildīgo darbinieku līdzdalību Līguma izpildē, lai nodrošinātu pienākumu izpildi no Pasūtītāja puses, kā arī izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Uzraudzības nodrošināšanai. 
5.16.
Pasūtītājs nodrošina Speciālistiem, kā arī viņu palīgiem brīvu piekļūšanu Objektam, citām ar Objektu saistītām teritorijām Uzraudzības veikšanai. 

5.17.
Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegtos dokumentus ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

5.18.
Puses vienojas, ka Uzraudzības gaitā Puses organizē sanāksmes pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 reizi nedēļā, par ko Puses informē viena otru ne vēlāk kā 2 darba dienas iepriekš. Sanāksmes vieta: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads. Pusēm vienojoties var noteikt citu kārtību sanāksmju organizēšanai. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs nodrošina Speciālistu dalību sanāksmēs. Sanāksmes tiek protokolētas un to nodrošina Izpildītājs. Protokola kopijas tiek izsniegtas sanāksmes dalībniekiem ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc sanāksmes. Sanāksmēs nolemtais ar saistošs abām Pusēm.    
5.19.
Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Uzraudzība netiek veikta atbilstoši Līguma noteikumiem, tas sastāda defektu aktu (turpmāk – akts) un nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, nosūta aktu Izpildītājam.
5.20.
Pasūtītājs ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc Projektēšanas un Būvdarbu līguma noslēgšanas, iesniedz Izpildītājam līguma kopijas. 
5.21.
Saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību Pasūtītājs pieņem Izpildītāja atbilstoši Līguma prasībām sniegto Uzraudzību un apņemas veikt samaksu par to Līgumā noteiktajā kārtībā.  

6. PUŠU SAISTĪBAS

6.1.
Vispārējās administrēšanas un vadības ietvaros Izpildītājs nodrošina Uzraudzības veikšanu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.1. punktu.    
6.2.
Projektēšanas Uzraudzības ietvaros Izpildītājs nodrošina Uzraudzības veikšanu saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.2. punktu.   

6.3.
Projektēšanas Uzraudzības ietvaros Izpildītāja pienākums ir sadarboties ar Pasūtītāju un Projektētāju tādā apjomā, lai nodrošinātu Būvprojekta izstrādi Projektēšanas līgumā paredzētajā termiņā, tai skaitā, nodrošinātu Projektēšanas Uzraudzību atbilstoši laika grafikam, kuru Projektētājs norādījis Projektēšanas līgumā.

6.4. 
Projektēšanas Uzraudzības posms uzskatāms par pabeigtu, kad Būvprojekts ir akceptēts Būvvaldē, par ko Puses ir sastādījušās Projektēšanas Uzraudzības posma pieņemšanas–nodošanas aktu.  

6.5.
Būvdarbu Uzraudzības ietvaros Izpildītājs nodrošina Uzraudzības veikšanu saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.3. punktu.   

6.6.
Izpildītājs pirms Būvdarbu Uzraudzības sniegšanas veic profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas polise tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.  

6.7.
Ja Būvdarbu Uzraudzības laikā Izpildītājs veic Līgumā norādīto būvuzraugu nomaiņu, Izpildītājam 5 darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam jaunā būvuzrauga civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.         

6.8.
Būvdarbu Uzraudzības posms uzskatāms par pabeigtu, kad Objekts ir nodots ekspluatācijā.

6.9.
Speciālistu pienākumi un tiesības ir noteiktas tehniskās specifikācijas 3. sadaļā. 

6.10.
Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Uzraudzības veikšanai. 

6.11.
Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
7. LĪGUMSODS

7.1.
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro) 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un tas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. Līgumsods var tikt piemērots, ja: 
7.1.1.
Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neierodas uz plānoto sanāksmi vai neorganizē Būvprojekta izstrādes un/vai Būvdarbu gaitas apspriešanas sanāksmes, kā rezultātā Izpildītāja vainas dēļ varētu tikt kavēts Būvprojekta izstrādes vai Būvdarbu izpildes termiņš;

7.1.2.
Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz būvvaldē saistību rakstu un būvuzraudzības plānu; 

7.1.3.
Izpildītājs pēc Būvdarbu vadītāja vai Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma neierodas Objektā segto Būvdarbu pieņemšanai;

7.1.4.
Izpildītājs neapmeklē Objektu un/vai Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā nesniedz Tehniskās specifikācijas 4.punktā noteiktās atskaites un ziņojumus;

7.1.5.
Izpildītājs neinformē Pasūtītāju par sarežģījumiem Uzraudzības gaitā, kā rezultātā ir radušās atkāpes no Būvdarbu tehniskajā specifikācijā iekļautajiem noteikumiem un no Būvprojekta, kas radījis Pasūtītājam Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un/vai Būvdarbu izpildes termiņa kavējumu.
7.2.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apmērā par katru nokavēto dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ ir:  

7.2.1. kavēts Būvprojekta izstrādes termiņš; 

 7.2.1. kavēta Objekta nodošana ekspluatācijā.
7.3.
Par kādu citu Līgumā noteikto Izpildītāja saistību neievērošanu vai neizpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru gadījumu, kad tas konstatēts. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un kas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīta Izpildītājam. 

7.4.
Līgumsoda apmēru par termiņa kavējumu Pasūtītājs norāda pie attiecīgā Uzraudzības posma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Līgumsoda kopējais apmērs par termiņa kavējumu nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas.
7.5.
Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no Līgumā paredzētajiem maksājumiem.   

7.6.
Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu. 
7.7.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto pienākumu izpildes vai zaudējuma atlīdzināšanas pienākuma. 

7.8.
Ja Izpildītājs bez pietiekama pamatojuma vienpusēji atkāpjas no Līguma saistību izpildes, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā. 
7.9.
Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto pienākumu izpildes vai zaudējuma atlīdzināšanas pienākuma.
8. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA
8.1.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 10 dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja:

8.1.1.
Izpildītājs Līgumā noteiktā kārtībā nav iesniedzis vispārējās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi;  

8.1.2.
Izpildītājs Uzraudzību veic nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem, saistošo normatīvo aktu noteikumiem, vai neievērojot Pasūtītāja pārstāvja norādījumus, par ko saņemtas vismaz 2 rakstiskas pretenzijas no Pasūtītāja. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām;

8.1.3.
Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas Būvdarbu neatbilstības; 


8.1.4.
Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs Uzraudzības veikšanā ir neobjektīvs un nepārstāv Pasūtītāja intereses;

8.1.5.
attiecībā uz Izpildītāju ir uzsākts tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process, Izpildītāja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

8.1.6.
Izpildītājs ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis būvuzraugus bez nepieciešamās saskaņošanas;

8.1.7.    Izpildītājs ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra.

8.2.
Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 kalendāra dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar iepirkumu vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma turpmākas izpildes, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

8.3.
Līguma laušanas gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski veiktās Uzraudzības kvalitāti, apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Uzraudzību tādā apjomā, kādā tā ir faktiski veikta un to objektīvi ir iespējams pieņemt. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski veikto Uzraudzību atbilstoši sastādītajam aktam. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai tiešo zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz abu Pušu parakstītu aktu par līgumsoda vai tiešo zaudējumu aprēķinu.  

8.4.
Ja faktiski veiktās Uzraudzības vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, tad Izpildītājam ir pienākums 7 darba dienu laikā no akta sastādīšanas atmaksāt pārmaksāto summu. 

9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1.
Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

9.2.
Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Uzraudzības nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Uzraudzības daļu.

10. CITI  NOTEIKUMI

10.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei.
10.2. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.3. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
10.4. Ja Līguma izpildē iegūto informāciju Pasūtītājs ir noteicis kā konfidenciālu un neizpaužamu, vai tai ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, Izpildītājam ir pienākums ievērot Pasūtītāja izvirzītos nosacījumus šādas informācijas apritei un apstrādei.   
10.5. Atbildīgās persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Uzraudzības pieņemšanas–nodošanas aktus, ir Attīstības un investīciju daļas vadītāja Karīna Miķelsone, t. 67997300, e-pasts karina.mikelsone@adazi.lv vai daļas vadītāja prombūtnes laikā - projekta vadītājs Normunds Masaļskis t .67996086 e-pasts normunds.masalskis@adazi.lv. Atbildīgajām personām jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.
10.6. Atbildīgā persona no Izpildītāja Puses ir Inženieru komandas vadītājs Artūrs Ščurs, t.20216021    e-pasts arturs.scurs@buvuzraugi.lv.
10.7. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.  
10.8. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 3 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Puses uzņemas pilnu materiālu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu neizpildīšanu.     
10.9. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas otrai Pusei elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, uz Pušu oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Puse paziņojumu ir saņēmusi nākamā darba dienā pēc nosūtīšanas. 
10.10. Līgums izstrādāts un noformēts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – viens eksemplārs Izpildītājam un viens - Pasūtītājam.
10.11. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienoti šādi pielikumi:
10.11.1. Tehniskā specifikācija, uz 13 lp.;
10.11.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā, uz 32 lp.;
10.11.3. Izpildītāja finanšu piedāvājums Iepirkumā, uz 2 lp.;
10.11.4. Iepirkumā piedāvāto speciālistu saraksts, uz 19 lp.
11.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs

Ādažu novada dome

Reģ. Nr.90000048472

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV43TREL9802419010000

e-pasts dome@adazi.lv 

____________________________________

Izpilddirektors Guntis Porietis

	Izpildītājs
SIA „Būvuzraugi LV”
Reģ. Nr.40103310974
Juridiskā adrese: Āgenskalna iela 33, Rīga, LV-1046
Pasta adrese: K.Ulmaņa gatve 140, Rīga, LV-1029 

Banka: AS Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle 
Kods: NDEALV2X 
Konts: LV50NDEA0000082817185
e-pasts info@buvuzraugi.lv 

_______________________________  
Valdes priekšsēdētājs Sergejs Frolovs 
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