LĪGUMS Nr. JUR 2016-09/708
Par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu izpildi

Ādažos, 







2016. gada 13.septembrī 




Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr. 90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA „MONUM” (turpmāk – Būvuzņēmējs), reģ. Nr. 44103036801, juridiskā adrese: Bauskas iela 147, Rīga, LV-1004, tās valdes priekšsēdētāja Māra Ozoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,  

abi kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa „Gaujas iela A, Ādažos, pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” iepirkuma (identifikācijas Nr. ĀND 2016/93 (turpmāk - Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2016.gada 18.jūlija lēmumu (protokols Nr.05-30-2016/93-7), noslēdz šādu Iepirkuma līgumu
 (turpmāk - Līgums):

1. Apzīmējumi
1.1. Līgums – šis Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas to papildina vai groza.

1.2. Būvuzraugs – Pasūtītāja pilnvarota persona būvdarbu izpildes gaitas, tās atbilstības Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem uzraudzībai un Pasūtītāja interešu pārstāvēšanai. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību Līguma un Būvprojekta noteikumiem, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos būvuzraugam noteiktās darbības, kā arī viņam ir citas tiesības un pienākumi, atbilstoši Būvniecības likumam un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

1.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš, kā ceļu būvdarbu vadīšanas jomā sertificēts vadošs speciālists, nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Vadošie būvdarbu vadītāji - Pasūtītāja apstiprināti Būvuzņēmēja Piedāvājumā norādītie būvdarbu jomās sertificēti būvdarbu vadītāji elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu, kā arī siltumapgādes sistēmu būvdarbiem, atbilstoši Iepirkumā noteiktajām prasībām, kuri nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam.

1.5. Būvdarbi – visas darbības (būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c.), kuras Būvuzņēmējam jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.6. Darbi –Līguma priekšmets pilnā apjomā, kas sastāv no Būvprojekta izstrādes, Detālplānojuma korekciju izstrādes, Autoruzraudzības un Būvdarbiem.

1.7. Līgumcena – kopējā cena par visu Darbu izpildi.

1.8. Objekts – Gaujas ielas A posms, Ādažos, no Rīgas gatves līdz Attekas ielai, ietverot Gaujas ielas un Pirmās ielas, kā arī Gaujas ielas un Attekas ielas krustojumus, kas ir Būvdarbu teritorija atbilstoši Tehniskajā specifikācijā un tās pielikumos noteiktajā koridorā un kas uz Būvdarbu veikšanas laiku ir nodota Būvuzņēmēja valdījumā.

1.9. Piedāvājums –Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

1.10. Iepirkums – Ādažu novada domes rīkotais atklātais konkurss „Gaujas iela A, Ādažos, pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2016/93.
1.11. Būvprojekts – Tehniskās dokumentācijas komplekts (būvprojekts), kas Būvuzņēmējam jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāiesniedz akceptēšanai Ādažu novada būvvaldē. 

1.12. Autoruzraudzība - kontrole, ko Būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas, līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, nodrošinot Būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam. Autoruzraudzības veikšanai Būvprojekta izstrādātājs norīko autoruzraugu.

1.13. Detālplānojuma korekcijas – dokumentācijas komplekts, kas Būvuzņēmējam jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un normatīvajiem aktiem, lai veiktu detālplānojuma korekcijas sarkano līniju novietojuma precizēšanai atbilstoši Būvprojektam. 

1.14. Finanšu piedāvājums –Būvuzņēmēja kopējais izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam.
1.15. Pasūtītāja pārstāvis – Pasūtītāja pilnvarots Ādažu novada domes darbinieks, kurš pārstāv Pasūtītāja intereses attiecībās ar Būvuzņēmēju u.c. Līguma saistību izpildē iesaistītajām personām. 

1.16. Būvuzņēmējs – juridiska persona, kuras iesniegtais piedāvājums Iepirkumā tiek atzīts par uzvarējušu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu.

1.17. Tehniskā specifikācija – Ādažu novada domes rīkotā atklātā konkursa „Gaujas iela A, Ādažos, pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2016/93 1.pielikums.
2. Līguma priekšmets
2.1. Būvuzņēmējs, apņemas veikt pārbūves Būvprojekta izstrādi Gaujas ielai A, Ādažos, Detālplānojuma korekciju izstrādi, Autoruzraudzību un Būvdarbus (turpmāk – Darbi) pret atlīdzību un saskaņā ar Līgumu un Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu
2.2. Darbi ietver visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos darbus, to vadību un organizēšanu (t.sk., nepieciešamo speciālistu piesaisti, būvizstrādājumu un iekārtu piegādi, uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā), nepieciešamo atļauju un licenču sagādāšanu (t.sk., projektēšanai, detālplānojuma korekciju izstrādei, kā arī satiksmes ierobežošanai un slēgšanai), nodokļu un nodevu nomaksu, nepieciešamās un derīgās projektēšanas un detālplānojuma dokumentācijas un izpilddokumentācijas noformēšanu un nodošanu Pasūtītājam (t.sk., lietošanas instrukcijas, nepieciešamos un derīgos apzīmēšanas, nospraušanas, testēšanas un mērīšanas darbus, kā arī izdevumus par patērēto enerģiju un citiem resursiem), tīrību, darba, kā arī kustības drošību Būvdarbu teritorijā, visu Darbam nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu un apgaismojuma nodrošināšanu, Būvdarbu uzmērījumu un izpildmērījumu pasūtīšanu un saņemšanu, kā arī citas darbības, kas izriet no Līguma, un kuru vērtība ir iekļauta Līgumcenā. 

2.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Līgumu un Tehnisko specifikāciju, (t.sk., ar tajos ietvertajiem risinājumiem, apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām), kā arī Objekta būvlaukuma vietu un apstākļiem, pievedceļu izvietojumu, Objektam piegulošajām būvēm, to pašreizējo stāvokli, esošo inženierkomunikāciju izvietojumu, atzīst to par atbilstošiem Līguma saistību izpildei un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi viņa izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu, pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam.
3. Līguma sastāvdaļas
3.1. Līgumam ir šādas, no Līguma atsevišķas, bet neatņemamas sastāvdaļas, atsevišķā sējumā (pielikumi):
3.1.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija, tajā skaitā Projektēšanas uzdevums ar tam pievienotajiem pielikumiem no Nr.1 līdz Nr.13;
3.1.2. 2.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks;

3.1.3. 3.pielikums – Tehniskais piedāvājums;

3.1.4. 4.pielikums - Finanšu piedāvājums;

3.1.5. 5.pielikums – Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par līgumsaistību (t.i., Darbu) izpildi 10 % apmērā no Līgumcenas (ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN));
3.1.6. 6.pielikums – Pasūtītāja un Būvuzņēmēja 30.08.2016. pārrunu protokols.

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas Līguma daļas. Ja rodas pretruna starp dažādiem Līguma pielikumiem, prioritāte (virzienā no augstākās uz zemāko) ir tādā secībā, kādā tie sakārtoti 3.1. punktā.
4. Līguma summa
4.1. Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par Darbu izpildi, (turpmāk – Līgumcena), ir EUR 2 680 000,00 EUR (divi miljoni seši simti astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi), bez PVN. Pasūtītājs samaksā Līgumcenu bez PVN, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Finanšu piedāvājumu, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs pilnā apmērā izpilda visas savas Līgumā noteiktās saistības.
4.2. Pasūtītājs apmaksā PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteikto kārtību. 
4.3. Līgumcena aprēķināta pieņemot, ka izpildītie Darbi būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tie tiks veikti atbilstoši Iepirkuma nolikuma, Tehniskās specifikācijas un Darbu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

4.4. Finanšu piedāvājumā ietvertās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus. Ja pielietotie materiāli, kas ir lietoti Līgumcenas aprēķināšanai, neatbilst Pasūtītāja definētās Tehniskās specifikācijas un “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, tad neatbilstošos materiālus Būvuzņēmējs nomaina pret atbilstošajiem, nemainot darbu izmaksas cenas.  
4.5. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Darbu apjomos (t.sk., to apjoma palielināšana vai samazināšana), kā arī uzdot Būvuzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Darbus.
4.6. Ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek mainīti Darbu apjomi, kas atšķiras no Tehniskajā specifikācijā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu Darbiem tiek noslēgta Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktajā kārtībā. 
4.7. Darbu apjomu izmaiņas (palielinājums un samazinājums) nedrīkst palielināt Līgumcenu vairāk kā par 15 (piecpadsmit) procentiem.
4.8. Izmaiņas 4.5. punktā noteiktajos gadījumos tiek noformētas ar Darbu izmaiņu aktu, ko paraksta Līdzēji un kas ar tā parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
4.9. Papildu Darbu gadījumā Līdzēji atsevišķi vienojas par papildu darbu vienību izcenojumiem, norādot to Darbu izmaiņu aktā.
4.10. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt izmaksas no Būvuzņēmējam maksājamām summām, ko Būvuzņēmējam ir pienākums maksāt kā zaudējumu un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī Pasūtītājam ir tiesības ieturēt summas no Būvuzņēmējam maksājamām atlīdzības summām kas atbilst Būvuzņēmēja veikto Darbu summām, par to rakstveidā informējot Būvuzņēmēju, ja šādi Darbi satur defektus un/vai trūkumus, kurus Būvuzņēmējs nenovērš vai atsakās novērst Līgumā noteiktajā kārtībā.

5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Būvuzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu Darbi izpildei.

5.2. Būvuzņēmējs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā 5 kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas, saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku (pielikums Nr.2).

5.3. Darbi jāveic ievērojot Iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju, Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu un būvnormatīvus, Līguma noteikumus un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumus, ciktāl tie neizmaina Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, kā arī Līgumcenu, Darbu apjomu un Darbu izpildes termiņus. 

5.4. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos.

5.5. Būvuzņēmējs apņemas pabeigt pilnīgu Darbu izpildi līdz 2017.gada 31.jūlijam, ar šādiem starptermiņiem:
5.5.1. Būvprojekta izstrāde (ieraksts būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) – 56 (piecdesmit sešu) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;
5.5.2. Detālplānojuma korekciju izstrāde - ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas;
5.5.3. Būvdarbu izpildes pabeigšana (darbu pabeigšana būvlaukumā) – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.jūnijam;
5.5.4. būves pieņemšana ekspluatācijā (ko apliecina Būvvaldes vai Būvniecības valsts kontroles biroja akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā) un labiekārtošanas darbi, kā arī atliktie darbi (teritorijas apzaļumošanu, koku un krūmu stādīšana) – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.jūlijam.
5.6. Ja Būvdarbu izpildes procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, un tos par tādiem ir atzinis arī Pasūtītājs, Būvuzņēmējam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata Būvdarbu jebkādu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.7. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku šādu iemeslu dēļ:

5.7.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas būtiskas izmaiņas Darbu apjomā;

5.7.2. ja klimatisko laika apstākļu dēļ Būvdarbus nav iespējams turpināt, par ko Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstiski pierādījumi, un Līdzēji vienojas par tehnoloģisko pārtraukumu. Šādā gadījumā Būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku, bet kopumā ne vairāk kā par 75 dienām;

5.7.3. ja iestājušies 17. punktā minētie nepārvaramas varas apstākļi, kas atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un būtiski traucē Darbu savlaicīgu izpildi.

5.8. Izpildot Darbus Būvuzņēmējs ievēro Tehnisko specifikāciju un tās pielikumus, atzīstot, ka Tehniskā specifikācija ir saprotama un pietiekama, lai izstrādātu Būvprojektu vai Detālplānojuma korekcijas, izpildītu Būvdarbus atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus. 

5.9. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā, Būvuzņēmējs nozīmē Piedāvājumā norādīto Atbildīgo būvdarbu vadītāju, Vadošos būvdarbu vadītājus un Autoruzraugu. Būvdarbu vadītājus Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt nozīmējot jaunus speciālistus ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju, pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

5.10. Būvuzņēmējs veic visas nepieciešamās darbības saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem, lai atbilstoši Būvprojektam uzsāktu, veiktu un pilnībā pabeigtu Būvdarbus. 

5.11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, būvnormatīvi, Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā spēkā esošajiem tiesību aktiem un Finanšu piedāvājumam, kā arī tiktu ievēroti citi spēkā esoši normatīvie akti, kas reglamentē Darbu veikšanu, t.sk., būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

5.12. Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pilnvaroto pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu un Līguma noteikumiem, negroza tos, kā arī ir vērsti uz Līguma saistību sekmīgu izpildi. 
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1. Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms Būvdarbu uzsākšanas, atbilstoši Darbu izpildes kalendārajam grafikam (2.pielikums), nodot Būvuzņēmējam Objektu 7.1.8.2. punktā noteiktajā kārtībā;
6.1.2. nozīmēt Būvuzraugu Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Būvdarbus, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot savu lēmumu. Gadījumos, kad Būvdarbu apturēšanas iemesls ir Būvuzņēmēja darbība vai bezdarbība, Būvuzņēmējs nevar pretendēt uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par Būvdarbu apturēto laiku. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 
6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;
6.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Darbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;
6.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
6.1.6. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības:
6.2.1. vienpusēji apturēt Darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam. Par pārbaudes veikšanu Pasūtītājs iepriekš paziņo Būvuzņēmējam. Divu darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā veiktie Būvdarbi vai to daļa atbilst Līguma un normatīvo aktu prasībām. Konstatētie defekti tiek fiksēti pārbaudes aktā un tā kopija tiek izsniegta Atbildīgajam būvdarbu vadītājam;
6.2.3. citas tiesības, kādas Pasūtītājam ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. veikt Darbus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Iepirkuma nolikuma, Tehniskās specifikācijas un iesniegtā Piedāvājuma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Līguma darbības laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādas ir nepieciešamas Darbu veikšanai;  
7.1.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt Darbu izpildes kontroles sanāksmes. Būvdarbu laikā sanāksmes organizēt ne retāk kā reizi nedēļā un pieņemtos lēmumus Būvuzņēmējs obligāti izpilda, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu;
7.1.3. izstrādāt Būvprojektu Tehniskajās specifikācijās noteikto papīra eksemplāru skaitā un digitālā versijā (teksti .doc,, rasējumi .dwg,, tabulas .xls formātā) un veikt tā saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
7.1.4. izstrādāt Būvprojektu Tehniskajās specifikācijās noteiktajā apjomā un ar noteiktajām sadaļām;  
7.1.5. nodrošināt Autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldē akceptētu Būvprojektu un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un norīkot par atbildīgo autoruzraugu Didzi Dāli, būvprakses sertifikāta Nr. 20-6923. Nodrošināt, ka autoruzraugs Būvdarbu gaitā pārbauda Objekta autentisku īstenošanu atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma un atbilstoši normatīvajam regulējumam piedalās atsevišķu Būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi, neizpauž trešajām personām komerciālos noslēpumus, kas viņam kļuvuši zināmi, veicot Autoruzraudzību;
7.1.6. neprasot papildus samaksu, nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, ja būvniecības laikā Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācija dabā, neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN, vai Būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai Būvdarbu veikšanai, vai Pasūtītājs to ir rakstiski pieprasījis;
7.1.7. veikt Būvdarbu teritorijas sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, norādot tajā informāciju par Objekta nosaukumu, Pasūtītāju, Būvuzņēmēju, Atbildīgo būvdarbu vadītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu, Būvprojekta autoru, u.c. informācija pēc Pasūtītāja norādījumiem, iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;
7.1.8. ievērot šādus noteikumus veicot Būvdarbus:

7.1.8.1. pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādāt darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2014. noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”” un saskaņot to ar Pasūtītāju un Būvuzraugu; 
7.1.8.2. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms Būvdarbu uzsākšanas atbilstoši Darbu izpildes kalendārajam grafikam (2.pielikums) pieņemt no Pasūtītāja Objektu un parakstīt par to aktu starp Līdzējiem, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” pielikuma Nr.2 prasībām, aprakstot tajā Objekta stāvokli;
7.1.8.3. ierīkot Būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvlaukuma teritorijā; 
7.1.8.4. segt visus ar Būvdarbu veikšanu saistītos izdevumus līdz Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā;
7.1.8.5. veikt Būvdarbus saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām;
7.1.8.6. nodrošināt izbūvētā ceļa minerālmateriālu seguma uzturēšanas darbus līdz ielas virskārtas seguma ieklāšanas darbu pabeigšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā tā, lai pa to varētu pārvietoties autotransports;
7.1.8.7. Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām; 
7.1.8.8. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus;
7.1.8.9. nodrošināt visas Būvdarbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;
7.1.8.10. nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā Būvdarbu laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas; 
7.1.8.11. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, iesniedzot Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina būvgružu nodošanu specializētās pieņemšanas vietās;
7.1.8.12. izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas;  
7.1.8.13. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Būvprojektā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās vai sadārdzinājuma, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Būvdarbus, kā arī par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt to izpildi;

7.1.8.14. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līguma, tā pielikumiem un Pasūtītāja pārstāvju norādījumiem;
7.1.8.15. no saviem līdzekļiem segt visas ar būvuzraudzību saistītās izmaksas Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, kas notikusi Būvuzņēmēja vainas dēļ, t.sk., nodrošināt Pasūtītāja nolīgtā Būvuzrauga darba samaksas pārskaitīšanu Pasūtītājam, noslēdzot par to rakstveida vienošanos ar Pasūtītāju;
7.1.8.16. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
7.1.8.17. nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja un Vadošo būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā darba dienās un izpildāmo būvdarbu kontroli, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā. Šādos gadījumos Atbildīgais būvdarbu vadītājs uz savas prombūtnes laiku nozīmē citu tādas pašas kvalifikācijas būvdarbu vadītāju. Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Uldis Sisenis, sertifikāts Nr.LBS20-2194. 
7.1.8.18. rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Atbildīgā būvdarbu vadītāja un Vadošo būvdarbu vadītāju aizvietošanu, iesniedzot dokumentus, kas apliecina aizvietošanai ieteikto speciālistu kvalifikāciju un pieredzi. Atbildīgais būvdarbu vadītājs nedrīkst būt nepārtrauktā prombūtnē uz ilgāku laikā kā 4 (četras) darba dienas; 
7.1.8.19. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām, u.c.) par Objektu līdz galīgā nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai;
7.1.8.20. informēt Pasūtītāju un Būvuzraugu par tādiem Būvdarbiem, ko Būvuzņēmējs gatavojas nosegt un kas vairs nebūs redzami un pārbaudāmi, ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms to nosegšanas, kā arī uzaicināt Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu uz šādu darbu nekavējošu pieņemšanu, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām;
7.1.8.21. pēc Pasūtītāja vai Būvuzrauga lūguma atvērt pārbaudei jebkurus segtos darbus, ja vien šāda atvēršana nerada būtiskus bojājumus izpildītajiem darbiem un nepamatotas papildu izmaksas. Pasūtītājs vai Būvuzraugs var uzstāt uz segto darbu atvēršanu, ja pārbaude atklāj, ka segtie darbi nav veikti saskaņā ar Līgumu. Šādā gadījumā par papildu izmaksām, kas rodas atverot segtos darbus un novēršot defektus, atbild un tās sedz Būvuzņēmējs; 
7.1.8.22. Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam un Tehniskām specifikācijām;

7.1.8.23. ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
7.1.8.24. ievērot, ka nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un par saviem līdzekļiem, kas iekļauti Līgumcenā, nogādāt tos Pasūtītāja norādītajās vietās līdz 5 (piecu) km attāluma rādiusā no Objekta. Ja Pasūtītājs rakstveidā apliecina, ka nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli tam nav nepieciešami, nogādāt tos uz speciāli paredzētām atkritumu novietnēm. Būvuzņēmējam ir tiesības nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus izmantot savām vajadzībām, pirms tam noslēdzot rakstisku vienošanos ar Pasūtītāju;
7.1.8.25. sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.) pirms nodošanas ekspluatācijā;
7.1.8.26. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;
7.1.8.27. nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs Darbu laikā; 
7.1.8.28. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;
7.1.8.29. sagatavot nepieciešamos dokumentus Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta un Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai;
7.1.8.30. veicot Būvdarbus, saglabāt Objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis;
7.1.8.31. Būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā nodrošināt Objekta uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī par saviem līdzekļiem, atbilstoši Latvijas Republikas 2010.gada 9. marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 224.;

7.1.8.32. par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai Būvuzrauga pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem līdz galīgā nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai;
7.1.8.33. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu riskus zaudējumu nodarīšanai un traucējumu izdarīšanai, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību negatīvai ietekmei;

7.1.8.34. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;

7.1.8.35. neveikt patvaļīgus Būvdarbus vai to apjomu maiņu.

8. Personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanas un nomaiņas kārtība 
8.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista Piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību  Līguma prasībām.

8.2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai, drīkst veikt personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, izņemot 8.3. punktā noteiktos gadījumus.

8.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

8.3.1. personālu, par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām iepirkuma komisija ir vērtējusi; 

8.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

8.3.3. apakšuzņēmēju, kura izpildāmo darbu vērtība ir 20% no kopējās Līgumcenas vai lielāka, ja tas neatbilst 8.3.2. punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju.

8.4. Pasūtītājs nepiekrīt 8.3.1. un 8.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

8.4.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

8.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

8.4.3. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju un tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 39¹. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

8.5. Pasūtītājs nepiekrīt 8.3.3. punktā minētā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā.

8.6. Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami Pasūtītājam lēmuma pieņemšanai. 

8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu par Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus un vadās no Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešās daļas 3.punktā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa pastu, pa faksu vai elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, uz Būvuzņēmēja norādīto adresi.
9. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība 
9.1. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, kā arī zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un ar akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā un galīgā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju.
9.2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu apstākļu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus personu veselības un dzīvības risku apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

9.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkām, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā. 

9.4. Parakstot Līgumu Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai, kā arī darba, drošības, ugunsdrošības u.c. noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

9.5. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu. 

9.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

10. Dokumentācija

10.1. Jebkuri dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam saistībā ar Darbu izpildi, tiek iesniegti latviešu valodā, Līgumā un tā pielikumos noteiktā eksemplāru skaitā. 

10.2. Dokumentiem, neatkarīgi no tā vai dokuments ir oriģināls vai tā atvasinājums, jābūt labā kvalitātē, salasāmiem un bez labojumiem. Uz dokumentu atvasinājumiem norāda, ka tā ir kopija, noraksts vai izraksts.

10.3. Būvuzņēmējam Būvdarbu izpilddokumentācija, t.sk. segto darbu akti, izpildshēmas, iekārtu pases un instrukcijas jāsaskaņo visās nepieciešamajās iestādēs un institūcijās Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

10.4. Ja Būvdarbu izpilddokumentācijas saskaņošanas procesā Pasūtītājs, Būvuzraugs, vai attiecīgi valsts un pašvaldības uzraudzības dienesti konstatē nepabeigtus darbus, tehnisko risinājumu kvalitātes trūkumus (defektus), paveikto darbu neatbilstību Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai arī izpilddokumentācija netiek saskaņota citu apsvērumu dēļ, kurus Būvuzņēmējs varēja vai kurus tam vajadzēja paredzēt un izpildīt, tad Būvuzņēmējs ar saviem spēkiem un līdzekļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc to konstatēšanas, novērš šos trūkumus (defektus), ja vien Līdzēji rakstveidā nav vienojušies par citu trūkumu (defektu) novēršanas termiņu. Ja trūkumu (defektu) novēršana tehnisku vai kādu citu no Būvuzņēmēja rīcības un gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējama šajā punktā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējs tos novērš iespējami īsākā laikā, kāds objektīvi nepieciešams šādu darbu izpildei.

11. Garantijas

11.1. Būvuzņēmējs, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, kā 5.pielikumu Līgumam pievieno bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju par līgumsaistību izpildi 10 % apmērā no Līgumcenas (ar PVN), kurā banka vai apdrošināšanas sabiedrība norādījusi, ka maksās Pasūtītājam Līgumsaistību izpildes garantijas summu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā. Garantija par līgumsaistību izpildi ir derīga ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc 5.5.4.apakšpunktā noteiktā termiņa. Minētā termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī garantijas par līgumsaistību izpildi termiņu tā, lai tā būtu derīga ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc pagarinātā Darbu izpildes termiņa beigām. 

11.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot 11.1. un 11.5. punktā minētās garantijas tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem saistībā ar  Līgumu, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. 

11.3. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Tehniskajā specifikācijā vai Piedāvājumā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos nebūs defektu.

11.4. Garantijas termiņš Objektam, saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu, ir 60 (sešdesmit) mēneši no Objekta nodošanas ekspluatācijā. 

11.5. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas no Pasūtītāja puses, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu būvdarbu garantijas laika garantiju, kurā banka vai apdrošināšanas sabiedrība norādījusi, ka maksās Pasūtītājam garantijas summu (vismaz 10 % no Līgumcenas) pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

11.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzības apmēru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

11.7. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam, Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.

11.8. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, par ko Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojušies, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai būvdarbos tiek konstatētas būvdarbu garantijas laikā pie pareizas būvdarbu un Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

11.9. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai .Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

11.10. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts sastādīts.

11.11. Defektu konstatēšana un novēršana tiek konstatēta ar aktiem, kuru sastādīšanā piedalās būvuzraugs, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. Līdzēji aktā norāda termiņu defektu novēršanai.
11.12. Ja defektu novēršana netiek uzsākta defektu aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par iepirkumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

11.13. Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju par visiem Būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem nekavējoties vai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža.
12. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1. Pēc izstrādātā Būvprojekta akceptēšanas Ādažu novada būvvaldē (atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un kopā ar iesniegumu iesniedz vienu pilnu oriģinālu Būvprojekta sējumu izskatīšanai. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic Būvprojekta dokumentācijas izvērtēšanu. Ja projektēšanas darbs tiek pieņemts, Līdzēji paraksta projektēšanas darbu pieņemšanas–nodošanas aktu.

12.2. Būvprojekts netiek pieņemts, ja tas neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma Tehniskajām specifikācijām, Piedāvājumam vai normatīvo aktu prasībām.

12.3. Pēc Detālplānojuma korekciju izstrādes un tā apstiprināšana Ādažu novada domē, Būvuzņēmējs kopā ar iesniegumu iesniedz vienu pilnu Detālplānojuma korekciju dokumentāciju, par ko Līdzēji paraksta Detālplānojuma korekciju izstrādes darbu pieņemšanas–nodošanas aktu.

12.4. Ikmēneša izpildīto Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas kārtība:

12.4.1. reizi mēnesī, līdz 10. datumam, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ikmēneša Būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk - Forma Nr.2 un Nr.3). Gadījumā, ja  Izpildītājs Formu Nr.2 un Nr.3 neiesniedz termiņā, Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt līdz nākošajā kārtējā mēnesī izpildīto Būvdarbu Formas Nr.2 un Nr.3 izskatīšanai, ar nosacījumu, ka kārtējā Forma Nr.2 Nr.3 ir iesniegta termiņā;

12.4.2. pirms Formas Nr.2 un Nr.3 iesniegšanas Pasūtītājam, Būvuzņēmējs saskaņo to ar Būvuzraugu. Būvuzrauga saskaņojums nav uzskatāms par Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses;
12.4.3. Pasūtītājs izskata un paraksta vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus 5 (piecu) darba dienu laikā no Formas Nr.2 un Nr.3 saņemšanas dienas. Formas Nr.2 un Nr.3 parakstīšana no Pasūtītāja puses ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša Formu Nr.2 un Nr.3 pieņemtos Būvdarbus, veicot Objekta pieņemšanu. Formas Nr.2 un Nr.3 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Būvuzņēmēju no garantēšanas un nodrošināšanas Būvdarbu atbilstībai Līguma noteikumiem;
12.4.4. gadījumā, ja Pasūtītājs 12.4.3. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku atteikumu parakstīt Formu Nr.2 un Nr.3 un Būvuzņēmējs tam piekrīt, tad Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā sagatavo un Līdzēji  paraksta aktu (turpmāk – Defekta akts), kurā norāda defektus un/vai trūkumus Būvdarbos un to novēršanas termiņus;
12.4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs 12.4.3. punktā noteiktajā termiņā iesniedz rakstisku atteikumu parakstīt Formu Nr.2 un Nr.3 un Būvuzņēmējs pilnībā nepiekrīt atteikumam, Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska atteikuma saņemšanas tiekas Objektā, kur sagatavo un paraksta Defektu aktu, kurā norāda defektus un/vai trūkumus Būvdarbos un to novēršanas termiņus;
12.4.6. Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu pieņemšana pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas notiek, atkārtoti iesniedzot Formu Nr.2 un Nr.3;
12.4.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs 12.4.3. punktā noteiktajā termiņā neparaksta Formu Nr.2 un Nr.3 vai neiesniedz rakstisku atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs to ir akceptējis un Būvuzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam rēķinu par Formā Nr.2 un Nr.3 norādīto Būvdarbu apmaksu, savukārt Pasūtītājam ir pienākums šādu rēķinu apmaksāt Līgumā noteiktajā termiņā.
12.5. Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic izpildīto Būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas aktu.

12.6. Izpildītie Būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam, Iepirkuma nolikuma tehniskajām specifikācijām, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

12.7. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Darbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu–pieņemšanu.
12.8. Pēc Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā.
12.9. Būvuzņēmējs organizē nodošanas–pieņemšanas aktu un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā.
12.10. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas darba laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.
12.11. Būvdarbu vai projektēšanas vai detālplānojuma korekciju izstrādes darbu pieņemšanas–nodošanas aktu parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvprojekta un Detālplānojuma korekciju izstrādes kvalitāti un Būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un galīgā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

13. Maksājumu kārtība

13.1. Līgumcena par Darbiem ir sadalīta šādi:
13.1.1. Būvprojekta izstrāde 54737,00 EUR (piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi euro un 00 centi) bez PVN;
13.1.2. Detālplānojuma korekciju izstrāde 3850,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN;
13.1.3. Autoruzraudzības veikšana 18613,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši seši simti trīspadsmit euro un 00 centi) bez PVN;
13.1.4. Būvdarbu veikšana 2 596 816,50 EUR (divi miljoni pieci simti deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešpadsmit  euro un 50 centi) bez PVN;
13.1.5. Līguma izpildes garantijas un apdrošināšanas izmaksas 5983,50 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro un 50 centi) bez PVN.
13.2. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu, izņemot PVN, uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

13.2.1. avansa maksājumu 10 % apmērā no Līgumcenas - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās. Galvojumam jābūt izsniegtam par summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa apmēru, neieskaitot PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Būvuzņēmējs ir paveicis atbilstoša apjoma Darbus. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas var tikt izmaksāts Pasūtītājam uz pirmā pieprasījuma pamata;

13.2.2. maksājumu par Būvprojekta izstrādi un 13.1.5. punktā paredzētās izmaksas - 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Ādažu novada būvvaldē akceptēta būvprojekta saņemšanas, par ko 12.1. punktā norādītā kārtībā ir sastādīts un Līdzēju parakstīts projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas akts, ieturot 10% no darbu pieņemšanas-nodošanas aktā norādītās summas;

13.2.3. maksājumu par Detālplānojuma korekciju izstrādi - 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tā apstiprināšanas Ādažu novada domē, par ko 12.3. punktā norādītā kārtībā ir sastādīts un Līdzēju parakstīts Detālplānojuma korekciju izstrādes darbu pieņemšanas-nodošanas akts, ieturot 10% no darbu pieņemšanas-nodošanas aktā norādītās summas;

13.2.4. maksājumi par Būvdarbiem tiek maksāti pa daļām ikmēneša maksājumos, saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku un finanšu plūsmas grafiku par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 15 (piecpadsmit) dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Būvuzņēmēja parakstītajiem faktiski veikto Būvdarbu aktiem (Forma Nr.2 un Forma 3), ko Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz kārtējā mēneša 10. datumam, ieturot 10% no Formā Nr.3 norādītās summas;

13.2.5. maksājumi par Autoruzraudzību tiek maksāti pa daļām, ikmēneša maksājumos, proporcionāli kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 15 (piecpadsmit) dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Būvuzņēmēja parakstītajiem faktiski veiktās Autoruzraudzības aktiem, ko Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz kārtējā mēneša 10. datumam, ieturot 10% no aktā norādītās summas;

13.2.6. avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Darbu vērtībai, ieturot 10 % no maksājumiem. Būvuzņēmēja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa  maksājuma dzēšanu;

13.2.7. pēdējo maksājumu, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Būvuzņēmējs ir izpildījis visus Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ir parakstīts Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akts un galīgais nodošanas-pieņemšanas akts un Būvuzņēmējs ir iesniedzis galīgo rēķinu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt pēdējo maksājumu tikai tad, ja Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam 11.5. punktā norādīto bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu būvdarbu garantijas laika garantiju atbilstoši Līguma noteikumiem;
13.2.8. maksājumi, kuri noteikti 13.2. punktā tiek veikti atbilstoši Līguma noteikumiem, taču ņemot vērā Pasūtītāja budžeta iespējas 2016.gadā un 2017.gada budžeta apstiprināšanas termiņus:
13.2.8.1. maksājumu apmērs 2016.gadā nevar pārsniegt 400’000,- EUR (četri simti tūkstoši euro), t.sk. Pasūtītāja iemaksas valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja 2016.gadā faktiski izpildīto Darbu apmērs pārsniegs šajā punktā noteikto summu, Būvuzņēmējam nav tiesības piemērot līgumsodu;
13.2.8.2. 2017.gadā Pasūtītājs pirmo maksājumu veiks pēc Pasūtītāja budžeta apstiprināšanas Ādažu novada domē, t.i., ne vēlāk kā līdz 2017.gada 20.martam. Par līdz tam izpildītiem Darbiem, par kuriem Būvuzņēmējam pienākas samaksa, Būvuzņēmējam nav tiesības piemērot līgumsodu; 
13.2.8.3. maksājuma apmērs 2016.gadā var tikt pārskatīts un palielināts, ja Ādažu novada dome pieņems lēmumu par grozījumiem 2016.gada budžetā, paredzot finansējuma palielinājumu Objekta būvniecībai 2016.gadā.   
13.3. PVN par Darbiem jeb 21 % no 13.2.2.–13.2.6. punktā minētām summām (EUR 562800,00) Pasūtītājs iemaksā valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 
13.4. Iespējamais Būvdarbu sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiek apmaksāts.
13.5. Ja Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot Būvuzņēmējam rēķinu par aprēķinātā līgumsoda summu, attiecīgās līgumsoda summas ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamām naudas summām, veicot norēķinus ar Būvuzņēmēju par izpildītajiem Darbiem

14. Izmaiņas Līgumā

14.1. Līdzēji ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un ir abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

14.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai 14.3.punktā minētajos gadījumos.

14.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

14.3.1. paredzēts veikt Darbu izpildes laikā papildus atklātus (iepriekš neparedzamus) darbus, kuri nav iekļauti Iepirkumā, bet kuru izpilde būtiski nepieciešama Darbu sekmīgai pabeigšanai, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām attiecībā uz Līguma grozījumiem, ir piemērota Publisko iepirkumu likumā noteiktā iepirkuma procedūra (ja šādas procedūras piemērošanu nosaka Publisko iepirkumu likums);

14.3.2. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu par laiku, kas atbilst  fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam, pie šādiem nosacījumiem:

14.3.2.1. resursu nepietiekamība, ko radījusi nepārvarama vara vai valdības pieņemtie lēmumi;

14.3.2.2. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;

14.3.2.3. nepamatota Būvdarbu apturēšana;

14.3.3. Būvuzņēmēju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. Šādā gadījumā nepieciešama otra Līdzēja piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līgumcenu;
14.3.4. citos Līgumā noteiktajos gadījumos, tādā kārtībā un apjomā, kā noteikts Līgumā.

14.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līgumcenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktās tiesību normas attiecībā uz Līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

15. Līgumsods

15.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav tikuši nodoti Līgumā noteiktajā termiņā, tajā skaitā 5.5.punktā un tā apakšpunktos noteiktajos starptermiņos  vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,01 % apmērā no Līgumcenas (bez PVN). 

15.2. Par nepamatotu atkāpšanos no Darbu izpildes kalendārā grafika Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Būvuzņēmējam ir pienākums maksāt līgumsodu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Būvuzņēmējs ir izpildījis Darbu izpildes kalendārā grafikā paredzētos darbus.

15.3. Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi.

15.4. Līgumsods nevar pārsniegt 10 % no Līgumcenas.

15.5. Par katru gadījumu, kad Pasūtītājs konstatē, ka Objektā neatrodas Atbildīgais būvdarbu vadītājs vai kāds no Vadošiem būvdarbu vadītājiem saskaņā ar 7.1.8.18. punkta noteikumiem vai ja Objektā neatrodas Būvvaldē reģistrēts Būvdarbu žurnāls, Pasūtītājs piemēro Būvuzņēmējam līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) apmērā. Šajā punktā noteikto Līgumsodu Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no tuvākā veicamā maksājuma Būvuzņēmējam par veiktajiem Būvdarbiem, pamatojoties uz Pasūtītāja un Būvuzrauga parakstītu aktu par fakta konstatāciju. 

15.6. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes gaitā konstatē, ka Izpildītājs (vai tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Publisko iepirkumu likuma, Iepirkuma nolikuma un/vai Līguma noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 5000 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

15.7. Par kādu citu Līgumā noteikto Būvuzņēmēja saistību neievērošanu vai neizpildi Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro)  apmērā 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru gadījumu, kad tas konstatēts. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un/vai Būvuzraugs un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam. 
15.8. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

15.9. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības realizēt 11.1. un 11.5. punktā minētās garantijas Līgumā noteikto Būvuzņēmēja finansiālo saistību segšanai. 

15.10. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Būvuzņēmējs var pieprasīt Pasūtītājam maksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,01 % apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līgumcenas (bez PVN). Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
16. Līguma laušana

16.1. Līgums var tikt lauzts tikai  Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

16.2. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa, un tas neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu, šādos gadījumos:

16.2.1. ja Izpildītājs Darbu veic nekvalitatīvi, patvaļīgi atkāpjas no projektēšanas darba uzdevuma, neievēro Līguma noteikumus un LR normatīvos aktus, standartus vai Pasūtītāja pārstāvja norādījumus par ko saņemtas vismaz 2 rakstiskas pretenzijas no Pasūtītāja. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām.

16.2.2. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis būvdarbus Objektā vairāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc 7.1.7.2. punktā norādītā Objekta nodošanas akta parakstīšanas;

16.2.3. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildīšanu; 

16.2.4. ja konstatēts, ka Būvuzņēmējs pametis projektēšanas darba izstrādi, būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

16.2.5. ja Pasūtītājs konstatē nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi -  ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatētās nepilnības;

16.2.6. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija;

16.2.7. ja Būvuzņēmējs nodevis Līguma saistības citai personai vai nomainījis apakšuzņēmējus bez nepieciešamās saskaņošanas;  
16.2.8. ja Būvuzņēmējs izslēgts no Būvkomersanta reģistra; 
16.2.9. ja Būvuzņēmējs 11.1. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju par līgumsaistību izpildi.
16.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Būvdarbi nav turpmāk izmantojami, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, lai katrs nākamais būvdarbu turpinātājs netraucēti varētu turpināt nepabeigtos Būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot Būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus. Līdzēju akta par faktiski izpildīto Darbu apjomu sastādīšanā piedalās Būvuzraugs, kurš arī paraksta aktu.

16.4. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

16.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 10 (desmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam pildīt līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības brīdināt Pasūtītāju par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, elektroniski nosūtot paziņojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz Pasūtītāja oficiālo e-pasta adresi. Pasūtītājam ir pienākums apstiprināt šāda paziņojuma saņemšanas faktu.
16.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu, elektroniski nosūtot paziņojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Pasūtītāja oficiālo e-pasta adresi Pasūtītājam ir pienākums apstiprināt šāda paziņojuma saņemšanas faktu.

17. Nepārvaramas varas apstākļi

17.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

17.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt. 

17.3. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tā kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.

17.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 

17.5. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 

17.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem Darbiem.

17.7. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma pārtraukšanu.

17.8. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu. 

18. Nodokļi un nodevas

18.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līgumcenā un Būvuzņēmēja pienākums ir veikt to maksājumus (izņemot PVN). 

18.2. Pasūtītājs apmaksā PVN par Darbiem 13.3. punktā norādītā kārtībā. 

19. Pārbaudes noteikumi un metodes

19.1. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai Līdzēju pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti. 
19.2. Ja neatkarīgā laboratorijā vai sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Būvprojekta un tehnisko noteikumu prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja pārbaudītie paraugi neatbilst Būvprojekta un/vai tehnisko noteikumu prasībām, tad pārbaudes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.
19.3. Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvuzņēmēja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus pretenzijā norādītajā tehnoloģiski iespējamā termiņā uz Būvuzņēmēja rēķina.
19.4. Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.
19.5. Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus to cēloņu un seku novēršanai.
20. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tas Līdzējs, kurš ekspertu pieaicinājis. 

20.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

20.3. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
21. Līguma spēkā esamība

21.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

21.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu to lauž vienpusēji. 

22. Noslēguma noteikumi

22.1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

22.2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, uz Līdzēju oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Līdzējs paziņojumu ir saņēmis nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk. 

22.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi.

22.4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir Aļģirds Balta, tālrunis 371 26410872, e-pasts: algirds.balta@monum.lv. 

22.5. Būvuzņēmējs nodrošina šādu apakšuzņēmēju un speciālistu piesaisti: 
22.5.1. SIA „BM – projekts” reģ. Nr. 40103196966;
22.5.2. SIA „Belss” reģ. Nr. 40003237609;
22.5.3. SIA „A.C.B” reģ. Nr.40003095713;
22.5.4. būvprojekta vadītājs – ceļu projektētājs Didzis Dāle, (LBS Nr.20-6923);
22.5.5. ceļu inženieris – ceļu projektētājs Mārcis Grieznis, (LBS Nr.20-7627);
22.5.6. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu inženieris – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs Ingars Timofejevs (sertifikāta Nr.3-00995);
22.5.7. elektroietaišu inženieris, elektroietaišu projektētājs Nataļja Gorbatenko (sertifikāta Nr. 3-00202); 
22.5.8. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu inženieris – elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs Tālis Ziediņš (sertifikāta Nr. 3-00767); 
22.5.9. siltumapgādes sistēmu inženieris – siltumapgādes sistēmu projektētājs Sergejs Poļakovs (LSGŪTS Nr. 50-3039); 
22.5.10. ceļu būvdarbu vadītājs Uldis Sisenis, (LBS Nr.20-2194);
22.5.11. elektroietaišu būvdarbu vadītājs Matīss Jautaiķis, (sertifikāta Nr. 4-00953); 
22.5.12. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs Mihails Sivko (sertifikāta Nr. 4-00308); 
22.5.13. elektroietaišu sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs Guntis Bulderbergs, sertifikāta Nr. 4-01140); 
22.5.14. siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs Ģirts Urbanovičs, (LSGŪTS Nr. 50-3192).  

22.6. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir projekta vadītājs Valdis Ligers, tālrunis 67996265, e-pasts valdis.ligers@adazi.lv un projekta vadītāja vietnieks Pēteris Sabļins, tālrunis 27746509, e-pasts peteris.sablins@adazi.lv.  

22.7. Līgums sastādīts uz 18 lapaspusēm un noslēgts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

23. Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti

	PASŪTĪTĀJS:
Ādažu novada dome

Reģ. Nr. 90000048472

Juridiskā adrese: Gaujas iela 33A,

Ādaži, Ādažu novads, LV 2164

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV43TREL9802419010000

e-pasts dome@adazi.lv
________________________________

izpilddirektors G.Porietis  
	BŪVUZŅĒMĒJS:

SIA „MONUM”

Reģ. Nr. 441030036801
Juridiskā adrese: Bauskas iela 147, Rīga,
LV- 1104
Banka: Danske bank A/s filiāle Latvijā   
Kods: MARALV22
Konts: LV89MARA2041000033765
e-pasts monum@monum.lv 
_______________________________

valdes priekšsēdētājs M. Ozoliņš 
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